Dodatek č. 1 k SOD 1421/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele:	1421/2022

Název díla: 

„PŘ - srážkové vody - řešení odvodu a využití“ – projektová dokumentace  (DUSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


IČO:					       70889988
DIČ:		       CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	 SINGS projekční ateliér s.r.o. 	
sídlo:	 Škroupova 1059, 430 01 Chomutov 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   	 

[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:   
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 
	
	  
	 
IČO:	  22800069
DIČ:	  CZ22800069
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:                     Krajský soud Ústí nad Labem
                                                                 oddíl C, vložka 32279	       

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy nebylo možné provést vsakovací zkoušku, která je nutná pro další projekční práce.


Původní znění:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti   smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:   nejpozději do 15.5.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:

[bookmark: _Hlk48036437]a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti   smlouvy

b)	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.07.2023

c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


[bookmark: _GoBack]

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



	
v Chomutově dne:		v Chomutově dne: 






……………………………………		…………………………………….

investiční ředitel		
Povodí Ohře, státní podnik	 	SINGS projekční ateliér, s.r.o. 
(objednatel)  		(zhotovitel) 
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