
D O D A T E K Č. 1 KE S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele: S0423
číslo smlouvy objednatele: SML/0297/2023/ORI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
oprávněn jednat ve věcech technických:

IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú.
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o.

Sídlo: Na Dolansku 295/9, Rokytnice, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
zastoupen: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Vsetín, č.ú.
Telefon: 571 411 937
Fax: 571 419 544

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 
2.1  Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 05. 2023 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem 

smlouvy objednatele SML/0297/2023/ORI (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou 
stavební práce v rámci akce „Stavební úpravy foyer staré radnice“.  Jedná se o stavební úpravy v 
prostorách foyer v 1. nadzemním podlaží objektu staré radnice č. p. 71, která se nachází v 
jihozápadním rohu Masarykova náměstí v Hranicích. 

       
2.2  Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto 

Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“), jehož obsahem jsou změny 
v rozsahu položek prací na díle. Jde tedy o odsouhlasené změny spočívající v provedení prací a 
s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla 
zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto 
dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně 
se jedná o vícepráce, které souvisí s dodatečnou izolací zdiva formou injektáže a stavební práce 
s tím spojené. Méněpráce se týkají montáže a dodávky LED panelu (příprava elektro bude 
provedena) a instalace busty Masaryka (bude uložena do depozitáře muzea města). 

 
 

Článek III.  
Předmět dodatku 

 
3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o 

dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o vícepracích a méněpracích na 
základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou 
přílohy č. 1.  
 
Vícepráce:       430.215,50 Kč bez DPH 
Méněpráce:      - 228.212,47 Kč bez DPH 
 
Vícepráce činí celkem:        202.003,03 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla dle SOD bez DPH  3.168.702,00 Kč 
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)       202.003,03 Kč 
Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku)  3.370.705,03 Kč 
DPH 21%          707.848,06 Kč 
Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku) 4.078.553,09 Kč 

 
3.2 V souvislosti s potřebou víceprací a méněprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané 

celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno.  
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se  
nahrazuje nově textem takto: 
 
„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku:  
3.370.705,03 Kč bez DPH   
(slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tisíc sedm set pět korun českých tři haléře),  
4.078.553,09 Kč včetně DPH  
(slovy: čtyři miliony sedmdesát osm tisíc pět set padesát tři korun českých devět haléřů).“ 
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Článek IV. 
 Podmínky provádění díla 

 
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
 
4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 

 
4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 
 

4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz 
toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 

4.5 Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  
 

4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 627/2023 – RM 19 ze dne  15. 08. 
2023. 

 
 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet 

 

 
V Hranicích dne  (dle elektronického podpisu)  Ve Vsetíně dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                  1.VASTO spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Ing. Daniel Vitonský,       Ing. Vojtěch Indruch, 
starosta      jednatel 
 
 
 
 



Stavba: 23132407

Objekt: SO 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 00301311

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 41084900

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

Odpočet dle SOD

Nerealizované práce

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

202 003,03

5 500,00

0,00

0,00

0,00

202 003,03

Dodatek č. 1 ke SoD

Město Hranice

-221 517,63

Položkový rozpočet stavby

42 420,64

244 423,67

24 310,80

-6 694,84

STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER STARÉ RADNICE č.p. 71 v 
Hranicích

Stávající objekt

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 
Vsetín

Celkem

400 404,70

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 7



S: 23132407

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem CÚ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 373 710,22

15 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 34,40000 408,00 14 035,20
ÚRS 01/2023

3 319202215 R Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm beztlakou 
injektáží silikonovou mikroemulzí KÖSTER Crisin Cream, 
plošná

m2 5,69065 7 100,00 40 403,62

ÚRS 01/2023
v případě potřeby u snížené části

10,1*0,71-4,17*0,71*0,5 5,69065

4 319202215 Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm beztlakou 
injektáží silikonovou mikroemulzí KÖSTER Crisin Cream, 

m 49,32200 5 250,00 258 940,50

ÚRS 01/2023
0,9+5,71+1+2,542+7,562+10,098+0,6 28,41200

3,15+10,13+1,5+5,23+0,9 20,91000

4 349231811 Přizdívka ostění  z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 12,60000 1 560,00 19 656,00 ÚRS 01/2023
střední pilíř; (1,5+0,7)*2*1,3 5,72000

20% vyrovnání nerovného povrchu; 34,4*0,2 6,88000

5 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace zaměření stávajícího 
stavu tloušťky stěn, stanovení geometrie vrtání zdiva

h 5,00000 450,00 2 250,00

indiv kalkulace
15 619315131 Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm maltou 

KÖSTER Repair Mortar
m 61,70000 281,00 17 337,70

ÚRS 01/2023
spotřeba 1,6kg/m2

33 711191102 Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm KÖSTER 
Repair Mortar, rychletuhnoucí

m2 34,40000 164,00 5 641,60
ÚRS 01/2023

16 58555566R Malta opravná těsnicí KÖSTER Repair Mortar, 
rychletuhnoucí

kg 344,00000 44,90 15 445,60
ÚRS 01/2023

spotřeba 10kg/m2

Díl: 9 Bourání 16 856,00
6 967023693 Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 

povrchem pl přes 2 m2
m2 34,40000 490,00 16 856,00

ÚRS 01/2023

997 Přesun sutě 1 993,48
997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,30720 500,00 653,60

SOD
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,30720 350,00 457,52

SOD
997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 6,53600 15,00 98,04

SOD
*5 'Přepočtené koeficientem množství 418,43000

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,30720 600,00 784,32
SOD

Díl: 998 Přesun hmot 7 845,00
6 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5,23000 1 500,00 7 845,00 SOD

Díl: 711 Izolace proti vodě 24 310,80
36 711212000RW4 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky Köster Polysil TG5 00
m2 34,40000 113,00 3 887,20

RTS 1/2023
spotřeba 0,2kg/m2

37 711192211 Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Köster NB 1 
Grey 2x, netlaková voda (pozitivní i negativní strana)

m2 34,40000 400,00 13 760,00

ÚRS 01/2023
spotřeba 3kg/m2

41 dodávka Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Köster 
Bikuthan 1C, bitumenová, 4 kg/m2, proti půdní vlhkosti

m2 12,34000 540,00 6 663,60

ÚRS 01/2023

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER STARÉ RADNICE č.p. 71 v Hranicích

Stávající objekt

Injektáž zdiva

dvouvrstvá, pruh 0,2m
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S: 23132407

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem CÚ

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER STARÉ RADNICE č.p. 71 v Hranicích

Stávající objekt

Injektáž zdiva

spotřeba 4l/m2

Díl: VN Vedlejší náklady 5 500,00
7 005124010R Koordinační činnost mimostaveništní přesuny Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

Celkem 430 215,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hranice Datum: 13.8.2023

Zadavatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 694,84

50 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 
asfaltovým

m2 16,560 30,00 496,80

"N102.01 a N103.01-03 - hydroizolace

N02*0,2 16,560

51 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,007 70 000,00 490,00

lak hydroizolační asfaltový

16,56*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

54 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 16,560 142,00 2 351,52

"N102.01 a N103.01-03 - hydroizolace

N02*0,2 16,560

55 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s 

vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem
m2 20,220 166,00 3 356,52

16,56*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 20,220

RUSTICUS, s. r. o.
Ing. arch. Pavel Pazdziora

D.1.1-3 Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční a požárně bezpečnostní 
řešení, interiér

Stavební úpravy foyer staré radnice č. p. 71 v Hranicích



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hranice Datum: 13.08.2023

Zadavatel: Město Hranice Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:
Ing. arch. Pavel 
Pazdziora

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -221 517,63
HSV Práce a dodávky HSV -3 410,51
1 Zemní práce -255,19

103 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 -0,151 1 200,00 -181,20

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

"N101.01 - základ busty TGM

0,55*0,55*0,5 0,151

40 162751113
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 -0,151 330,00 -49,83

"Výkop základové patky

0,55*0,55*0,5 0,151

"Výkop podlah

52,059 52,059

Součet 52,210

37 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3

m3 -0,151 160,00 -24,16

"Výkop základové patky

0,55*0,55*0,5 0,151

2 Zakládání -2 266,40

104 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 -0,030 2 050,00 -61,50

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16 - 32 mm

"N101.01 - základ busty TGM - podsyp

0,55*0,55*0,1 0,030

105 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 -0,147 7 000,00 -1 029,00

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 20/25

"N101.01 - základ busty TGM - patka

0,55*0,55*0,75 0,227

"Odpočet - nika v patce pro osazení / zapuštění žulového soklu 

-1*0,4*0,4*0,5 -0,080

Součet 0,147

107 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -0,800 750,00 -600,00
Bednění základů patek zřízení

"N101.01 - bednění niky pro sokl busty

4*0,4*0,5 0,800

108 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -0,800 250,00 -200,00
Bednění základů patek odstranění

"N101.01 - bednění niky pro sokl busty

4*0,4*0,5 0,800

106 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t -0,007 53 700,00 -375,90
Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"N101.01 - KARI sítě 6*150/150, 3,03 kg/m2, koef. 1,3 

"Stěny patky

4*0,5*0,7*3,03/1000*1,3 0,006

Stavební úpravy foyer staré radnice č. p. 71 v Hranicích

D.1.1-3 Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční a požárně 
bezpečnostní řešení, interiér



"Dno patky

0,5*0,5*3,03/1000*1,3 0,001

Součet 0,007

997 Přesun sutě -138,92

24 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením

t -0,242 350,00 -84,56

25 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

t -1,208 15,00 -18,12

83,686*5 'Přepočtené koeficientem množství 418,430

41 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t -0,242 150,00 -36,24

998 Přesun hmot -750,00
78 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -0,500 400,00 -200,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy výšky do 6 m

81 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t -0,500 1 100,00 -550,00
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

PSV Práce a dodávky PSV -48 107,12
767 Konstrukce zámečnické 6 163,88

122 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 0,900 500,00 450,00

Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových -0,9
nový rozměr; 1,2*1,5 1,8

123 69752076 rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm kus 1,000 2 730,00 2 730,00

dvakrát větší rozměr

1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

128 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 0,600 350,00 210,00

Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

"102.05 - vnitřní čist. zóna

0,8*1,5 -1,200

nový rozměr 1,2*1,5 1,800

129 69752121
koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, 

zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl
m2 0,660 2 060,00 1 359,60

koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, 
záda vinyl

1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,660

124 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 1,200 350,00 420,00
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 
zapuštěného z L profilů
"N101.03 - rám venkovní čist. zóny

větší šířka; 2*0,6 1,200

Součet 4,200

125 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 1,320 381,00 502,92

rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

126 767531125 Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím m 0,800 150,00 120,00

Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 
náběhového širokého - 65 mm

"N102.05 - vnitřní čist. zóna

2*(1,2-0,8) 0,800

127 69752150 rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al m 0,880 422,00 371,36

rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al

4,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

782 Dokončovací práce - obklady z kamene -54 271,00

109 782.1
Montáž sloupů z tvrdého kamene do cementové malty - osazení do 
základu

m2 -2,940 4 000,00 -11 760,00

Montáž sloupů z tvrdého kamene do cementové malty - osazení do základu

"N101.01 - sokl busty TGM



4*0,35*2,1 2,940

167 782.2 Výroba nového soklu TGM a instalace busty - kamenické práce ks -1,000 10 000,00 -10 000,00

Výroba nového soklu TGM a instalace busty - kamenické práce

"N101.01 - sokl busty TGM

1 1,000

110 58380650 kámen lomový upravený žula, třída I t -0,733 37 000,00 -27 121,00

kámen lomový upravený žula, třída I 

"N101.01 - žulový sokl busty TGM

0,35*0,35*2,1*2,85 0,733

114 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t -1,078 5 000,00 -5 390,00

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

M Práce a dodávky M -170 000,00
21-M Elektromontáže -170 000,00

135 21020.1 Montáž LED panelu 43" kus -1,000 30 000,00 -30 000,00
Montáž LED panelu 43"

1 1,000

136 3477402.1 digitální dotykový LED panel 43" dle specifikace kus -1,000 140 000,00 -140 000,00

digitální dotykový LED panel 43" dle specifikace
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