
hodin sazba cena

méněpráce dle 
dodatku č.2

vícepráce dle 
dodatku č.2

A. Práce průzkumné a podkladové

1.
Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v 
okolí (včetně zajištění podkladů o ochraně území a objektů a zpracování případných potřebných průzkumů stávajícího stavu lokality) 34 000,00 Kč

2.
Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců (a to vždy pro jednotlivé stpuně PD, včetně poplatků za nákup podkladů a 
včetně nákladů na případné průzkumy skutečného stavu vedení stávajících sítí, např. kanalizace) a nákladů na aktualizaci 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

3. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu 5 000,00 Kč

4. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území 6 000,00 Kč

5. Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD 9 000,00 Kč

6.
Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření 
hygienika 40 000,00 Kč

7. Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP 6 000,00 Kč

8. Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů 6 000,00 Kč

9. Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT 24 000,00 Kč

10. Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT 30 000,00 Kč

11. Korozní průzkum 36 000,00 Kč

B. Práce projektové

1. Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy pro předjednání (Koordinace s dalšími záměry v území) 32 400,00 Kč

2.
Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) včetně příslušných detailů (včetně přeložek 
inženýrských sítí, oznámení pro hodnocení vlivu na životní prostředí, je-li pro stavbu požadováno) 64 400,00 Kč

3.
Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro vydání stavebního povolení (DSP) souhrnná část (A - PZ, B - STZ, C - Souhrnná 
výkresová část) 33 600,00 Kč

4.
Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení 
(DÚR + DSP) 196 000,00 Kč

5. Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení a stavební povolení (DÚR + DSP) 42 000,00 Kč

9. Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DÚR + DSP) 35 000,00 Kč

11. Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ (DSP) 22 400,00 Kč

12. Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DÚR + DSP) 35 000,00 Kč

13. Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení (DSP) 21 000,00 Kč

14. Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ (DSP) 56 000,00 Kč

16. Variantně (B2 až B15) zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro vydání společného povolení (ÚR + SP) 442 400,00 Kč

17. Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať  s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) 84 000,00 Kč

18. Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) 21 000,00 Kč

22. Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS) 56 000,00 Kč

24. Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ (RDS) 19 600,00 Kč

25. Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) 16 800,00 Kč

26. Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení (RDS) 21 000,00 Kč

27. Variantně (B17 až 26) zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro výběr zhotovitele 154 000,00 Kč

28. Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů 14 000,00 Kč

29. Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení 8 400,00 Kč

30. Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání společného povolení (ÚR + SP) 22 400,00 Kč 36 680,00 Kč

31.
Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA 
MHMP 39 200,00 Kč

32. Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky 21 000,00 Kč

33.
Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele (rozpočet bude 
zpracován samostatně ve stupni DUR, DSP a DPS) 40 600,00 Kč

34. Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 28 000,00 Kč

35. Rozšíření PD v podrobnosti DUSP pro SO, vyžadující stavební povolení 77 000,00 Kč

C. Inženýrská činnost a práce související

1.
Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) pro 
objekty podléhající ÚR (včetně smluvní agendy - projednání přeložek, předběžné smlouvy o věcných břemenech, podklady pro 
majetkoprávní vypořádání) 56 000,00 Kč -56 000,00 Kč

2. Projednání a obstarání ÚR 25 200,00 Kč -25 200,00 Kč

2. Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR 16 800,00 Kč -16 800,00 Kč

3.
Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro 
objekty podléhající SP (včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, včetně zajištění stavebního povolení nebo společného 
povolení, včetně zajištění podkladů a smluv pro věcná břemena, majetkoprávní vypořádání a pronájmy pozemků) 50 400,00 Kč 47 600,00 Kč

4.
Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely společného povolení (ÚR + SP) v případě 
zrychleného řízení 67 200,00 Kč 2 800,00 Kč

5. Autorský dozor 42 000,00 Kč

6. Poplatky za vyjádření správců 10 000,00 Kč

Celkem bez DPH 1 999 800,00 Kč -98 000,00 Kč 174 080,00 Kč

Celkem bez DPH  vč. méněprací a víceprací 2 075 880,00 Kč

DPH 21% 419 958,00 Kč

Celkem s DPH 4 495 638,00 Kč

Nabídkový rozpočet -  aktualizace dle Dodatku č. 2

Projektová dokumentace - RTT Jičínská (Olšanské nám. - Flora)


