										Příloha č.3



Spojovací, rozšíření vozovky, Praha 9, č. akce 2960146-PID – aktualizace čas. harmonogramu



Zahájení Díla:
· ihned po podpisu a uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
Dokončení dílčího plnění:
· zpracování aktualizovaného konceptu DUR+DSP – do 90 dní od uveřejnění Smlouvy v registru smluv
· předání čistopisu dokumentace DUR+DSP a podání žádosti o stavební povolení/územní rozhodnutí – do 2 týdnů od získání posledního kladného stanoviska 
· předání DVZ – do 4 týdnů od obdržení stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci
Dokončení Díla:
· do 4 týdnů od obdržení stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci





V Praze dne 31.7.2023


