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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001035 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  1 

číslo smlouvy objednatele:  8500007530 

číslo smlouvy zhotovitele:   Z-231038 

 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: ,          

e-mail:  (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni  

sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  

zastoupen/á:   Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem  

IČO: 04852427   DIČ: CZ04852427  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka:  xsmpb7j  

kontaktní osoba ve věcech technických: ,            

e-mail:   

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 21.02.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina. 

 (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
181 a SO 201díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina“. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 798 318,57 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 84 552,65 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  11 466 666,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 713 765,92 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  13 180 431,91 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č.1 (vč. rozpočtu ke ZL) 

 

 

objednatel:     zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec  

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 17.8.2023 



Změnový list č. 1

SO 201

SO 201

SO 201

SO 201

SO 201

SO 201

SO 201

SO 201

SO 201

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

 - S ohledem na nevhodný materiál podloží , bylo přistoupeno k záměně původně navržené ŠD za mezerovitý beton v přechodové 
oblasti (§6)

 - V rámci zpracování RDS bylo doplněno kotvení říms (16ks) (§6)

 - V rámci terénních úprav napojení území pod mostem na stávající koryto potoka byla rozšířena plocha dláždění (§6)

 -  Z důvodu šířkového uspořádání stávajícího propustku a zjištěného využívání sjezdu zemědělskou technikou, bylo z důvodu 
bezpečnosti silničního provozu přistoupeno k rozšíření  propustku DN 500 o 2,5m. (§6)

SO 181  - V rámci kontroly objízdných tras po provedené opravě objektu mostu byl zjištěn větší rozsah nutných oprav na těchto trasách, než 
bylo původně uvažováno (§4)

 - Po provedení zemních  prací objektu SO 201 bylo nalezeno funkční vyústění ÚV v místě mostního objektu, kanalizační potrubí DN 
400, potrubí bylo nutno přeložit mimo objekt mostu, přeloženo bylo za nově vybudovanou opěrnou zeď (§6)
 - Z důvodu výskytu nevhodného materiálu v úrovni základové spáry, bylo na základě posouzení geotechnika a AD provedeno 
prohloubení na únosné podloží a tím došlo k navýšení materiálu podkladního betonu. (§6)

 - Zemní a výkopové práce po demolici mostu a odtěžení nevhodného materiálu v místě prováděné stavby, došlo k navýšení objemu 
zemních prací a zvýšení objemu zásypů vhodným materiálem. Bylo doloženo geodetickým zaměřením a vážními lístky ze 
skládky(setina važních lístků) (§6)

  -  Při provedení přepojení ÚV překopem byl narušen povrch komunikace, bylo dohodnuto rozšíření opravy. (§4)

TDS: Jan Holub

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
zm

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: Pontex s.r.o.

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
p.o.

Z
m

ě
n

y
 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-84 552,65 Kč

1 798 318,57 Kč

1 713 765,92 Kč

Popis změny:

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě Zhotovitel, objednatel

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 359 890,84 Kč

náklady na změnu vč. DPH 2 073 656,75 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 11 466 666,00 Kč

Cena díla po dodatku č. X bez DPH  

15 948 322,61 Kč

1 713 765,91 Kč

13 180 431,91 Kč

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

TDS: Jan Holub 

Projektant:  (Pontex s.r.o.)

Předmět díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina

Objekt: SO 181, SO 201

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Z důvodu zachování nivelety stávající komunikace a příkopu a dosažení požadujícího krytí a konstrukčních vrstev nad propustkem, byl 
navržený ŽB propustek nahrazen plastovou troubou stejného profilu. (§6)

Cena díla po dodatku č. X vč. DPH 

dle ost. § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

11 466 666,00 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

2 572241112
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 
mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km

m2 2 940,00000 3 557,40 617,400 824,76 2 424 794,40 2 934 001,22 509 206,82

10 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 603,337 707,029 103,692 10,58 6 383,31 7 480,37 1 097,06

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

510 303,89

510 303,89

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina Objekt SO 181

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 181

VÍCEPRÁCE

objekt SO 181

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

28 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,300 33,150 -33,150 202,94 13 454,92 6 727,46 -6 727,46

29 58331200 štěrkopísek netříděný t 132,600 66,300 -66,300 313,20 41 530,32 20 765,16 -20 765,16

31 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 77,760 62,460 -15,300 311,79 24 244,79 19 474,40 -4 770,39

32 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 155,520 124,920 -30,600 313,20 48 708,86 39 124,94 -9 583,92

127 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 12,500 0,000 -12,500 1 887,52 23 594,00 0,00 -23 594,00

128 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 12,625 0,000 -12,625 1 513,80 19 111,73 0,00 -19 111,73

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

-84 552,65

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

11 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase

m2 246,807 690,16 443,350 177,04 43 694,71 122 185,40 78 490,68

17 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně

m3 601,300 736,300 135,000 160,95 96 779,24 118 507,49 21 728,25

22 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 405,000 547,200 142,200 220,28 89 213,40 120 537,22 31 323,82

23 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 050,000 5 472,000 1 422,000 16,88 68 364,00 92 367,36 24 003,36

24 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

m3 299,800 442,000 142,200 30,77 9 224,85 13 600,34 4 375,49

26 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 810,000 1 094,400 284,400 177,48 143 758,80 194 234,11 50 475,31

30 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 299,800 301,240 1,440 202,94 60 841,41 61 133,65 292,23

29 58331200 štěrkopísek netříděný t 186,420 195,060 8,640 313,20 58 386,74 61 092,79 2 706,05

31 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 77,760 89,010 11,250 311,79 24 244,79 27 752,43 3 507,64

32 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 155,520 362,800 207,280 313,20 48 708,86 113 628,96 64 920,10

48 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 8,000 24,000 16,000 800,06 6 400,48 19 201,44 12 800,96

49 31717112R Dodání kotev říms kus 8,000 24,000 16,000 783,00 6 264,00 18 792,00 12 528,00

80 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 141,650 145,400 3,750 605,99 85 838,48 88 110,95 2 272,46

81 451315135 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm m3 198,840 218,840 20,000 384,98 76 549,42 84 249,02 7 699,60

89 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 
mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

m2 198,840 218,840 20,000 1 631,53 324 413,43 357 044,03 32 630,60

90 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 230,800 238,000 7,200 271,33 62 622,96 64 576,54 1 953,58

91 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 70 mm š přes 3 m

m2 230,800 340,800 110,000 787,18 181 681,14 268 270,94 86 589,80

92 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 230,800 238,000 7,200 329,79 76 115,53 78 490,02 2 374,49

93 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 230,800 340,800 110,000 28,19 6 506,25 9 607,15 3 100,90

94 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 353,100 796,450 443,350 24,01 8 477,93 19 122,76 10 644,83

95 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 
z modifikovaného asfaltu

m2 285,500 728,850 443,350 522,06 149 048,13 380 503,43 231 455,30

114 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílá barva

m 72,000 130,000 58,000 152,69 10 993,68 19 849,70 8 856,02

115 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílý plast

m 72,000 130,000 58,000 238,23 17 152,56 30 969,90 13 817,34

116 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 72,000 130,000 58,000 15,66 1 127,52 2 035,80 908,28

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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129 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 m3 10,314 12,377 2,063 4 267,10 44 010,87 52 813,90 8 803,03

151 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 594,183 696,154 101,971 156,59 93 043,12 109 010,75 15 967,64

152 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 11 289,477 13 328,897 2 039,420 8,98 101 379,50 119 693,50 18 313,99

160 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

t 56,766 158,737 101,971 168,08 9 541,23 26 680,51 17 139,29

161 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20 m

t 792,729 1 225,691 432,962 314,43 249 257,78 385 394,02 136 136,24

162 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při 
překopech strojně pl do 15 m2

m2 0,000 0,720 0,720 112,00 0,00 80,64 80,64

163 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,000 7,200 7,200 1 040,00 0,00 7 488,00 7 488,00

164 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 4,320 4,320 554,00 0,00 2 393,28 2 393,28

165 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 0,000 21,253 21,253 3 960,00 0,00 84 161,88 84 161,88

166 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,000 0,720 0,720 1 630,00 0,00 1 173,60 1 173,60

167 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 0,000 48,450 48,450 3 760,00 0,00 182 172,00 182 172,00

168 871395231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 
400

m 0,000 12,000 12,000 3 340,00 0,00 40 080,00 40 080,00

169 871425221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
500

m 0,000 15,000 15,000 4 310,00 0,00 64 650,00 64 650,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

1 288 014,68

1 203 462,02

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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