	 Název akce:          

 ,, Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“


	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 04

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: +420 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz

	Zhotovitel:
	ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511/1, 

397 01 Písek

IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756


	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel


	Datum vyhotovení ZL:
	10.08.2023

	Název změny:                  

                                         změna č.4                                             



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	10.08.2023

	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č.4

	na projektové podklady:
	1. Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9

parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3

	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 4,

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.4 
Předmět změny: 
                    Předmětem změny č.4 je oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě přízemí, skutečné výměry provedených prací a prodloužení termínu pro dokončení rekonstrukce.                     

Popis změny:         
                     Po demontáži stávající dlažby v chodbě přízemí směrem k dílně školníka, byla zjištěna nesoudržná vrstva betonové mazaniny, která měla být původně pouze přebroušena a vyrovnána. Při demontáži stávající dlažby docházelo k odpadávání celých bloků podkladní betonové mazaniny. Vzhledem k nastalé situaci není možné realizovat původní záměr a je nutné zbylou betonovou mazaninu odbourat, následně provést novou cementovou stěrku v tl. 30-40mm a teprve poté provést pokládku nové dlažby.  
                    Došlo k dalšímu zpřesnění ve vyčíslení skutečných výměr instalací ZTI, ÚT, EI a VZT.

                    Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů.  
                    V důsledku změn, které nemohla žádná ze zúčastněných stran předvídat, je nutno prodloužit termín pro dokončení všech prací do 10. 9. 2023. Důvodem jsou zejména tyto neočekávané změny:

· havarijní stav původních dělících příček sociálních si vyžádal realizaci příček zcela nových. Prodlení nastává z důvodu neočekávané demolice stávajících příček, včetně přesunu sutě a likvidace odpadu 
· nevyhovující statika dřevěných podlahových trámů vyvolala nutnost zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí. Nové příčky je možné vyzdít až po zesílení stropní konstrukce 

Zdůvodnění změny:         

Výše popsaná změna byla vyvolána stávajícím stavem objektu a její provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla.  Tato změna přesahuje předpokládaný rozsah opravy dle SOD a je zachycena na fotodokumentaci.                          


	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                   91.545,76 Kč bez DPH

                   19.224,61 Kč DPH 21%

                 110.770,37 Kč vč.21% DPH     

        

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                  -157.597,50 Kč bez DPH
                    -33.095,48 Kč DPH 21%

                  -190.692,98
Kč vč.21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	                   249.143,26
Kč bez DPH

                     52.320,08 Kč DPH 21%

                   301.463,34
Kč vč.21% DPH


	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	                    10.9.2023

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                  Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,,Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9

parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3,,:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                          Ing Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 3 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                       ……………………………………….

                                                                                       Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:
                                                                            .......................................................             

                                                                            Ing. Rostislav Šafránek  - jednatel

                                                                              

	Přílohy: 

Položkový rozpočet ZL č. 4
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