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Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 
centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 
uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 
  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva,  
 GEOSAN GROUP a.s.,  
 Ivan Havel, člen představenstva 
 GEOSAN GROUP a.s., 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
  ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s., 
, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
uer, technický náměstek, PKS stavby a.s. 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
 stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

a, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

a, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
 stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.11.2022, dodatku č. 4 ze dne 
27.12.2022, dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č. 6 ze dne 28.12.2023, dodatku č. 7 ze dne 1.2.2023, 
dodatku č. 8 ze dne 4.4.2023, dodatku č. 9 ze dne 30.5.2023 a dodatku č. 10 ze dne 23.6.2023 

(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 
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Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  

 
 

III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 5 (ZL39, ZL42, ZL51, ZL53) a odst. 6 (ZL31, ZL41, ZL44, ZL45, ZL47, ZL48, ZL50, ZL54, ZL56) zákona                    
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 

IV. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu         
č. 31, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56. 

ZL31_Chladicí věž a podzemní chodba D1_11 - Doplnění servisního přístupového místa. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického zařízení pro výrobu 
chladu – vnitřní absorpční chladicí jednotka a vnější chladicí věž, je nutná realizace stavební připravenosti pro 
montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav 
technologického podzemního kanálu dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. 
Stavební úpravy spočívají v doplnění servisních vstupů v místě kompenzátorů potrubí s technologickou vodou.  

ZL39_Videomanagement – zákrokový sál. 

Předmětem změnového listu je doplnění zdravotnické technologie (video management, vestavěná skříň na 
šití) do prostoru zákrokového sálu urgentního příjmu včetně podmiňujících drobných stavebních úprav. 
Uvedené prvky zdravotnické technologie popsané v projektové dokumentaci stavby nejsou obsaženy v 
soupisu prací a pro provoz zákrokového sálu jsou nezbytné. 

ZL41_Technologické místnosti ICT – Doplnění sekundárního třífázového přívodního silového kabelu. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technické infrastruktury (síťové přepínače, 
UPS záložní zdroje), které nejsou plně dodávkou zhotovitele stavby, je nutná realizace stavební připravenosti 
pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu doplnění sekundárního 
třífázového přívodního silového kabelu do technologických místností ICT dle požadované stavební 
připravenosti. Síťová infrastruktura se s vývojem technologií stává klíčovou a kritickou infrastrukturou její 
dostupnost značně ovlivňuje dostupnost ICT služeb. 

ZL42_Doplnění elektroinstalace pro osvětlení medicinálních ramp, mostů a stativů. 

Předmětem změnového listu je doplnění elektroinstalace a ovládacích prvků pro osvětlení na medicinálních 
rampách, stativech a mostech. Jedná se o podmiňující stavební úpravy, které nebyly předmětem projektové 
dokumentace, a které jsou nutné pro zprovoznění těchto zařízení. 

ZL44_ Doplnění podlahového žlabu pro vypouštění čisticích strojů do místnosti č.0104. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku podlahových mycích strojů, je nutná 
realizace stavební připravenosti pro zajištění vypouštění odpadní vody ze zařízení. Jedná se o vynucenou 
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změnu v rozsahu nutných stavebních úprav podlahy v m. č. 0104 pro osazení podlahového žlabu se 
zápachovou uzávěrou dle požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. 

ZL45_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie pracoviště 
radiodiagnostiky – CT, RTG. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického vybavení pracoviště 
radiodiagnostiky – digitální skiagrafický systém (RTG) a výpočetní tomografie (CT), je nutná realizace stavební 
připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných 
stavebních úprav, dispozičních úprav souvisejících s aktuálními provozními požadavky a úprav technického 
zařízení (silnoproudá elektroinstalace) dle předaných prostorových požadavků vybrané technologie a 
požadavků na stavební připravenost.  

ZL47_ Doplnění elektroinstalace – ZIS. 

Předmětem je změna technologie řídícího systému ZIS (zdravotnická izolovaná soustava – napájecí soustava 
používaná ve zdravotnictví pro napájení životně důležitých přístrojů). Vzhledem k ukončení výroby řídícího 
panelu MP1-EXT (viz TP), který byl použit v původní projektové dokumentaci, bylo nutné přikročit k jeho 
náhradě panelem MONITOR_COM-IP. Tento panel neobsahuje sběrnici BMS-exterterní, ale ethernetové 
připojení. V souvislosti s touto změnou bylo nutné změnit kabeláž z BMS-ext na FTP 5e. Rovněž bylo nutné 
změnit napájení panelů MONITOR_COM-IP a jednotku pro paralelní zapojení zdrojů (RZ-2).    

ZL48_Úprava technického řešení konstrukcí pro vyšetřovací svítidla. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku vyšetřovacích svítidel, je nutná úprava 
předpokládané stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto vybavení. Projektová dokumentace 
vychází ze všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této 
projektové dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků na stavební připravenost. Na 
základě těchto požadavků dochází ke zrušení ocelových mezikusů pro montáž svítidel (dodávka svítidel včetně 
mezikusů) a k technické úpravě medicinálních ramp (rampy bez vyšetřovacích svítidel – nově vysoutěžena 
svítidla stropní). Dále je v rámci dodávky vyšetřovacích svítidel do vestaveb operačních sálů navrženo doplnění 
nosných výztuh pro jejich kotvení dle požadavků na stavební připravenost.    

ZL50_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěženého technologického zařízení pro výrobu chladu. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického zařízení pro výrobu 
chladu – vnitřní absorpční chladící jednotka a vnější chladící věž, je nutná realizace stavební připravenosti pro 
montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav 
akustických konstrukcí pro vnější chladící věž, a úprav technického zařízení (silnoproudá elektroinstalace) dle 
předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost.    

ZL51_ Úprava stínění – interiérové vertikální a horizontální žaluzie, zrušení vnitřních zatemňovacích rolet, 
přidání neprůhledné fólie. 

Předmětem změnového listu je řešení neshody projektového návrhu stínicích prvků vybraných okenních 
otvorů objektu s obecnými požadavky na zachování anonymity dotčených místností. Pro zamezení průhledu z 
prostoru atria do místností, kde není průhled žádoucí z důvodu zachování anonymity pacientů (například 
chodba před operačními sály nebo expektační pokoj urgentního příjmu 1.NP) budou okna z vnitřní strany 
opatřena neprůhlednou fólií. Fólie je zvolena z důvodu zachování hodnoty normové intenzity denního 
osvětlení.  V místnostech ambulancí jsou navržené celostínicí žaluzie opět z důvodu zachování min. složky 
denního osvětlení nahrazeny neprůhlednou fólií. U fasádních oken, kde je navržena zároveň venkovní i vnitřní 
žaluzie, vnitřní žaluzie nebude instalována.      
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ZL53_ Úprava sprchových zástěn na lůžkových pokojích pro pacienty. 

S ohledem na dodatečné zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti při užívání hygienických buněk lůžkových 
pokojů pacienty je navržena změna projektového řešení PVC zástěn sprchových koutů, součástí kterých jsou 
vstupní otevíravé dveře, komplikující pohyb osob se zdravotním omezením, zejména pohybu.  Změna spočívá 
v nahrazení této zástěny skleněnou zástěnou z bezpečnostního skla bez dveří.  Navrhované řešení rozšíří vstup 
do prostoru vlastní sprchy. Předmětem změny je dále doplnění chybějících sprchových zástěn na lůžkových 
oddělení 3.NP, které obsahuje projektová dokumentace, ale nejsou obsaženy v oceněném soupisu prací.      

ZL54_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěženého speciálního zdravotnického nábytku. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku speciálního zdravotnického nábytku, je 
nutná úprava stavební připravenosti pro montáž tohoto vybavení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu 
nutných úprav technického zařízení (silnoproudá elektroinstalace, zemnění) dle předaných požadavků 
dodavatele vybavení na stavební připravenost.      

ZL56_Centrální sterilizace – Doplnění rozvodů medicinálních plynů. 

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického vybavení pracoviště 
centrální sterilizace – sterilizátory a myčky, je nutná další úprava a doplnění technických rozvodů (medicinální 
plyny, vytápění) nutných pro zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných 
stavebních úprav a úprav technického zařízení (medicinální plyny, vytápění) dle předaných požadavků vybrané 
technologie na stavební připravenost.       

 
2. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 odst. 4 takto: 

 
Část stavby „A“ (Fáze 1) 

Tato část souhrnně zahrnuje 0. až 2. etapu dle Projektové dokumentace, tj. zejm. přípravu území, stavbu 
pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále rovněž jen „CUP“) a bourací a dokončovací práce. 

Objednatel stanoví, že doba realizace této fáze nesmí překročit 135 týdnů a 5 dnů (950 dnů) s výhradou 
uvedenou v následujícím odstavci. 

Součástí Části stavby „A“ jsou i bourací práce části objektu 02 (operační sály), část venkovního osvětlení a 
zpevněných ploch (dále jen „Fáze 1 Etapa 2.“). Tyto stavební práce mohou být provedeny až po 
dokončení pavilonu CUP, přestěhování operačních sálů a povolení zkušebního provozu nového pavilonu 
(zkušební provoz pavilonu CUP se předpokládá v délce min. 1 rok). S ohledem na časovou náročnost 
zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k povolení zkušebního provozu objednatel předpokládá 
prodlevu cca 3 měsíců mezi předáním a převzetím pavilonu CUP a zahájením dokončovacích prací. 
Stavební práce Fáze 1 Etapy 2. tak budou zahájeny později než zbylá Část stavby „A“, a to na písemnou 
výzvu objednatele, přičemž doba jejich realizace nesmí překročit 13 týdnů. Na tyto práce se tak 
nevztahuje výše uvedená lhůta k dokončení. 

 
Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že do Fáze 1 Etapy 2. patří následující práce: 

D1_03 Spojovací koridor 2 a SO 14 /NADZEMNÍ/ 
D1_06 Rampa a opěrná zeď – Anglický dvorek (součástí objektu jsou sklady pro lahvové zdroje 
medicinálních plynů) 
D1_13 Bourací práce a SO v 02 
D2_02 Zpevněné plochy; poměrná část, která zahrnuje zbývající část v okolí 02 po dokončení bouracích 
prací 
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D2_05 Sadové úpravy, jedná se o poměrnou část v okolí 02 
D2_23 Venkovní osvětlení – rozvody v okolí D1_06 Rampa a opěrná zeď 2 
D2_24 Provizorní náhradní zdroj – demontáž.  

 

Objednatel zamýšlí financovat Část stavby „A“ z programu IROP – ReactEU. V případě, že objednatel dotaci 
obdrží, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné čerpání 
dotačních prostředků.  

 
Část stavby „B“ (Fáze 2) 
 
Tato část zahrnuje kompletní dispozici a náplň 5. a 6. nadzemního podlaží (NP) a část 4. NP (operační 
sály). 
 

Objednatel stanoví, že doba realizace této fáze nesmí překročit celkovou dobu výstavby Části stavby „A“ – tzn. 
časově je tato fáze zahrnuta ve 135 týdnech a 5 dnech (950 dnů) od protokolárního předání staveniště. 

 
  

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce          
a méněpráce dle ZL č. 31, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54 a 56 v celkové výši 3.083.620,24 Kč bez 
DPH, 3.731.180,49 Kč s DPH.   

ZL31_Chladicí věž a podzemní chodba D1_11        339.775,65 Kč bez DPH 
ZL39_Videomanagement – zákrokový sál        890.708,16 Kč bez DPH 
ZL41_Technologické místnosti ICT                538.894,22 Kč bez DPH 
ZL42_Doplnění elektroinstalace pro osvětlení                    369.446,07 Kč bez DPH 
ZL44_ Doplnění podlahového žlabu                  5.882,28 Kč bez DPH 
ZL45_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci CT, RTG                    216.130,96 Kč bez DPH 
ZL47_ Doplnění elektroinstalace – ZIS             309.201,68 Kč bez DPH 
ZL48_Úprava tech. řešení konstrukcí pro vyšetřovací svítidla    - 501.155,00 Kč bez DPH 
ZL50_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci zařízení pro výrobu chladu        198.396,54 Kč bez DPH 
ZL51_ Úprava stínění – interiérové vertikální a horizontální žaluzie               169.098,74 Kč bez DPH 
ZL53_ Úprava sprchových zástěn na lůžkových pokojích pro pacienty              237.729,65 Kč bez DPH  
ZL54_Podmiňující stavební úpravy pro instalaci spec. zdrav. nábytku       140.862,69 Kč bez DPH 
ZL56_Centrální sterilizace – Doplnění rozvodů medicinálních plyn     168.648,60 Kč bez DPH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celková výše                                                     3.083.620,24 Kč bez DPH 
          3.731.180,49 Kč  vč. DPH 
 

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
 
 

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 
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1 510 430 347, 76 Kč bez DPH 
DPH při sazbě 21 % činí 317 190 373, 03 Kč 
 
 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 
8, č. 9 a č. 10 zůstávají zachována v plném rozsahu. 
 
Smluvní strany si výslovně sjednávají, že prodloužení termínu dokončení díla dle tohoto dodatku nemá vliv na 
harmonogram Objednatele týkající se plánovaných termínů dodávek interiérového vybavení, termínů dodávek 
zdravotnické techniky a termínů instalací zdravotnické technologie pevně spojené se stavbou (CT, RTG, 
ANGIO, CS – myčky, sterilizátory) s jejich uvedením do provozu a nezakládá zhotoviteli žádné oprávnění 
uvedený harmonogram a z něj vyplývající termíny jakkoli upravovat či měnit.  
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
Přílohy:  

1) Změnový list č. 31 
2) Změnový list č. 39 
3) Změnový list č. 41 
4) Změnový list č. 42 
5) Změnový list č. 44 
6) Změnový list č. 45 
7) Změnový list č. 47 
8) Změnový list č. 48 
9) Změnový list č. 50 
10) Změnový list č. 51 
11) Změnový list č. 53 
12) Změnový list č. 54 
13) Změnový list č. 56 
14) Harmonogram realizace díla 
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V Pardubicích dne ………………….. V ………………..…… dne …………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 ........................................................  .......................................................  
 MUDr. Tomáš Gottvald, MHA GEOSAN GROUP a.s. 
 předseda představenstva Luděk Kostka 
 předseda představenstva 
          
      
 

 

 ........................................................  .......................................................  
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA GEOSAN GROUP a.s. 
člen představenstva Ivan Havel  
 člen představenstva  

  
  

 

 

  .......................................................  
 PKS stavby a.s. 
 Ing. Petr Pejchal  
 předseda představenstva 

 
 
 
 
 

  .......................................................  
 PKS stavby a.s. 
  
 ředitel společnosti 
 na základě plné moci 

 

24. 8. 2023 9. 8. 2023




