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Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 538 894,22

041 Silnoproudá elektrotechnika
PŘÍPOČTY 564 303,48

ODPOČTY -25 409,26

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SILNOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.07.2023

Zadávací list změny: Číslo: 041

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technické infrastruktury (síťové přepínače, UPS záložní zdroje), které 

nejsou plně dodávkou zhotovitele stavby, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení.                                            

Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu doplnění sekundárního třífázového přívodního silového kabelu do technologických místností ICT 

dle požadované stavební připravenosti. Síťová infrastruktura se s vývojem technologií stává klíčovou a kritickou infrastrukturou její 

dostupnost značně ovlivňuje dostupnost ICT služeb. Tato skutečnost se konkrétně dotýká jak uživatelů (dostupnost informačních 

systémů), tak samotného technologie zajišťující fungování provozně technických systémů budovy (VzT, přístupový systém, kamerový 

systém, systém MaR, atd). Přínosem předkládané investice je jednoznačné zvýšení dostupnosti této kritické infrastruktury, kdy v případě 

výpadku primárního přívodu ať už z důvodu poruchy či nucené odstávky díky nezávislému sekundárnímu přívodu nedojde k odstávce 

síťové infrastruktury.                                                                                                                                                                                                  

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Technologické místnosti ICT - Doplnění sekundárního třífázového přívodního silového kabelu.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
538 894,22

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -25 409,26

Přípočet prováděných prací 564 303,48

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika 538 894,22

D D1.01.4g1_zmP15Silnoproudá elektrotechnika - změna P15 538 894,22

D zmP15_RH.D1 Úprava rozvaděče RH.D1 13 426,12

124 M R048806500 Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV> ks -1,000 11 332,13 -11 332,13

VV -1 -1,000

125 M R048601800 Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022 pár -1,000 1 372,50 -1 372,50

1501 M R0481006500 Rozváděč TS 1000x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV> ks 1,000 20 787,60 20 787,60

VV 1 1,000

1502 M R0486011000 Podstavec TS šxv 1000x100mm, RAL7022 pár 1,000 1 614,00 1 614,00

321 M S01A9F04332-p Jistič MCB 3P/32A/C, Icu=10/25kA ks 9,000 323,61 2 912,49

VV "zm P15" 9 9,000

322 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 9,000 44,66 401,94

325 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 27,000 13,50 364,50

VV "zm P15" 3*9 27,000

326 K 741231002 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů kus 27,000 1,86 50,22

D zmP15_RH.D2 Úprava rozvaděče RH.D2 13 517,38

209 M R048806500 Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV> ks -1,000 11 332,13 -11 332,13

VV -1 -1,000

210 M R048601800 Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022 pár -1,000 1 372,50 -1 372,50

1503 M R0481006500 Rozváděč TS 1000x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV> ks 1,000 20 787,60 20 787,60

VV 1 1,000

1504 M R0486011000 Podstavec TS šxv 1000x100mm, RAL7022 pár 1,000 1 614,00 1 614,00

359 M S01A9F04332-p Jistič MCB 3P/32A/C, Icu=10/25kA ks 9,000 323,61 2 912,49

VV "zm P15" 9 9,000

360 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 9,000 44,66 401,94

363 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 27,000 16,88 455,76

VV "zm P15" 3*9 27,000

364 K 741231002 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů kus 27,000 1,86 50,22

D rozv_RD-031 Podružný rozvaděč RD-031 7 464,68

1171 M O0144387
Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, krytí IP40, průhledné dveře, počet řad 2, 

počet modulů v řadě 12, PE+N, barva šedá, materiál ABS - včetně příslušenství
ks 1,000 2 155,20 2 155,20

1170 M O0142331 Vypínač, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól ks 1,000 310,66 310,66

322 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1,000 44,66 44,66

1159 M D03952400-n Svodič přepětí 275V, 4-pólový pro TN-S systémy ks 1,000 2 812,50 2 812,50

VV " DG M TNS 275" 1 1,000

414 K 741322111 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných kus 1,000 421,88 421,88

1169 M S01A9F04316 Jistič MCB 3P/16A/C, Icu=10/25kA ks 1,000 310,66 310,66

VV 1 1,000

1173 K 741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 1,000 145,46 145,46

1161 M S01A9F04110-p Jistič MCB 1P/10A/C, Icu=10/25kA ks 1,000 134,42 134,42

VV 1 1,000

1162 M S01A9F04116-p Jistič MCB 1P/16A/C, Icu=10/25kA ks 5,000 134,42 672,10

VV 5 5,000

1163 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 6,000 34,76 208,56

1155 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 9,000 11,25 101,25

VV 9 9,000

1156 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 9,000 11,25 101,25

1174 M E01A141111 Řadová svornice RSA 6 A - (bílá) ks 3,000 13,50 40,50

1175 K 741231002 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů kus 3,000 1,86 5,58

D rozv_RD Podružné rozvaděče RD-... 109 324,50

1179 M RD-131 Rozvaděč RD-131 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1180 M RD-132 Rozvaděč RD-132 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1181 M RD-231 Rozvaděč RD-231 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1182 M RD-232 Rozvaděč RD-232 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1183 M RD-331 Rozvaděč RD-331 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1184 M RD-332 Rozvaděč RD-332 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1185 M RD-431 Rozvaděč RD-431 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1186 M RD-432 Rozvaděč RD-432 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1187 M RD-531 Rozvaděč RD-531 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1188 M RD-532 Rozvaděč RD-532 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1189 M RD-631 Rozvaděč RD-631 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1190 M RD-632 Rozvaděč RD-632 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1191 M RD-731 Rozvaděč RD-731 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

1192 M RD-732 Rozvaděč RD-732 (položky viz RD-031) ks 1,000 7 757,80 7 757,80

D U-RU... Úprava rozvaděče RU-021

1167 M S01A9F04116-p Jistič MCB 1P/16A/C, Icu=10/25kA ks 1,000 134,42 134,42

VV 1 1,000

1168 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 34,76 34,76

1176 M S01A9F04316 Jistič MCB 3P/16A/C, Icu=10/25kA ks 1,000 310,66 310,66

VV 1 1,000

1177 K 741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 1,000 145,46 145,46

1157 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 4,000 11,25 45,00

VV 4 4,000
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1158 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 4,000 11,25 45,00

D rozv_RU Podružné rozvaděče RU... 59 343,70

1193 M U-RUabc Úprava rozvaděčů RU-... ks 15,000 1 813,23 27 198,42

VV "Tato úprava se týká rozvaděčů RU-022 až RU722"  15 15,000

VV "Položky viz Úprava rozvaděče RU-021"

D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby

751 M K11kk02636r
KZ 35X50X0.75, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, 

kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů
m 16,000 98,38 1 574,08

VV 14 14,000

VV "PR" 2 2,000

752 K m-kz-050-nm
Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního 

materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)
bm 16,000 128,70 2 059,20

763 M 35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus 900,000 19,98 17 982,00

VV (225+225)*2 900,000

765 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 900,000 11,70 10 530,00

D emmp-ULM Úložný materiál 56 623,50

775 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40, HF m 210,000 156,60 32 886,00

VV 15*14 210,000

776 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 210,000 29,25 6 142,50

805 M SKD1 Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy 450,000 18,19 8 185,50

VV (10*15)*3 450,000

807 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 450,000 11,70 5 265,00

815 M G0120020730 CU proudová odbočná svorka 6÷50mm2 KS 30,000 97,20 2 916,00

VV 15+15 30,000

816 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 30,000 40,95 1 228,50

D emmp-VK Vodiče a kabely 216 724,14

817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 360,000 11,70 4 212,00

VV 4"zás"*15"rozvoden"*3"vodiče"*2 360,000

818 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 150,000 11,70 1 755,00

VV "5x6" 5*2*(15) 150,000

833 M K0111110084J CYKY-J 5 x 6 m 1 144,000 63,72 72 895,68

VV "Rozvadece"(70+65+60+55+50+45+40)*2+102 872,000

VV "Z+P" 272 272,000

834 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 144,000 23,40 26 769,60

884 M K0111091002 H07V-U 4,0 m 525,000 8,10 4 252,50

VV "KX" 35*15 525,000

885 M K0111091003 H07V-U 6,0 m 120,000 11,88 1 425,60

VV "KX" 15*8 120,000

886 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 645,000 18,72 12 074,40

890 M K01CP1800250F H07V-R 25 m 300,000 50,76 15 228,00

VV "RD..."15*20 300,000

891 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, 

CHAH-R(V))
m 300,000 23,40 7 020,00

898 M K0111110070 CYKY-J 3 x 2,5 m 1 112,000 17,28 19 215,36

VV "Technologicke"40*15+15*12 780,000

VV "Z+P" 332 332,000

899 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 1 112,000 23,40 26 020,80

903 M K0111110082-J CYKY-J 5 x 2,5 m 513,000 27,00 13 851,00

VV "Technologicke"15*24 360,000

VV "Z+P" 153 153,000

904 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 513,000 23,40 12 004,20

D emmp-IP Instalační přístroje 19 907,70

1018 M A025518-2929 B Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, nástěnná montáž ks 60,000 71,93 4 315,80

VV 15*4 60,000

1019 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, 

mokré
kus 60,000 128,70 7 722,00

1020 M
A022CMA193115

R1000
Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP 44, 6 h, barva šedá-červená ks 30,000 86,83 2 604,90

VV "P15"15*2 30,000

1021 K 741313052 Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 30,000 175,50 5 265,00

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 42 562,50

744 K 741210001_R2 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 15,000 585,00 8 775,00

VV "RD" 15 15,000

1153 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 15,000 526,50 7 897,50

VV "RD"15 15,000

1154 K 210280102 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 300 kg kus 2,000 877,50 1 755,00

VV 2 2,000

1160 K 210280003R

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření 

a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 1 000 

000 Kč

kus 1,000 9 285,00 9 285,00

1,000

K HZS-1 Kompletace, uvedení do provozu hod 15,000 360,00 5 400,00

K HZS-3 Koordinace hod 25,000 378,00 9 450,00
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