
ZMĚNOVÝ LIST č. 0044

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku podlahových mycích strojů, je nutná realizace stavební připravenosti pro 

zajištění vypouštění odpadní vody ze zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav podlahy v m. č. 0104 pro 

osazení podlahového žlabu se zápachovou uzávěrou, dle požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová 

dokumentace vychází ze všeobecných  technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové 

dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané technologie pro úklid podlahových ploch.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.                        

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění podlahového žlabu pro vypouštění čisticích strojů do místnosti č.0104

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.

Datum: 27.07.2023

Zadávací list změny: Číslo: 044

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

ZTI Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

044 ZTI
PŘÍPOČTY 5 882,28

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 5 882,28

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
5 882,28

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 5 882,28

D1_01_4e Zdravotně technické instalace doplnění vpusti   5 882,28
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   

2 721 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50   m 3,000 294,10 882,30

3   3

28 R 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110   m 2,000 340,19 680,38

2   2

4 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 1,000 105,35 105,35

1   1

27 R NC
Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl.1,0m,v žlábku 20 

mm, vč.sifonu 114mm, okraj keram.dl., rošt wave, boční odpad   
ks 1,000 3 465,00 3 465,00

1   1

9 R NC Krycí dvířka 200x200 mm   ks 1,000 746,23 746,23

1   1

10 721 998721104 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 24 do 36 m   t 0,001 3 017,85 3,02
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