
ZMĚNOVÝ LIST č. 0045

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:
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Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Z důvodu požadované změny dispozičního řešení ovladovny CT, změny průřezu napájecího kabelu technologie CT včetně související 

úpravy rozvaděče a dispozičního uspořádání technologických prvků RTG s vlivem na konstrukci podlahy, generální dodavatel stavby 

požaduje prodloužení termínu dokončení díla. Prodloužení termínu je požadováno zejména z důvodu narušení plánovaného postupu prací 

a dodávek materiálů vlivem nutnosti pozastavit na dotčených částech díla práce do řádného vyřešení problematiky a zajištění nových 

požadovaných stavebních materiálů. Prováděné práce není možné přesunout na jiné části stavby z důvodu dalších plánovaných závozů 

materiálů a zajištění připravenosti pro tyto práce.  Zároveň je ve značné části prováděného díla nutné zasahovat do již hotových konstrukcí, 

kde dochází k novým stavebním a montážním úpravám a tedy opětovnému blokování výrobních kapacit a navyšování objemu prací, které 

je nutné provést pro řádné dokončení díla. Generální dodavatel stavby pak kvantifikuje požadované prodloužení na 40 dní, tj. do 

22.12.2023, přičemž toto prodloužení je s ohledem na vzájemnou provázanost plnění dle tohoto změnového listu a plnění dle 

změnových listů č. 50, 54 a 56, definováno jako prodloužení vyplývající ze společné a koordinované realizace plnění dle 

uvedených změnových listů a navazujících vynucených prací, přičemž detail podává harmonogram prací stavby "NPK, a.s., 

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů" ve znění ze dne 

19.6.2023.  Požadované prodloužení termínu dokončení díla nemá vliv na předložený harmonogram NPK, a.s. týkající se plánovaných 

termínů dodávek interiérového vybavení, dodávek zdravotnické techniky, a termínů instalací zdravotnické technologie pevně spojené se 

stavbou (CT, RTG, ANGIO, CS - myčky, sterilizátory) s jejich uvedením do provozu. 

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 216 130,96

045 Stavební část; Silnoproudá elektrotechnika
PŘÍPOČTY 675 390,61

ODPOČTY -459 259,65

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

AS, EL Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.07.2023

Zadávací list změny: Číslo: 045

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického vybavení pracoviště radiodiagnostiky - digitální 

skiagrafický systém (RTG) a výpočetní tomografie (CT), je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto 

zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav, dispozičních úprav souvisejících s aktuálními provozními 

požadavky, a úprav technického zařízení (silnoproudá elektroinstalace) dle předaných prostorových požadavků vybrané technologie a 

požadavků na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných  technických standardů a požadavků 

technologických zařízení, které byly změnou této projektové dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané 

technologie RTG a CT.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_1-D21 - Stavební, D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěžené zdravotnické technologie pracoviště radiodiagnostiky - CT, RTG.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
216 130,96

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -459 259,65

Přípočet prováděných prací 675 390,61

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem -4 300,40

D HSV Práce a dodávky HSV 15 971,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 413,20

150 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 1,000 387,23 387,23

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 1 1,000

172 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 1,232 676,98 834,04

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 0,573*2,15 1,232

175 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 2,150 89,27 191,93

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí 

zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 

lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. 

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 2,15 2,150

D 61 Úprava povrchů vnitřní 1 085,22

234 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 3,264 55,41 180,86

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 0,573*2,15*2+2,0*0,2*2 3,264

241 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3,264 277,07 904,36

D 96 Bourání konstrukcí 13 002,42

1566 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,232 88,00 108,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 0,573*2,15 1,232

1570 K 964011211 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m m3 0,020 3 200,00 64,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964011211

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 1,75*0,15*0,075 0,020

1569 K 977211121 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm m 2,150 5 000,00 10 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211121

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 2,15 2,150

1571 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 2,500 720,00 1 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975032241

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 2,5 2,500

434 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 1,750 160,00 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032664

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1112" 1,75 1,750

D 99 Přesuny hmot a suti 470,76

459 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím 

mechanizace
t 0,417 784,00 326,93

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) 

svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun 

použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami 

souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

460 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 0,417 204,00 85,07

461 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,919 8,00 23,35
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VV 0,417*7 'Přepočtené koeficientem množství 2,919

462 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu kód odpadu 17 01 01
t 0,209 44,00 9,20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. 

Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV 0,417*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,209

463 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

kód odpadu  17 01 02
t 0,209 68,00 14,21

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. 

Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV 0,417*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,209

464 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 0,300 40,00 12,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat 

jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -

2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 

přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV -20 272,00
D 767 Konstrukce zámečnické -272,00

774 K 998767_R2 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m kus -272,000 1,00 -272,00

D 767.c zámečnické vnitřní 19 700,00

950 K 76713-R31 Ozn. Z130 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení rentgenu, D+M kus -1,000 285 000,00 -285 000,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků

VV 1. fáze 

VV technologická dráha - nosníky, kolejnice - 1056kg

VV vynášení konstrukce - 2100kg

VV -1 -1,000

1572 K 76713-R31a Ozn. Z130 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení rentgenu, D+M kus 1,000 265 000,00 265 000,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků

VV 1. fáze 

VV technologická dráha - nosníky, kolejnice - 1040,4kg

VV vynášení konstrukce - 655kg

VV 1 1,000

Nájezdová rampa z nerezového plechu pro dorovnání výškového rozdílu mezi 

podlahou a mycí rovinou myčky, umístění u průchozí myčky v m.č.3162
kus 2,000 19 850,00 39 700,00

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika 180 731,36

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika - P14c 180 731,36
D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby 2 101,40

755 M K11kk02680r
KZ 60X200X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, 

kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů
m 8,000 161,65 1 293,20

VV 7 7,000

VV "PR" 1 1,000

756 K m-kz-200-nm
Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního 

materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)
bm 8,000 152,10 1 216,80

764 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus -10,000 29,16 -291,60

VV -5*2 -10,000

765 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus -10,000 11,70 -117,00

D U-RMDU-103 Úprava rozvaděče RMDU-103 10 720,70

1150 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, 

Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A
ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1151 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 208,00 208,00

1148 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 11,25 22,50

VV 2 2,000

1149 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 2,000 11,25 22,50

Úprava rozvaděče RMDU-103 již vyrobeného kus 1,000 5 667,70 5 667,70

již vyrobené a dovezené rozvaděče bylo nutné z důvodu zachování záruk opět odvézt a nechat 

upravit u výrobce

D U-RMDU-201 Doplnění rozvaděče RMDU-201 10 720,70

1152 M O0238301
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, 

Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A
ks 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

1153 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 208,00 208,00

1146 M E01A131111 Řadová svornice RSA 4 A - (bílá) ks 2,000 11,25 22,50

VV 2 2,000

1147 K 741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 2,000 11,25 22,50

Úprava rozvaděče RMDU-201 již vyrobeného kus 1,000 5 667,70 5 667,70

již vyrobené a dovezené rozvaděče bylo nutné z důvodu zachování záruk opět odvézt a nechat 

upravit u výrobce

D emmp-ULM Úložný materiál 15 248,49

1145 M
K11EKE 

180X60_HD
KANÁL 180X60_HD ELEKTROINSTALAČNÍ - kompletní, SUPERBÍLÁ/RAL 9003 m 8,000 621,60 4 972,80

772 K 741110513 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem m 8,000 140,40 1 123,20

777 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 8,000 3,24 25,92

VV 8 8,000

778 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 8,000 14,04 112,32
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779 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 6,500 4,54 29,51

VV 0,5*13 6,500

781 K 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 6,500 18,72 121,68

788 M K11kk02286 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm ks 2,000 4,10 8,20

VV 2 2,000

789 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 2,000 46,80 93,60

792 M K11kk02173 KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ ks 2,000 75,60 151,20

VV 2 2,000

793 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 64,35 128,70

797 M K11kk00795 KRABICE PANCÉŘOVÁ,  +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm) ks 8,000 116,10 928,80

VV 6+2 8,000

799 K 741112201 Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm kus 8,000 99,45 795,60

805 M SKD1 Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy ks 75,000 18,19 1 364,25

VV 25*3 75,000

807 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 75,000 9,36 702,00

808 M uzem_ss_m8 Samořezný šroub M6 ks 54,000 1,08 58,32

VV "KX-kanál" 27*2 54,000

809 M uzem_vp_M6 Vějířová podložka pro šroub M6 ks 54,000 0,54 29,16

812 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 17,000 16,20 275,40

VV "KX-předmět" 17 17,000

813 M E01I142708 Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m ks 17,000 14,04 238,68

814 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 17,000 29,25 497,25

815 M G0120020730 CU proudová odbočná svorka 6÷50mm2 KS 26,000 97,20 2 527,20

VV 26 26,000

816 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 26,000 40,95 1 064,70

D emmp-VK Vodiče a kabely 97 227,16

817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 84,000 11,70 982,80

VV 14*3*2 84,000

818 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,000 11,70 93,60

VV "KX" 2*4 8,000

819 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,000 17,55 140,40

VV "MX" 2*4 8,000

820 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 23,40 234,00

VV "5x16" 5*2*(1) 10,000

821 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 4,000 40,95 163,80

VV "MX" 2*2 4,000

823 K 741130012 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -20,000 64,35 -1 287,00

VV "5x70" 5*2*(-2) -20,000

824 K 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 81,90 819,00

VV "5x95" 5*2 20,000

864 M K0116073004J 1-CXKH-R(J) 5x70 SM B2s1d0  M m -160,000 912,60 -146 016,00

VV "Rozvadece R.CT-1" -80*2 -160,000

865 K 741122632r550 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x70 mm2 uložený pevně (CYKY) m -160,000 58,50 -9 360,00

1154 M K0116073005 1-CXKH-R 5x95 SM B2s1d0  M m 95,000 2 258,60 214 567,00

VV 73+7+15 95,000

1159 K 741122632r595 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x95 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 95,000 58,50 5 557,50

884 M K0111091002 H07V-U 4,0 m 69,000 8,10 558,90

VV "KX" 69 69,000

885 M K0111091003 H07V-U 6,0 m 90,000 11,88 1 069,20

VV "KX" 8+50+32 90,000

886 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 159,000 18,72 2 976,48

887 M K0111091004 H07V-U 10 m 139,000 19,44 2 702,16

VV "MX"62+62 124,000

VV "OST" 15 15,000

888 M
K01CP1800160

F
H07V-R 16 m 19,000 36,72 697,68

VV "KX" 11 11,000

VV "ZLABY"  8 8,000

889 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 158,000 23,40 3 697,20

890 M
K01CP1800250

F
H07V-R 25 m 85,000 50,76 4 314,60

VV "MX" 38+25+22 85,000

891 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, 

CHAH-R(V))
m 85,000 23,40 1 989,00

905 M
K01DG200001

502B-O
1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 23,000 16,20 372,60

VV 18+5 23,000

906 K 741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 23,000 23,40 538,20

907 M
K01DG200001

503B-O
1-CXKH-R(O)  3x1,5 RE B2s1d0  M m -4,000 18,36 -73,44

VV -4 -4,000

908 M
K01DG200001

503B-J
1-CXKH-R(J)  3x1,5 RE B2s1d0  M m 94,000 18,36 1 725,84

VV 42+18+35-16 79,000

VV "Z+P" 15 15,000

909 M
K01DG200002

503B-J
1-CXKH-R(J)  3x2,5 RE B2s1d0  M m 88,000 27,00 2 376,00

VV 35+36 71,000

VV "Z+P" 17 17,000

910 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 178,000 23,40 4 165,20

911 M
K01DG200001

505B-J
1-CXKH-R(J)  5x1,5 RE B2s1d0  M m 24,000 29,16 699,84

VV 1+3+16+4 24,000

913 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 24,000 23,40 561,60
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914 M
K01DG200001

507B
1-CXKH-R  7X1,5 RE B2s1d0  M m 15,000 43,20 648,00

VV "EAT" 15 15,000

915 K 741122647 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,000 23,40 351,00

928 M K01H0076 H07RN-F 5 G 16 m 8,000 216,00 1 728,00

VV "Technologicke-kabinet" 8 8,000

929 K 741120552 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG) m 8,000 29,25 234,00

D emmp-IP Instalační přístroje 19 710,17

953 M
A023559-

A05345
Přístroj přepínače sériového, řazení 5, barva ks -1,000 104,33 -104,33

VV -1 -1,000

954 M
A023559B-

A00652214
Kryt spínače dělený, barva alpská bílá ks -1,000 108,86 -108,86

955 M
A021754-0-

2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá ks -1,000 92,99 -92,99

956 K 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový kus -1,000 87,75 -87,75

965 M
A026599-0-

3026
Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2116/11), barva bílá ks 1,000 2 619,22 2 619,22

VV 1 1,000

966 M
A026599-0-

0237
Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá ks 1,000 212,22 212,22

967 M
A021754-0-

2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá ks 1,000 92,99 92,99

968 K 741310203 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový s plynulou regulací kus 1,000 87,75 87,75

1002 M
A025519B-

A02357 Z
Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená ks 2,000 188,57 377,14

VV 2 2,000

1007 M
A021754-0-

2155
Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá ks 2,000 92,99 185,98

1008 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 2,000 76,05 152,10

VV 2 2,000

1155 M S03MM216538--

EAT-nouzové tlačítko VYP+ZAP+signalizace - Krabice 3 pozice polozapuštěná 

montáž+tlačítko červerné s aretací+tlačítko zelené+ochranný kroužek nouzových 

tlačítek+3xupevňovací kroužek+3xadaptér+2x kontakt 1Z+2x kontakt 1R + signálka 

zelená

ks 1,000 5 919,60 5 919,60

VV 1 1,000

1156 K 742360132 Montáž signalizační jednotky s displejem kus 1,000 5 919,60 5 919,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360132

1158 M A0756412 Dveřní kontakt NC, 230V, 2A ks 2,000 2 203,75 4 407,50

1157 K 741311032 Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů kus 2,000 65,00 130,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311032

D emmp-OSV Svítidla a světelné zdroje 4 614,74

1050 M B12 Svítidlo B12, specifikace viz Technické podmínky ks -4,000 3 442,41 -13 769,64

VV -4 -4,000

1051 M B12s Svítidlo B12s, specifikace viz Technické podmínky ks 4,000 4 001,31 16 005,24

VV 4 4,000

1142 M ROSV-T-KPN
"VS3" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "KONTROLOVANÉ PÁSMO" (nebo 

"SLEDOVANÉ PÁSNO") + "NEVSTUPOVAT" , specifikace viz Technické podmínky
ks 2,000 2 090,34 4 180,68

VV

1143 M ROSV-T-N
"VS4" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "NEVSTUPOVAT", specifikace viz 

Technické podmínky
ks -2,000 1 339,52 -2 679,04

VV

1144 K 741372021 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 kus 3,000 292,50 877,50

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 20 388,00

1160 K 210280003R

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 

1 000 000 Kč

kus 1,000 7 428,00 7 428,00

1,000

K HZS-1 Kompletace, uvedení do provozu hod 15,000 360,00 5 400,00

K HZS-3 Koordinace hod 20,000 378,00 7 560,00
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