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Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Z důvodu požadované změny průřezu napájecího kabelu vnitřní technologické jednotky pro výrobu chladu a dále požadované změny 

konstrukčního řešení akustické předstěny chladící věže, generální dodavatel stavby požaduje prodloužení termínu dokončení díla. 

Prodloužení termínu je požadováno zejména z důvodu narušení plánovaného postupu prací a dodávek materiálů vlivem nutnosti pozastavit 

na dotčených částech díla práce do řádného vyřešení problematiky a zajištění nových požadovaných stavebních materiálů. Prováděné práce 

není možné přesunout na jiné části stavby z důvodu dalších plánovaných závozů materiálů a zajištění připravenosti pro tyto práce.  Zároveň 

je ve značné části prováděného díla nutné zasahovat do již hotových konstrukcí, kde dochází k novým stavebním a montážním úpravám a 

tedy opětovnému blokování výrobních kapacit a navyšování objemu prací, které je nutné provést pro řádné dokončení díla. Generální 

dodavatel stavby pak kvantifikuje požadované prodloužení na 40 dní, tj. do 22.12.2023, přičemž toto prodloužení je s ohledem na 

vzájemnou provázanost plnění dle tohoto změnového listu a plnění dle změnových listů č. 45, 54 a 56, definováno jako prodloužení 

vyplývající ze společné a koordinované realizace plnění dle uvedených změnových listů a navazujících vynucených prací, přičemž 

detail podává harmonogram prací stavby "NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s 

centralizací akutních provozů" ve znění ze dne 19.6.2023.  Požadované prodloužení termínu dokončení díla nemá vliv na předložený 

harmonogram NPK, a.s. týkající se plánovaných termínů dodávek interiérového vybavení, dodávek zdravotnické techniky, a termínů instalací 

zdravotnické technologie pevně spojené se stavbou (CT, RTG, ANGIO, CS - myčky, sterilizátory) s jejich uvedením do provozu. 

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 198 396,54

050 STAVEBNÍ ČÁST, SILNOPROUD
PŘÍPOČTY 846 937,21

ODPOČTY -648 540,67

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

STAVEBNÍ, SILNOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 03.08.2023

Zadávací list změny: Číslo: 050

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického zařízení pro výrobu chladu - vnitřní absorpční chladící 

jednotka a vnější chladící věž, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou 

změnu v rozsahu nutných stavebních úprav akustických konstrukcí pro vnější chladící věž, a úprav technického zařízení (silnoproudá 

elektroinstalace) dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných  

technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové dokumentace aktualizovány na základě 

konkrétních požadavků vybrané chladící technologie.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_11_1-D18 - Stavební - Chladicí věž a podzemní chodba; D1.01.4g1-P19 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P19

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěženého technologického zařízení pro výrobu chladu.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
198 396,54

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -648 540,67

Přípočet prováděných prací 846 937,21

D1_11_1-D18 - Stavební - Chladicí věž a podzemní chodba 190 518,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -72 106,95

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -71 925,00

39 K 953511_R10 Systém treláže - pnoucí ozelenění akustické konstrukce, D+M m2 -47,950 1 500,00 -71 925,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV nerez materiál - kotvy, sitě, lana, napináky ...

VV včetně kotvení  akotvicího materiálu

VV -13,7*3,5 -47,950

D 99 Přesuny hmot a suti -181,95

40 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t -2,426 75,00 -181,95

D PSV Práce a dodávky PSV 262 625,06
D 714 Akustická a protiotřesová opatření 262 625,06

61 K 918311_R1
Protihlukový obklad stěn z jednostranně pohltivých panelů z pozinkovaného plechu 

vyplněn speciální minerální vlnou, D+M
m2 -20,000 3 715,35 -74 307,00

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 918 31-13 jsou započteny náklady montáž i dodávku profilů Z a L včetně kotvicího materiálu. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV včetně nákladu na montáž i dodávku profilů Z a L 

VV včetně kotvicího materiálu

VV včetně lakování

VV .

VV -20,0 -20,000

62 K 998714101 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m t -0,340 6 555,15 -2 228,75

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické

238 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 3,113 2 164,50 6 738,09

D 767.c zámečnické venkovní

65 K 767421-R02 Ozn. Z551 - Ocelová nosná konstrukce pro akustickou zástěnu, žárový pozink, D+M kus -1,000 306 900,00 -306 900,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV Hmotnost 5929 kg

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV -1 -1,000

72 K 767421-R02a
Ozn. Z551 - Ocelová nosná konstrukce pro akustickou zástěnu, nosné profily HEA220, 

na severní straně pororoštová fasáda, pororošty oka 34x38mm, žárový pozink, D+M
kus 1,000 639 322,72 639 322,72

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV Hmotnost 9042 kg

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

D1.01.4g1-P19 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P19 7 878,43

D D1.01.4g1-zmP19Silnoproudá elektrotechnika - Změna P19 EOP 7 878,43
D SP-SPOJKA Spojkování kabelů 8 575,80

824 K 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 81,90 819,00

VV "CYKY/CXKH 5x120" 5*1*(2) 10,000

1206 M R01smoe81528 Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žíly 70-120mm, SMOE-81528(S5) ks 1,000 3 160,80 3 160,80

VV "5x120" 1 1,000

1208 M G0120073989 120 KU-ZE, Cu kabelová spojka 120mm2 KS 5,000 199,20 996,00

VV "C5x120" 5*(1) 5,000

1213 K 741136004
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 

mm2
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV 1 1,000

D emmp-VK Vodiče a kabely -19 053,90

843 M K0111183003J 1-CYKY-J 5x50 SM m -121,000 475,20 -57 499,20

VV "R.CH-1"-109 -109,000

VV "P+P"-12 -12,000

845 K 741122632r550 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY) m -121,000 58,50 -7 078,50

1202 K 741130013 Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 4,000 76,05 304,20

VV "AYKY 3x185+95" 1*2*(2) 4,000
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1204 K 741130016 Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 12,000 128,70 1 544,40

VV "AYKY 3*185+95" 3*2*(2) 12,000

866 M K0116073006J 1-CXKH-R(J) 5x120 SM B2s1d0  M m -80,000 1 600,56 -128 044,80

VV "odpočet délky hl. rozvodna až mč. 7104 " -72 -72,000

VV "P+P"-8 -8,000

1200 M K0111182008 1-AYKY 3x185+95 SM m 216,000 695,00 150 120,00

VV "R-EOP"88*2 176,000

VV "P+P"18+22 40,000

1201 K 741123318
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený 

pevně (např. AYKY)
m 216,000 100,00 21 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123318

D HT-ZLAB Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby 5 126,53

757 M K11kk02694r
KZ 60X300X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, 

kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů
m -1,000 199,97 -199,97

VV -1 -1,000

758 K m-kz-300-nm.1
Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního 

materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)
bm -1,000 175,50 -175,50

759 M K11kk02714r.1
KZ 60X500X1.25, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, 

kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů
m 10,000 374,70 3 747,00

VV 4+1+5 10,000

760 K m-kz-500-nm
Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného a pomocného instalačního 

materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)
bm 10,000 175,50 1 755,00

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 13 230,00

K HZS-3 Koordinace hod 35,000 378,00 13 230,00
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