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Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Z důvodu dodatečného požadavku přívodů napájecích kabelů pro svítidla pracovních linek a požadavku na doplnění zemnění a ochranného 

pospojování kovových částí speciálního zdravotnického nábytku, generální dodavatel stavby požaduje prodloužení termínu dokončení díla. 

Prodloužení termínu je požadováno zejména z důvodu narušení plánovaného postupu prací a dodávek materiálů vlivem nutnosti pozastavit 

na dotčených částech díla práce do řádného vyřešení problematiky a zajištění nových požadovaných stavebních materiálů. Prováděné práce 

není možné přesunout na jiné části stavby z důvodu dalších plánovaných závozů materiálů a zajištění připravenosti pro tyto práce.  Zároveň 

je ve značné části prováděného díla nutné zasahovat do již hotových konstrukcí, kde dochází k novým stavebním a montážním úpravám a 

tedy opětovnému blokování výrobních kapacit a navyšování objemu prací, které je nutné provést pro řádné dokončení díla. Generální 

dodavatel stavby pak kvantifikuje požadované prodloužení na 40 dní, tj. do 22.12.2023, přičemž toto prodloužení je s ohledem na 

vzájemnou provázanost plnění dle tohoto změnového listu a plnění dle změnových listů č. 45, 50 a 56, definováno jako prodloužení 

vyplývající ze společné a koordinované realizace plnění dle uvedených změnových listů a navazujících vynucených prací, přičemž 

detail podává harmonogram prací stavby "NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s 

centralizací akutních provozů" ve znění ze dne 19.6.2023.  Požadované prodloužení termínu dokončení díla nemá vliv na předložený 

harmonogram NPK, a.s. týkající se plánovaných termínů dodávek interiérového vybavení, dodávek zdravotnické techniky, a termínů instalací 

zdravotnické technologie pevně spojené se stavbou (CT, RTG, ANGIO, CS - myčky, sterilizátory) s jejich uvedením do provozu. 

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 140 862,69

054 Silnoproudá elektrotechnika
PŘÍPOČTY 140 862,69

ODPOČTY 0,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SILNOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 03.08.2023

Zadávací list změny: Číslo: 054

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku speciálního zdravotnického nábytku, je nutná úprava stavební 

připravenosti pro montáž tohoto vybavení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných úprav technického zařízení (silnoproudá 

elektroinstalace, zemnění) dle předaných požadavků dodavatele vybavení na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze 

všeobecných  technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové dokumentace aktualizovány 

na základě konkrétních požadavků vybraného dodavatele.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Podmiňující stavební úpravy pro instalaci vysoutěženého speciálního zdravotnického nábytku.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
140 862,69

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 140 862,69

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika 140 862,69

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika - P14c 140 862,69
D HOP-MX-KZ Ochranné přípojnice HOP a svorkové skříně MX a KX 2 408,40

D KX Svorková skříň KX 2 408,40

739 M K11kk02174 KO 125 E, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ ks 4,000 72,36 289,44

VV "7NP-P21"4 4,000

740 M K11kk01526 EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU ks 4,000 351,00 1 404,00

741 M K11kk02176 KO 125 V, VÍČKO KRABICE, BÍLÁ ks 4,000 3,24 12,96

742 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 175,50 702,00

D emmp-ULM Úložný materiál 27 611,93

777 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 176,000 3,24 570,24

VV "P21"4*(20+24) 176,000

778 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 176,000 14,04 2 471,04

806 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ 

ODOLNOST, vč. kotvy
ks 140,000 26,86 3 760,40

VV 4*35 140,000

807 K 741910611 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm kus 140,000 9,36 1 310,40

810 M E01I132707 Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks 16,000 16,20 259,20

VV "P21"4*4 16,000

811 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 16,000 29,25 468,00

812 M E01I131307 Zemnicí svorka ZSA 16 ks 12,000 12,96 155,52

VV "P21"4*3 12,000

813 M E01I142708 Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m ks 12,000 14,04 168,48

814 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 12,000 29,25 351,00

815 M G0120020730 CU proudová odbočná svorka 6÷50mm2 KS 131,000 97,20 12 733,20

VV "P21-7.NP"4*("UT"3+"DR"4+"REG"(6+6+5)) 96,000

VV "P21-ost"35 35,000

816 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 131,000 40,95 5 364,45

D emmp-VK Vodiče a kabely 70 542,36

818 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 377,000 11,70 4 410,90

VV "P21-ost"35*2+35 105,000

VV "P21"4*2*(6+4+17+4+3) 272,000

820 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,000 23,40 187,20

VV "P21-KX"4*2 8,000

884 M K0111091002 H07V-U 4,0 m 421,000 8,10 3 410,10

VV "P21"4*(10+12+12+11+18+24) 348,000

VV "P+P" 35+38 73,000

885 M K0111091003 H07V-U 6,0 m 1 566,000 11,88 18 604,08

VV "P21"4*("VB"(12)+"REGAL"(62+35+48+15)+"DR"16+"UT"38) 904,000

VV "P21-ost"10*18+25*9 405,000

VV "P+P"132+125 257,000

886 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 1 987,000 18,72 37 196,64

888 M
K01CP1800160

F
H07V-R 16 m 112,000 36,72 4 112,64

VV "KX" 4*28 112,000

889 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 112,000 23,40 2 620,80

D emmp-ROP Revize a ostatní práce 32 740,00

1160 K 210280003R

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 

1 000 000 Kč

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

1,000

K HZS-3
Koordinace a úpravy již hotových pospojení, přepojení na nové pozice z důvodu 

uvolnění připojovacích bodů pro uzemnění pracovních linek
hod 80,000 378,00 30 240,00

Ostatní stavební přípomoce hod 20,000 378,00 7 560,00
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