
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 NPK a.s., Pardubická nemocnice - Výstavba pavilonu 
CUP s centralizací akutních provozů

1146 dny 17.05. 21 05.07. 24

2 Předrealizační fáze 910 dny 17.05. 21 12.11. 23

3 Předání staveniště 0,14 týdny 17.05. 21 17.05. 21

4 Zařízení staveniště 2 týdny 18.05. 21 31.05. 21

5 OVN - Ostatní a vedlejší náklady 910 dny 17.05. 21 12.11. 23

6 FÁZE I. ETAPA 1 935 dny 01.06. 21 22.12. 23

7  D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I. 879 dny 27.07. 21 22.12. 23

8 D1_01_1 - Stavební 879 dny 27.07. 21 22.12. 23

9 Zemní práce 12 týdny 24.08. 21 11.01. 23

10 Zakládání 30 týdny 27.07. 21 21.02. 22

11 Svislé a kompletní konstrukce 40 týdny 05.04. 22 09.01. 23

12 Vodorovné konstrukce a Schodiště 40 týdny 22.02. 22 28.11. 22

13 Komunikace 6 týdny 05.09. 23 16.10. 23

14 Úprava povrchů vnitřní 24 týdny 15.11. 22 01.05. 23

15 KZS a Provětrávané fasády 30 týdny 29.11. 22 26.06. 23

16 Hrubé podlahy 14 týdny 07.03. 23 12.06. 23

17 Bourání 17 týdny 31.08. 21 23.06. 23

18 Hydroizolace 12 týdny 02.11. 21 24.01. 22

19 Střecha a Klempířské výrobky 21 týdny 29.11. 22 25.09. 23

20 SDK, Akustické konstrukce 30 týdny 14.03. 23 07.11. 23

21 Výplně otvorů - dveře, prosklené příčky 21 týdny 13.06. 23 06.11. 23

22 Interiér a nábytek 8 týdny 11.10. 23 05.12. 23

23 Zámečnické konstrukce - vnitřní, vnější 46 týdny 29.11. 22 16.10. 23

24 Fasáda hliník a okna, žaluzie 30 týdny 27.12. 22 24.07. 23

25 Kompletace - ostatní výrobky 20 týdny 06.06. 23 23.10. 23

26 Ocelové konstrukce 46 týdny 29.11. 22 16.10. 23

27 Obklady, dlažby 12 týdny 02.05. 23 24.07. 23

28 Nášlapné vrstvy podlah 12 týdny 13.06. 23 22.09. 23

29 Dokončovací práce - malby, nátěry 31,86 týdny 13.05. 23 22.12. 23

30 D1_01_3 - PBŘ 80 týdny 19.04. 22 30.10. 23

31 D1_01_4a, D1_01_4b - UTCH 441 dny 26.07. 22 09.10. 23

32 D1_01_4a1 - Vytápění 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

33 D1_01_4a2 - Předávací stanice tepla CUP 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

34 D1_01_4a3 - Pára a kondenzát 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

35 D1_01_4b1 - Chlazení 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

36 D1_01_4b3 - Předávací stanice chladu - 
stavba

63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

37 D1_01_4c - VZT 441 dny 26.07. 22 09.10. 23

38 D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

39 D1_01_4c2 Vzduchotechnika 2 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

40 D1_01_4d - MaR 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23
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41 D1_01_4e - ZTI 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

42 D1_01_4g1 - Silnoproud 462 dny 26.07. 22 30.10. 23

43 D1_01_4g1 - Silnoproud 63 týdny 16.08. 22 30.10. 23

44 D1_01_4g2 - Silnoproud - PBZ 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

45 D1_01_4g3 - Silnoproud - hromosvod 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

46 D1_01_4h - Slaboproud 441 dny 26.07. 22 09.10. 23

47 D1_01_4h1 - Slaboproud - SK, EKV, DT, CCTV 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

48 D1_01_4h3 - EPS a evakuační rozhlas (EVAC) 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

49 D1_01_4i - Medicinální plyny 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

50 D1_01_4j - Potrubní pošta 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

51 D1_01_4k - Zařízení na odvod tepla a kouře 63 týdny 26.07. 22 09.10. 23

52 D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1 371 dny 19.04. 22 24.04. 23

55 D1_08 - Podzemní chodba 1 252 dny 19.04. 22 26.12. 22

60 D1_09 - Podzemní chodba 2 224 dny 19.04. 22 28.11. 22

64 D1_11 - Chladící věž a podzemní chodba 168 dny 15.11. 22 01.05. 23

69 D1_12 - Přemístění výfuku VZT z budovy 17 112 dny 01.09. 22 21.12. 22

71 D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově
18

84 dny 19.04. 22 11.07. 22

74 D1_15 - DEMOLICE - Prodejna potravin a jídelna 4 týdny 01.06. 21 28.06. 21

75 D1_16 - DEMOLICE - Energocentrum a dílny 4 týdny 27.07. 21 23.08. 21

76 D1_17 - Podzemní chodba 4 210 dny 19.04. 22 14.11. 22

82 D1_99 - DEMOLICE - Komín 2 týdny 29.06. 21 12.07. 21

83 D2_01 - Příprava území 2 týdny 01.06. 21 14.06. 21

84 D2_02 - Zpevněné plochy 66 týdny 12.07. 22 16.10. 23

85 D2_03 - Kanalizace 64 týdny 01.06. 21 22.08. 22

86 D2_04 - Vodovod 64 týdny 01.06. 21 22.08. 22

87 D2_05 - Sadové úpravy 3 týdny 17.10. 23 06.11. 23

88 D2_11 - Pára a kondenzát – napojení CUP 12 týdny 24.01. 23 17.04. 23

89 D2_12 - Výroba čisté páry 16 týdny 18.04. 23 07.08. 23

90 D2_14 - Předávací stanice horkovodu 12 týdny 23.05. 23 14.08. 23

91 D2_15 - Napojení na náhradní zdroj tepla 22 týdny 19.04. 22 19.09. 22

92 D2_21 - Přeložky a přípojky VN 31 týdny 03.06. 21 23.01. 23

93 D2_22 - Přeložky a přípojky NN 31 týdny 02.06. 21 23.01. 23

94 D2_23 - Venkovní osvětlení 847 dny 01.06. 21 25.09. 23

97 D2_24 - Provizorní náhradní zdroj 56 dny 01.06. 21 26.07. 21

101 D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 49 dny 01.06. 21 19.07. 21

104 D2_31 - Přípojky EPS 8 týdny 29.11. 22 23.01. 23

105 D2_32 - Přeložka EPS 4 týdny 01.06. 21 28.06. 21

106 D2_33 - Připojení objektu do areálové sítě LAN 10 týdny 29.11. 22 06.02. 23

107 D2_36 - Přeložky optických kabelů 8 týdny 01.06. 21 26.07. 21
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108 D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů 721 dny 01.06. 21 22.05. 23

111 D2_46 - Přeložky a přípojky potrubní pošty 25 týdny 24.01. 23 17.07. 23

112 D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se 
stavbou

12 týdny 18.07. 23 09.10. 23

113 D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy 34 týdny 24.01. 23 18.09. 23

114 D2_53 - Vybavení heliportu 12 týdny 21.03. 23 12.06. 23

115 D2_54 - Technologie stravování 12 týdny 25.07. 23 16.10. 23

116 D2_55 - Energocentrum 161 dny 02.05. 23 09.10. 23

122 D2_56 - Vestavba čistých prostor - fáze I. 16 týdny 27.06. 23 04.12. 23

123 ZL 045 - RTG a CT 187 dny 01.06. 23 04.12. 23

124 Pozastavení prací na části silnoproud-vybrané 
rozvaděče z důvodu vyřešení ZL 045

1 den 01.06. 23 01.06. 23

125 Zajištění dodávky nových upravených rozvaděčů,
zajištění dodávky nového typu kabelu

60 dny 01.09. 23 31.10. 23

126 Provádění prací dle ZL 045 - část elektro 14 dny 31.10. 23 13.11. 23

127 Provádění zkoušek a zajištění revize 14 dny 14.11. 23 27.11. 23

128 Dokončení ostatních souvisejících prací, které 
nebylo možné z důvodu nekompletního 
provedení rozvaděčů a kabelových rozvodů 
provádět - požární ucpávky, podhledy v 
dotčených trasách nového kabelu, atd.

14 dny 21.11. 23 04.12. 23

129 ZL050 - Chladicí věž 204 dny 01.06. 23 21.12. 23

130 Pozastavení prací na části silnoproud-vybrané 
rozvaděče z důvodu vyřešení ZL050

1 den 01.06. 23 01.06. 23

131 Zajištění dodávky nových upravených rozvaděčů,
zajištění dodávky nového typu kabelu

30 dny 01.10. 23 30.10. 23

132 Provádění prací dle ZL050 - část elektro 14 dny 14.11. 23 27.11. 23

133 Provádění zkoušek a zajištění revize 14 dny 28.11. 23 11.12. 23

134 Dokončení ostatních souvisejících prací, které 
nebylo možné z důvodu nekompletního 
provedení rozvaděčů a kabelových rozvodů 
provádět - požární ucpávky, podhledy v 
dotčených trasách nového kabelu, atd.

14 dny 05.12. 23 18.12. 23

135 úklid a příprava pro předání díla 3 dny 19.12. 23 21.12. 23

136 ZL054 - uzemnění pracovních linek 204 dny 01.06. 23 21.12. 23
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137 Pozastavení prací v dotčených místnostech do 
podepsání Dodatku k SoD, nemožnost dokončit 
konečné povrchy v místnostech

1 den 01.06. 23 01.06. 23

138 Stavební úpravy pro provedení ZL054 - otlučení 
již hotových obkladů, vysekání drážek pro 
připojení linek na uzemnění, ostatní stavební 
práce

14 dny 17.10. 23 30.10. 23

139 Provedení vlastních elektroinstalačních prací dle
ZL054 - Přepojení provedeného uzemění na 
nové pozice z důvodu uvolnění připojovacích 
bodů pro uzemnění pracovních linek, montáž 
nového připojení, revize

21 dny 31.10. 23 20.11. 23

140 Provedení stavebních oprav po dokončení 
elektroinstalačních prací - opravy omítek, 
opětovné doložení keramických obkladů, atd.

14 dny 21.11. 23 04.12. 23

141 Dokončení stavebních prací, které nebylo možné
z důvodu nutnosti provést tuto změnu provádět 
- zejména montáž podhledů v dotčených 
místnostech

14 dny 05.12. 23 18.12. 23

142 úklid a příprava pro předání díla 3 dny 19.12. 23 21.12. 23

143 ZL 056 - Centrální sterilizace 2 204 dny 01.06. 23 21.12. 23

144 Pozastavení provádění prací v části sterilizace do
vyřešení ZL056 - z důvodu vysokého rizika 
poškození nemožnost pokračovat v montáži 
povrchových úprav, jako jsou PVC podlahy, 
keramické obklady a podhledy

1 den 01.06. 23 01.06. 23

145 Provedení úprav rozvodů medicinálních plynů 7 dny 10.10. 23 16.10. 23

146 Provedení úprav rozvodů vytápění a instalace 
nového typu otopných těles

7 dny 17.10. 23 23.10. 23

147 Provedení tlakových a funkčních zkoušek 5 dny 24.10. 23 28.10. 23

148 Provedení stavebních oprav po úpravách na 
rozvodech vytápění

7 dny 29.10. 23 04.11. 23

149 Montáž zavěšeného akustického podhledu 14 dny 05.11. 23 18.11. 23

150 Montáž PVC podlah 10 dny 19.11. 23 28.11. 23

151 Dokončovací práce, které nebylo možné 
provádět bez dokončení předchozích kroků - 
Zhotovení požárních ucpávek, opravy maleb, 
osazení dveří, osazení koncových prvků do 
podhledů (VZT vyústky, reproduktory, požární 
čidla, atd.), úklid

23 dny 29.11. 23 21.12. 23
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152 Dokončení pavilonu CUP 0 týdny 22.12. 23 22.12. 23

153 Předání stavby dle SoD - FÁZE I. A II. ETAPA 1 0 týdny 17.05. 21 17.05. 21

154 Zkušební provoz 91 dny 23.12. 23 22.03. 24

155 FÁZE I. ETAPA 2 91 dny 23.03. 24 21.06. 24

156 D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v 
budově 14

84 dny 23.03. 24 14.06. 24

164 D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 70 dny 06.04. 24 14.06. 24

167 D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově
02

77 dny 06.04. 24 21.06. 24

174 D2_01 - Příprava území 2 týdny 23.03. 24 05.04. 24

175 D2_02 - Zpevněné plochy 5 týdny 04.05. 24 07.06. 24

176 D2_03 - Kanalizace 4 týdny 06.04. 24 03.05. 24

177 D2_05 - Sadové úpravy 5 týdny 11.05. 24 14.06. 24

178 D2_22 - Přeložky a přípojky NN 5 týdny 06.04. 24 10.05. 24

179 D2_23 - Venkovní osvětlení 10 týdny 06.04. 24 14.06. 24

180 D2_24 - Provizorní náhradní zdroj 28 dny 06.04. 24 03.05. 24

183 D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 4 týdny 06.04. 24 03.05. 24

184 Dokončení fáze I etapy 2 0 týdny 21.06. 24 21.06. 24

185 FÁZE II. 210 dny 01.03. 23 26.09. 23

186 D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II. 182 dny 01.03. 23 29.08. 23

202 D2_56 - Vestavba čistých prostor - fáze II. 12 týdny 05.07. 23 26.09. 23

203 D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se 
stavbou

10 týdny 19.07. 23 26.09. 23

204 Předání stavby dle SoD 0 týdny 21.06. 24 21.06. 24

205 Odstranění zařízení staveniště dle SoD 2 týdny 22.06. 24 05.07. 24

206 OVN - Ostatní a vedlejší náklady 30 týdny 01.03. 23 26.09. 23
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