
MO ev. č. Smi. : 6440-0503-2023-53

DOHODA
o ukončení smlouvy o dílo č. 6440-0503-2023-53.

„PS 050j - Oprava sociálních zařízení a výmalba", Administrativní budova ve vojenském areálu Nová
Kasárna, Hradec Králové, CE 05-15-08, uzavřené dne 19. května 2023 (dále jen „smlouva11)

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
IC:v 60162 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucíoddělení provozu (dále též ,,OdP“) Pardubice.

odboiu provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM"), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odsl. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

Oddělení provozu Pardubice, Teplého i 899. 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

Správa provozního střediska 0503 Hradec Králové.
Komenského 224, 500 01 Hradec Králové

(dále jen „objednatel**) na straně jedné

a

2. V. P. N. spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
259 47 281
CZ25947281
MONETA Bank a. s.
227019507/0600
Bc. Petr Novotný, jednatel, tel.

tný, jednatel, tel.
stavbyvedoucí, t

Bartoňova 893. 530 12 Pardubice

(dále jako „zhotovitel44) na straně druhé

dále společně jen jako „smluvní strany44

uzavírají ke shora označené smlouvě tuto „Dohodu o ukončení":
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I.
Dne 19. května 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0503- 
2023-53 (dále též „smlouva”, popř. „smlouva o dílo), jejímž předmětem je provedení opravy 
sociálních zařízení a výmalba na budově č. 001. tj. Administrativní budova ve vojenském aieálu 
Nová Kasárna, Hradec Králové, CE 05-15-08, s termínem plnění do 40 kalendářních dnů od 
převzetí staveniště (dle čl. 4.3 smlouvy).
K ukončení smluvních závazků z předmětné smlouvy dochází na základě dohody smluvních 
stran, když důvodem k zániku závazků ze smlouvy je faktická nemožnost plnění závazků z dané 
smlouvy, zapříčiněná souběhem termínů plnění stavebních prací jak na opravách budovy č. 001 
(Administrativní budova) podle smlouvy o dílo, tak plněním investiční akce na této budově ve 
shodném termínu, přičemž se jedná o skutečnost, kterou nebylo objektivně možné předvídat 
v době uzavření smlouvy.
Smluvní strany se. s přihlédnutím k ustanovení čl. 13.1. písm. b) smlouvy („Zánik závazků"), 
systémové číslo NEN N006/23/V00009610, dohodly na ukončení smluvních závazků 
vyplývajících z předmětné smlouvy o dílo. tedy na zániku závazků z této smlouvy dohodou.

II.
V souladu se smlouvou o dílo došlo k předání a převzetí staveniště dne 30. května 2023 a 
k zahájení plnění dne 2. června 2023. Z důvodů uvedených v čl. 1.2 dohody došlo pro faktickou 
nemožnost plnění k ukončení plnění dle smlouvy o dílo dne 6. června 202j. Dne 13. čei\na 
2023 došlo k předání a převzetí předmětu plnění dle smlouvy o dílo (viz čl. 2.2 dohody) a 
zároveň k předání a převzetí „víceprací" (viz čl. 2.3 dohody); vše v rozsahu prací skutečně 
provedených k tomuto dni. Zápis o předání a převzetí díla, ze dne 13. června 2023 je přílohou 
č. 1 dohody.
Zhotoviteli provedením prací v souladu se smlouvou o dílo, tedy prací skutečně provedených k 
13. červnu 2023. vznikl nárok na úhradu částky ve výši 29 895,69 Kč bez DPH. tedy ve výši 
36 173,78 Kč spolu s 21% DPH. Rozsah, resp. soupis těchto skutečně provedených prací, jejichž 
předmět je v souladu s předmětem plnění dle smlouvy o dílo. je přílohou č. 2 dohody. 
Zhotovitel k 13. červnu 2023 provedl rovněž „vícepráce", tedy práce provedené oproti 
původnímu rozsahu plnění dle smlouvy o dílo. jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace 
díla. resp. vzhledem k ukončení díla (z důvodů dle čl. 1.2 dohody) a nebyly předvídatelné před 
uzavřením smlouvy. Důsledkem těchto „víceprací" je dohoda smluvních stran o ceně těchto 
„víceprací", která je součástí této dohody (viz následující čl. 2.4 dohody).
Zhotoviteli provedením těchto ..víceprací" vznikl nárok na úhradu částky ve výši 2 510,55 Kč 
bez DPH, tedy ve výši 3 037.77 Kč s21% DPH. Rozsah, resp. soupis těchto skutečně 
provedených „víceprací" je obsažen v příloze č. 2 dohody.
Smluvní strany touto dohodou zároveň stvrzují, že zhotoviteli za skutečně provedené pláce k 
6. červnu 2023 (tj. den ukončení prací), resp. k 13. červnu 2023 (tj. den předání a převzetí 
plnění) — jak prací provedených dle smlouvy o dílo k tomuto dni. tak tzv. „víceprací — vznikl 
nárok na celkovou cenu za dílo v konečné výši 32 406,24Kč bez DPH, tedy ve výši 39 211,55 
Kč s 21% DPH. Na tuto částku vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), se 
splatností do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli (adresa pro doručení faktury dle čl. 8.1 
smlouvy o dílo). Pro platební a fakturační podmínky platí ustanovení čl. 8.2 až 8.10 smlouvy o 
dílo.

III.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.
Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží 
zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
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3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisuji.

3.4 1 ato dohoda je vyhotovena rovněž v elektronické podobě a uložena v NEN.
3.5 Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Dohody: „Zápis o předání a převzetí díla " - počet stran: 1;
Příloha č. 2 Dohody: „Soupis skutečně provedených prací (včetně víceprací) -položkový 

rozpočet “ - počet stran: 4;

za objednatele za zhotovitele

Iveta Vamberová 
vedoucí OdP Pardubice Bc. Petr Novotný 

jednatel

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Iveta
Vamberová

Digitálně podepsal 
Iveta Vamberová 
Datum: 2023.08.18 
14:04:28 +02'00'

V.P.N., spol. s r.o.

Bc. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Bc. Petr Novotný 
Datum: 2023.08.11 
13:35:42 +02W
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PfULOUA c. A

PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ A STAVENIŠTĚ

SKUTEČNĚ PROVEDEN ÉPRÁCE

Číslo Smi.
objednatele:

6440-0503-2023-53

Datum a podpis
Smi. :

19.05.2023 účinnost Smi. 23.05.2023

Poskytovatel: Obchodní jméno:
Sídlo firmy:

IČO:
DIČ:

Zastoupena:
ve věcech technických

V. P. N. spol. s r. o.
Bartoňova 893
530 12 Pardubice
258 47 281
CZ25947280
Bc. Petr Novotný, tel.:
Bc. Petr Novotný, tel.:

Objednatel: Ministerstvo obrany - Česká Republika
AHNM Praha, oblast Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice ( PS 0503 Hradec Králové )
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694

Zastoupena: Ivetou Vamberovou, V e OPNI AHNM
ve věcech technických : , tel.:

Akce - stavba: PS 0503 - Oprava sociálních zařízení a vvma
Termín předání staveniště dle Smi. Skutečný termín předání staveniště 30.05.2023
Termín zahájení prací dle Smi. Skutečný termín zahájeni prací 30.05.2023
Termín dokončeni prací dle Smi. 08.07.2023 Skutečný termín dokončení orací 13.06.2023
Závěr: 1. Dnešního dne poskytovatel objednaných prací předává výše uvedený rozsah

díla objednateli, který s kvalitou a způsobem provedení souhlasí a dílo v uvedeném
rozsahu : - demontáž sprchového koutu

- oprava obkladů ( více práce )
- montáž sprchového koutu a jeho komponentů
- montáž umyvadlové baterie
- úklid staveniště

Neprovedeny práce na podlahových krytinách a výmalbach.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v předmětu díla byly použity pouze materiály a
výrobky I. jakostní třídy, odpovídající příslušným ČSN nebo EN, předpisům a
zákonům.
3. Záruční doba počíná plynout dnem předání a převzetí díla objednatelem.
4. Uplatnění smluvních pokut: ane - NE Důvod:

Objednatel přebírá práce bez zjevných vad a nedodělků

Datum převzetí dlila: 13.06.2023 IZáruční doba
Za poskytovatele:

Jméno a podpis

D n + .. t ,

Bc. Petr Novotný
----------------------

Za objednatele:

Jméno a podpis



KRYCÍ LIST SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba:

Oprava sociálních zařízení, a výmalba

KSO:
Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Zadavatel:
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové 

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 32 406,24 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Příloha č. 2

13.06.2023

32 406,24

Výše daně 
6 805,31 

0,00

39 211,55

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava sociálních zařízení, a výmalba

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Zhotovitel:

Datum: 13.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

781 - Dokončovací práce - obklady
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SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení, a výmalba

Příloha č. 2

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna Datum: 13.06.2023
Zadavatel:

Zhotovitel:
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
3 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
4 K 997013813 (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725

5 K 725240811

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových

souborarmatur kabin
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových6 K 725240812 souborarmatur vaniček

7 K 725241142 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm soubor
w 1*0,23682 "tmel silikonový bílý litr"
w 1*0,5 "trubka kanalizační m"
w 1*1 "koleno 87 ks"
w

w

1*1 "Uzávěrka zápachová ks"

1*1 "Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900 x 900 mm
ks"

8 K 725244813

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl, 4 a 5 mm
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku
900x900 mm

soubor

w

w

1*0,462 "tmel silikonový bílý litr"
1*1 "Zástěna sprch, koutu skleněná tl. 4 a 5 mm na
čtvrtkruhovou vaničku ks"

9 K 725820802

10 K 725829121

Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

Baterie umyvadlové montáž ostatních typu nástěnných
soubor

kuspákových nebo klasických
baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká11 M 55144006 kusotáčivé ústí

12 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x
1 kus

13 K 725841322 Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm soubor
w 1*0,02 "fermež kg"
w 1*0,0914 "len instalatérský kg"
w 1*1 "baterie sprchová sa ruční sprchou 1/2x150 mm ks"

14 M 55145402 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm kus
15 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada

16 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 781

17 K 781121011

Dokončovací práce - obklady
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr

m2penetrační na stěnu
Příprava podkladu před provedením obkladu lokální

18 K 781151014 vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy
přes 0,5 do 1,0 m2

kus
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PČ Typ Kód

21 K 781473810

19 K 781474114

20 M 59761040
w

Popis

Demontáž obkladu z dlaždic keramických lepených

Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem maloformátových
hladkých přes 19 do 22 ks/m2

obklad keramický hladkýpřes 19 do 22ks/m2
1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2

m2

m2
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