[image: image1.jpg]STAVEBN] SPOLECNOST GASLAVA s o, Zl

www.caslava-stav.

Tomaskova 21 | 616 00 Brno .
Tel.: +420 542 221 552 | Mob.: +420 731 104 075 | info@caslava-stav.cz | IC: 023 68 140




[image: image2.jpg]STAVEBNI SPOLECNOST GASLAVA s.r.o. ”







Obsah

I.
Smluvní strany a pověření

II.
Předmět dodatku
III.
Cena dodatku
IV. Termín dokončení
Objednatel:  
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod č.26459/2000, rejstřík Pr 8/1

Sídlo:



Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

IČO:



00344648

DIČ:



CZ0034468

Zastoupená: 


Ing. Danem Zemanem, ředitel
Zhotovitel:                

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.
zaps. v OR vedeném  KS v Brně v oddíle C vl.č. 80810

Sídlo:                          

Tomáškova 21, 615 00 Brno

IČO :                           
02358140, DIČ CZ02358140

Zast.:                                       Pavlem Čáslavou- jednatelem   tel: 606 928 088
                                                Pavlem Čáslavou ml.                 tel: 731 104 075 
Bankovní spojení:    

 KB, a.s., pobočka Brno-město, č.ú: 943 944-621/0100; 

II. Předmět dodatku č.1
Předmětem tohoto dodatku, ke smlouvě o dílo na akci: „„Oprava sociálního zařízení DLC Synkova““ podepsané mezi smluvními stranami dne 18.4.2023, je:

1: změna ceny díla : Cena se mění o objednané vícepráce, dle přiloženého položkového rozpočtu/ZL č.1.
2: změna termínu dokončení díla :  termín se prodlužuje o dobu provádění dodatečně objednaných prací..
       III. změna ceny díla
        Cena díla se zvyšuje o vícepráce vzniklé na základě dodatečných objednávek investora. Vícepráce jsou vyčísleny v rámci samostatného rozpočtu víceprací /ZL č.1 a jejich hodnota činí:
	Základ pro základní DPH
	
	
	21
	%
	560 292,44
	CZK

	Základní DPH 
	
	
	21
	%
	117 661,41
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	
	677 953,85
	CZK


       IV. Termín dokončení díla
         Termín se prodlužuje z důvodu větší časové náročnosti plnění dodatečně objednaných prací.
       1. prodloužení termínu dokončení díla  do 18.8.2023 
Příloha: položkový rozpočet víceprací

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

          V    Brně      dne                                                                    V Brně dne 

..........................................................
                           ..........................................................


                  Objednatel                                                                   
zhotovitel


                                     
                                         Stavební společnost Čáslava s.r.o.


                                               
                                                 Pavel Čáslava, jednatel

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo


na akci:


 „„Oprava sociálního zařízení DLC Synkova““











PAGE  
4

