
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (ČÍSLO EVIDENČNÍ 5/2023),
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Mateřská škola Socháňova, Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176
zastoupená: Danou Kadlečkovou, ředitelkou MS
kontakt tel.:
IČ: 70974152
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: HOKR-STAV S.R.O.
Plzeňská 1270/97
Praha 5 150 00

zastoupená: Pavlem Hořejšem, jednatelem
kontakt tel.:
IČ: 24821764
DIČ: CZ24821764
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
kontaktní osoba: Pavel Hořejš, tel.: , e-mail:

(dálejen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

l. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, č. e. 5/2023, ze dne 27. 7. 2023.
Změna spočívá v úpravě předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změně ceny
díla a dalších souvisejících otázek.

2. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah
stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly v původní smlouvě obsaženy (dále jen
vícepráce).

3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků,
které je nutno provést pro řádné provedení díla.
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III. VÍCEPRÁCE

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, a zároveň jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro provedení
původního předmětu plnění.

2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložené technické důvodové zprávy
a rozpočtu víceprací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena rozpočtem víceprací,
který tvoří přílohu č. l tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

l. Na základě tohoto dodatku dochází k navýšeni ceny díla o 76.788,42 KČ, včetně DPH.

2. Původní cena díla:
Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem s DPH

3. Nová cena díla:
Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem s DPH

715.622,50 Kč
150.280,725 Kč
865.903,225 Kč

779.084,- Kč
163.607,645 Kč
942.691,645 Kč

V. ČAS PLNĚNÍ

1. Původní termín dokončeni prací (předání díla): 25. 8. 2023.

2. Nový termín dokončení prací (předání díla): 2. 9. 2023.

3. Ke změně termínu dokončení prací (předání díla) dochází v rámci nutnosti provedení
dodatečných stavebních prací a doplňků.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo, č. e. 5/2023, ze dne 27. 7. 2023,
zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Obě smluvní strany s daným
zveřejněním souhlasí. Zveřejněni zajistí objednatel.

3, Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel
a jedno zhotovitel.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. l: cenová nabídka k navýšení ceny díla (rozpočet víceprací).
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Mateřská Škola Socháňova

3



,



Rozpočet VCP

HOKR-STAV s.r.o.
Plzeňská 1270/97 Praha 5
lČ:24821764
DIČ: CZ24821764
Vypracoval: Hořejš
vvww.hokr-stav.cz

email:horejshokrstav@centrum.cz

MĚRNÁ CENA ZA
POPIS: POČET JEDNOTKA JEDNOTKU CELKEM

odstraněni staré hydroizolace ňa obvodovém zdivu a soklu, očištěni
zdiva 1 kpl 2 980,0 KČ 2 980,00 KČ
srovnáni zdiva pro hydroizolaci stěrkováni lepidlem 11 m2 295,0 Kč 3 245,00 Kč
srovnáni zdiva pro hydroizolaci nahozeni 10 m2 650,0 Kč 6 500,00 Kč
penetrace zdiva pod hydroizolaci 21 m2 95.0 Kč 1 995,00 Kč
taveni hydroizolce na zdivo vč.materiálů + 10% 23,1 m2 485,0 KČ 11 203,50 KČ
olepení polystyrenu extrudovaného 10 cm 12,2 m2 895,0 Kč 10 919,00 Kč
Lepidlo " perlinka 12,2 m2 355,0 KČ 4 331.00 Kč
osazeni kanálků do lože betonu 5 brň 1 850,0 Kč 9 250,00 KČ
napojení odpadů odtokového kanálu, propojení do kanalizace,
zapiskováni 1 kpl 6 800,0 Kč 6 800,00 Kč
osekáni přelitého pasu betonového 0,5 m3 3 980,0 Kč 1 990,00 Kč
nopová folie u obvodového zdiva 1 kpl 1 450,0 Kč 1 450,00 Kč
vybouráni betonu v 7 cm 210 m2 150,0 Kč 31 500,00 Kč
odvoz betonu na skládku VC. Skládkovného 1 kpl 17 463,0 Kč 17 463,00 Kč
odvoz kombinovaného odpadu na skládku VC. Skládkovného 1 kpl 2 400,0 KČ 2 400,00 Kč
přesun hmot, doprava materiálů 1 kpl 12 600,0 Kč 12 600,00 KČ
režije 1 kpl 5 900,0 Kč 5 900,00 KČ
CELKEM hlavní rozpočtové náklady 130 526,50 Kč
odečet položek z rozpočtu k SOD
Beton pro osazeni zahrad. obrubníků 1 m3 2 900,00 KČ 2 900,00 KČ
Dodávka a montáž zahrad.obrubníků 45 bm 255,00 KČ 11475,00 KČ
kompenzace za dovoz recyklátu místo šterku 1 kpl 12 890,00 KČ 12 890,00 KČ
Rezerva 10% z celkového objemu prací 1 kpl 39 800,00 KČ 39 800,00 KČ

0,00 Kč
CELKEM bez DPH po odečtu 63 461,50 KČ
DPH 21% 13 326,92 Kč
CELKEM S DPH 76 788,42 Kč

odd C, vložka 177476
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