
 

 1|2 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

č. ú.: 1905609309/0800 

IČ: 00303461 

www.sumperk.cz 

posta@sumperk.cz 

ID datové schránky: 8bqb4gk 

 

Město Šumperk 

Městský úřad Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
 

 

Naše čj.: MUSP 108543/2023 

Naše sp. zn.: 50181/2023 MJP/LESA 

 

 

 

*MUSPX02N7TEX* 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/0486/OSM 
 

uzavřená v souladu se zněním §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění. 

 

 

1. Smluvní strany. 
 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné  

     

a 

TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 

se sídlem: 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk  

IČO :  25868349 

DIČ: CZ25868349  

Zastoupené: Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem 

Dále jen: Zhotovitel 

 

 

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními 

občanského zákoníku tento dodatek. 

2. Předmět dodatku 
 

Z důvodů prodloužení dodávek materiálu (měřič tepla, filtr pevných částic a elektronická regulace 

topných okruhů) se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění u výše uvedené smlouvy o 

dílo. Na základě těchto skutečností uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2023/0486/OSM 

uzavřené mezi nimi dne 20.06.2023 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují 

posunutí termínu plnění díla.  

 

Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem: 

 

Doba plnění 
  

a) předání a převzetí staveniště:     nejpozději 30.6.2023 
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b) zahájení stavebních prací:   08/2023 – doba realizace max. 6 

týdnů od zahájení 

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  nejpozději do 30.09.2023  

 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 

předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu 

řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a 

odstranění vad a nedodělků, originál stavebního deníku, fotodokumentace. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

 

3.  Ostatní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i 

zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona 

č. 340/2016 Sb., o registru smluv,  nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.  

1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 976/23 ze 

dne 21.08.2023. 

 

  

 

 

 

V Šumperku dne: 24.08.2023     V Šumperku dne: 24.08.2023 

 

 

 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

 Město Šumperk TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 

 Mgr. Bc. Eva Kostecká Ing. Radomír Krmela                                                                        

 1.místostarostka       jednatel 

 


