
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy: 22-29-S-WAN 

 

Smluvní strany 

Objednatel:    Sanatorium Jablunkov, a.s. 

se sídlem:   Jablunkov č.p.442, 739 91 Jablunkov 

 zastoupeno:   Ing. Jan Zawada – předseda představenstva a 

       Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva 

 

 ve věcech technických:  ………………………………………  

       

 e-mail:    sekretariat@sanatorium-jablunkov.cz 

 IČ:    27835545 

 DIČ:    CZ27835545 

 bankovní spojení:  vedený u Komerční banky, a.s., Jablunkov 

 č. účtu:    43-1848440227/0100 

 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

 Zhotovitel:   HEGAs, s.r.o.     

 se sídlem:   Kaštanová č. 182, 739 61 Třinec 

 zastoupen:   Ing. Wiesław Wania, jednatel společnosti 

 ve věcech technických:  Ing. Marian Kawulok, jednatel společnosti  

 tel.:     +420 558 321 152  

 e-mail:    hegas@hegas.cz 

 IČ:    60774410 

 DIČ:    CZ60774410 

 bankovní spojení:  KB, a.s. Třinec 

 č. účtu:    35-7705800237/0100 

 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  

a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů:   

  

 Stavbyvedoucí:  Ing. Petr Váňa, tel. 737 225 515; email:petr.vana@trz.cz 

     číslo autorizace 19 326 

jméno, příjmení, tel., email, číslo autorizace 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

mailto:petr.vana@trz.cz


Na základě vzniklých skutečností a dohody smluvních stran byly dohodnuté následující 

změny původní smlouvy: 

 

Odstavec - II. Cena díla, splatnost, fakturace 

- Na základě cenové kalkulace (viz příloha tohoto dodatku) opravy kanalizace v technické 

místnosti se smluvní strany dohodly na následném financování opravy: 

 

Celková cena opravy      97.324,36.- Kč bez DPH 

o Pojistné plnění     34.671,- Kč bez DPH 

o 50% z částky po odečtení pojistného plnění 31.326,68.- Kč bez DPH 

Cena vícenákladů – 65.997,68.- Kč 

 

O tuto částku bude navýšená celková cena realizace dle čl. 2.3 část 2): 

 Původní cena      4.640.000,-  Kč 

 Cena víceprací         65.997,68.-  Kč 

 Konečná cena pro fakturaci  4.705.997,68.-  Kč bez DPH 

 

Odstavec - III. Termín plnění 

- Změna termínu ukončení stavby na základě vzniklé opravy kanalizace byla stanovena na 

základě zápisu ve stavebním deníku – prodloužení o 44 dnů.   

- Technologická přestávka z důvodu zrání betonu (požadovaný obsah vlhkosti pod 50%) – 

prodloužení o 7 dnů. 

- Finální termín ukončení díla je prodloužen celkově o 51 dnů tj. do 4.8.2023 

 

 

Ostatní ujednání zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

 
V Jablunkově, dne 5.6.2023 
 
 
 
 
______________________________        _______________________________ 
za objednatele:   za zhotovitele: 
       
Ing. Jan Zawada      Ing. Wiesław Wania 
předseda představenstva a  jednatel společnosti 
 
Ing. Zuzana Mariňáková  
místopředseda představenstva                                       


