IČ objednatele:

47674521









DIČ objednatele:

CZ47674521







IČ zhotovitele:

42866456









DIČ zhotovitele:

CZ42866456

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 zhotovitele 

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE
uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti
   - ve věcech technických: 
Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: XXXXXXXX


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený          
: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

   - ve věcech technických: 
Ing. Robert Roh, technický ředitel 
IČ


: 42866456

DIČ


: CZ42866456

Bankovní  účet
: XXXXXXXXX
Telefon

: 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  (dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 na akci: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE“,
z důvodu rozšíření projektové dokumentace o stupeň dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP) v části trasy stávajícího vodovodního přivaděče a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 2 znění smlouvy o dílo č. SML2022-025-INV500  takto:
· článek č. II. Předmět smlouvy, se doplňuje a upravuje takto:
II. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti, na stavbu: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE“.

V etapě V. v úsek 5 – 6 (4,699 km – 9,309 km) ve staničení 5,381 km – 5,431 km bude provedena přeložka výtlačného potrubí do nové trasy, neboť ve stávající trase se nad potrubím výtlaku nachází nemovitost.
Zkapacitnění výtlačného potrubí bude realizováno ve stávajících niveletách a trasách, vyjma úseku staničení 5,381 km – 5,431 km, kde bude realizována přeložka výtlačného potrubí do nové trasy. 
Projektová dokumentace nepodléhá stavebnímu řízení, bude zpracována ve zjednodušené podobě, vyjma pro úsek staničení 5,381 km – 5,431 km, kde bude zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro realizaci stavby. 
Projektová dokumentace bude dělena na stavební objekty po jednotlivých etapách se situací, řešením povrchových úprav a výkazem výměr. Typové a vzorové výkresy budou společné.

Součástí projektové dokumentace DPS a DUR+DSP budou také následující činnosti: 

· zaměření trasy výtlaku

· geologický průzkum v úseku pod korytem Moravy

· zaměření trasy potrubí LT DN400 včetně jeho uložení a výškového uspořádání

· řešení odkalení a vypouštění výtlaku, včetně odvzdušnění výtlaku pro jeho řádný provoz

· zaměření stávajícího stavu čerpacích stanice nezbytného pro návrh rekonstrukce

· posouzení systému čerpání v jednotlivých etapách dokončené rekonstrukce i v jednotlivých etapách výstavby (s provizorními propoji)

· posouzení vodního rázu a návrh případných opatření

· návrh postupu výstavby, zařízení staveniště, úprava povrchů, přístupů na staveniště

· likvidace odpadů

· aktuální seznam vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, 

· kladná vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy včetně vojenských a drážních a Povodí Moravy s.p.

· výkresová dokumentace rozsahu povrchových úprav včetně jejich konstrukčních skladeb, projednaná a odsouhlasená správci komunikací a situace s vyznačením rozsahu,

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – slepý a samostatně doložený oceněný, do výkazu výměr bude zahrnut zábor veřejného prostranství, geometrické plány pro zápis služebnosti inž. sítě do katastru nemovitostí, archeologický průzkum, návrh a osazení přechodného dopravního značení vč. vyřízení zvláštního užívání komunikace.

Počet paré:

· 6 ks tištěné PD a 1x CD. 

· článek č. III. Termín a způsob plnění, se doplňuje a upravuje takto:
III.  
Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

· do 31.12.2022 
geodetické zaměření trasy výtlaku, pasportizace, 
prověření geologických poměrů
· do 30.11.2023

kompletní projektová dokumentace 

· článek č. V. Cena, se doplňuje a upravuje takto:

     V.           Cena

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  1.955.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Dle čl. III. této smlouvy bude úhrada za provedené práce členěna následovně:

· do 31.12.2022 

420.000,-Kč

· do 31.8.2023


600.000,-Kč (částečné plnění)
· do 30.11.2023


935.000,-Kč (celkové vyúčtování)
Ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2022-025-INV500 a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele                                                                
Za zhotovitel
V Přerově dne: 28.07.2023            


V Hranicích dne: 28.07.2023
Ing. Jiří Pavlík 

Bc. Radim Žaloudek
ředitel společnosti
                                                 

jednatel společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

VODING HRANICE, spol. s r.o.
