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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001037 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007633 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

,  

e-mail:  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v ČB 

sídlo:    Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí   

zastoupen/á:   Ing. Vladimír Helma – ředitel společnosti 

IČO: 28138236  DIČ: CZ28138236  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka:  zrx3tp2 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Helma, tel.  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 17124 - 1 před obcí Žihobce (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a které 

nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 

ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají úpravy založení mostu v souladu s realizační dokumentací stavby a 

navýšení objemu zemních prací v souvislosti s přípravou plochy pro vrtací soupravu a 

stavební mechanizaci. Dále zohlednění skutečně provedených výměr dle zaměření 

skutečného provedení stavby a dodatečného požadavku objednatele na prodloužení 

úseku úpravy a založení chráničky v římse mostu. Rozsah díla a cena díla se tímto 

dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1) vč. rozpočtu ke 

změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 698 428,49 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 401 760,88 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  7 096 000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 296 667,61 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  7 392 667,61 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

3.6.  

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
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bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Vladimír Helma 

generální ředitel      ředitel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 
 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 26. 7. 2023 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Předmět díla: Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce

Objekt: SO 001 - Snesení stávajícího mostu; SO 201 - Most ev.č. 17124 - 1 před obcí Žihobce

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ 28138236

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 165, 147 14 Praha 4, IČ 40763439

Popis změny:

Méněpráce: 

SO 001 - Snesení stávajícího mostu

- pol. č. 2 - snížení výměry položky dle skutečného stavu

SO 201 - Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce

- pol. č. 12, 13, 20, 22 - snížení výměr položek dle RDS

- pol. č. 14 - nerealizovaná položka

- pol. č. 36, 55, 60 - snížení výměry položky dle skutečného stavu

Vícepráce:

SO 001 - Snesení stávajícího mostu

- pol. č. 1, 11, 12  - navýšení výměr u položek souvisejících se zvětšeným rozsahem zemních prací v souvislosti s přípravou plochy pro vrtací soupravu a 

stavební mechanizaci

- pol. č. 6 - navýšení výměry položky dle skutečného stavu

- pol. č. 10 - navýšení výměry související s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení délky úpravy

SO 201 - Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce

- pol. č. 8, 38, 39 -  navýšení výměr u položek souvisejících se zvětšeným rozsahem zemních prací v souvislosti s přípravou plochy pro vrtací soupravu a 

stavební mechanizaci 

- pol. č. 16, - navýšení výměry položky dle RDS

- pol. č. 30 - navýšení výměry položky dle skutečného stavu

- pol. č. 62 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení délky úpravy 

- pol. č. 63 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na založení chráničky v římse mostu

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 296 667,61 Kč

Výše DPH 62 300,20 Kč

náklady na změnu vč. DPH 358 967,81 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 7 096 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  7 392 667,61 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 8 945 127,81 Kč

Objednatel: 

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -401 760,88 Kč
296 667,61 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 698 428,49 Kč

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:    

TDS: 

Projektant: 



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
T 92,490 23,102 -69,388 250,00 23 122,50 5 775,50 -17 347,00

-17 347,00

12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 264,000 204,000 -60,000 2 310,00 609 840,00 471 240,00 -138 600,00

13 26124
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM
M 264,000 204,000 -60,000 2 420,00 638 880,00 493 680,00 -145 200,00

14 26400R HLUCHÉ VRTÁNÍ A PŘÍPRAVA TERÉNU PRO VRTÁNÍ KPL 1,000 0,000 -1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 -50 000,00

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,163 2,092 -0,071 55 000,00 118 965,00 115 060,00 -3 905,00

22 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 16,209 15,465 -0,744 49 600,00 803 966,40 767 064,00 -36 902,40

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 688,172 536,600 -151,572 25,20 17 341,93 13 522,32 -3 819,61

55 917223b
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 100MM
M 24,336 16,300 -8,036 627,00 15 258,67 10 220,10 -5 038,57

60 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM
M 10,950 9,500 -1,450 654,00 7 161,30 6 213,00 -948,30

-384 413,88

-401 760,88

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

6 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
T 23,123 128,600 105,477 2 600,00 60 119,80 334 360,00 274 240,20

274 240,20

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 197,959 350,903 152,944 150,00 29 693,85 52 635,45 22 941,60

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 13,763 28,800 15,037 2 200,00 30 278,60 63 360,00 33 081,40

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 130,681 207,153 76,472 402,00 52 533,76 83 275,51 30 741,74

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 138,971 215,443 76,472 19,40 2 696,04 4 179,59 1 483,56

88 248,30

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,322 86,794 76,472 587,00 6 059,01 50 948,08 44 889,06

16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,423 4,160 0,737 48 900,00 167 384,70 203 424,00 36 039,30

30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,929 5,673 2,744 7 900,00 23 139,10 44 816,70 21 677,60

38 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM
M2 344,086 490,000 145,914 448,00 154 150,53 219 520,00 65 369,47

39 574F68
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 70MM
M2 299,510 435,000 135,490 625,00 187 193,75 271 875,00 84 681,25

62 388995212
ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11 (ABS) TŘ. I TL. 50 

MM Š PŘES 3M Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 
M2 0,000 192,514 192,514 415,00 0,00 79 893,31 79 893,31

63 388995212 CHRÁNIČKA KABELŮ Z TRUB HDPE V ŘÍMSE DN 110 M 0,000 30,000 30,000 113,00 0,00 3 390,00 3 390,00

335 939,99

698 428,49

296 667,61

SO 001 - Snesení stávajícího mostu

SO 001 - Snesení stávajícího mostu

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  Most ev. č. 17124 - 1 před obcí Žihobce

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
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SO 001 - Snesení stávajícího mostu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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