č. objednatele 1: 2/2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/001
č. j. SPU 301142/2023
UID: spudms00000013835871
Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015
Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 				pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							                        Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 
                                                                                   
	
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
IČ/DIČ:		01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: 	Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Adresa:		Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
	Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 
	360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Štěpánka Wanieková
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
a

Z h o t o v i t e l:               AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Adresa:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem	 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. 				
Číslo účtu:	19-4040960207/0100		
IČ/DIČ:	25094459/CZ25094459		
 (dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to z důvodu obnovení správního řízení a zahájení aktualizace schváleného návrhu a dokončení zpracování pozemkových úprav po ukončení odvolacího řízení zamítnutím žaloby Krajským soudem v Praze.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1)  Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje oprávněná osoba v technických záležitostech:
původní znění: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník se nahrazuje novým zněním Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 

2) Doplnění Čl. III Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Doplněn fakturační celek 2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

V případě podaného odvolání proti rozhodnutí vydanému podle § 11 odst. 4 Zákona, případně žaloby proti rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, ev. kasační stížnost, zhotoví Zhotovitel na základě výzvy Objednatele po ukončení odvolacího řízení aktualizaci návrhu. Rozsah požadovaných úprav návrhu včetně aktualizace PSZ určí Objednatel. 
3) Doplnění Čl. IV Technické požadavky na provedení díla

4.2.2.6. Předložení aktualizované dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x papírové zpracování a CD určené – 1x Objednatel č.1 (paré č. 1), 1x Objednatel č.2 ŘSD ČR (paré č.2), 1x účastníci řízení a 1x příslušná obec k uložení (doplňují se části dokumentace, které byly dotčeny aktualizací návrhu)

4)  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně.

2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení – doplněná etapa

Celkový počet MJ tj. 89, cena za měrnou jednotku 1000 Kč (89 MJ x 1000,00 Kč/MJ) stanovená cena 89. 000,- Kč bez DPH.
Stanovený termín předání 20. 11. 2023.

Původní celková cena díla bez DPH 1 803 090 Kč (2 181 739 Kč s DPH) se nahrazuje novou cenou díla bez DPH 1 892 090 Kč (2 289 429 Kč s DPH).
 
Odůvodnění:
Z důvodu podání žaloby proti Rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků bylo řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Hořovičky přerušeno od 15.2.2020 do 12.5.2023. Po zamítnutí žaloby odpadla překážka, pro niž bylo řízení přerušeno a pobočka na základě jednání se zpracovatelem a s objednatel č.2 ŘSD ČR vyzvala zpracovatele k aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků a k zahájení prací na dokončení zpracování pozemkových úprav v k.ú. Hořovičky. Na základě žádosti zpracovatele a souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj bylo nutné doplnění etapy 2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Tato etapa nebyla obsažena v původní SOD. Položka byla naceněna na základě návrhu zpracovatele a po provedeném průzkumu pobočkou byla akceptována. Vše v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. 


· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
· Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
· Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.



V Praze dne 28. 8. 223                                             V Karlových Varech dne 28. 8. 2023
Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1:	Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2:






……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý	BC. Lukáš Hnízdil		
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



V Praze dne 28. 8. 2023
Z a   z h o t o v i t e l e:




……………………………			
Milan Nový
Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy: 
1. Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky

1

3

3
          
	Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přídělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	720 
	100 
	72 000 
	31.1.2017

	1.2.
	Dohledání a ověření  stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	10 
	300 
	3 000 
	31.7.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	10 
	1 000 
	10 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty  
	ha
	482
	490 
	236 180 
	31.1.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	45
	490 
	22 050 
	31.1.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech 
	ha
	185
	500 
	92 500 
	31.1.2016

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	252
	900 
	226 800 
	31.10.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	8
	1 500 
	12 000 
	31.10.2016
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	9
	2 000 
	18 000 
	31.10.2016
	

	
	
	100 bm
	6
	2 000 
	12 000 
	30.9.2018
	

	1.6.1.
	geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení
	100bm
	11
	2 500 
	27 500 
	31.10.2016
	

	1.7.
	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	720
	330 
	237 600 
	30.9.2016
	

	1.8.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	720
	130 
	93 600 
	31.5.2017
	

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	 
	1 063 230 
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	720
	180 
	129 600 
	31.1.2018
	

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	88
	300 
	26 400 
	31.1.2018
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	2
	300 
	600 
	31.1.2018
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	213
	100 
	21 300 
	31.1.2018
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	720
	538 
	387 360 
	15. 11. 2018
	

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	3 000 
	12 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	

	2.6.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	89
	1 000 
	89 000 
	20.11.2023
	

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	 
	577 260 
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	600
	115 
	69 000 
	do 12 měsíců od zápisu do KN
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	720
	130 
	93 600 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	 
	162 600 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	1 063 230 Kč
	

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	666 260 Kč
	

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	162 600 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 892 090 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	397 339 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 289 429 Kč
	

	
	

	V Praze dne 28. 8. 2023                                                V Praze dne 28. 8. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele  č. 1:
	Za zhotovitele:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
	
	

	hlavní město Praha
	PROJEKCE & AREA G.K.
	
	
	

	V Karlových Varech dne 28. 8. 2023                        .
	

	Za objednatele  č. 2:
	
	

	…………………………………………
	
	
	
	
	
	

	Bc. Lukáš Hnízdil
	
	
	
	
	
	

	ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
	
	
	
	
	
	



