
Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb - celkový přehled

Celkem za období 09/2020 - 03/2023

Předmět činností dle čl. II, odst. 6 dodatku č. 2: Cena bez DPH:

g) Přepracování SP a předmětu žádosti 520 560,00

h)  Mat. modelování - vliv ZO na objem RN  Č. Mlýn 286 976,00

i) Analýza zařazení ZO do projektu 228 608,00

j)
Zapracování změn technického zadání (požadavků Objednatele) v 

zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele Díla RN
402 896,00

k) Zadání PMaRTC 594 224,00

l)
Dopracování studie klimatických změn na základě aktuálních 

klimatických dat, vč. Souvisejícícho matematického modelování
803 616,00

m) Ananlýza nákladů - kanalizace Bosonohy 499 648,00

n) Aktualizace dokumentace EIA a NATURA 2000; EU taxonomy 488 960,00

o)
Zapracování výsledků schváleného Plánu dílčího povodí Dyje pro 

období 2022- 2027 
619 136,00

p) Kompletace a předání aktualizované SP (EN+CZ verze) 171 872,00

q) Fázování projektu - projednání, zapracování 103 584,00

r) Zpracování aktualizované (žádosti dle Note VI. a VII.) 392 544,00

s) Metodika CBA/FAE, úpravy fin. Modelu (fázovaný projekt) 498 912,00

t)
Projednání přepracované a doplněné studie proveditelnosti a žádosti s 

poskytovatelem dotací
100 432,00

CELKEM 5 711 968,00

Celkem vč. DPH (21%) 6 911 481,28



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: Přepracování SP a předmětu žádosti 

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 7,00 1050 58 800 1 3 3 7

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 24,00 900 172 800 8 8 2 3 3 24

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 3,00 900 21 600 1 1 1 3

Administrátor žádosti o dotaci 3,00 900 21 600 1 2 3

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
24,00 900 172 800 8 8 2 3 3 24

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
4,00 608 19 456 1 1 1 1 4

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
3,00 608 14 592 1 1 1 3

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
3,00 608 14 592 1 1 1 3

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
0,00 608 0 0

Překladatel CZ - EN 5,00 608 24 320 1 1 2 1 5
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
0,00 608 0 0

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0
CELKEM 520 560

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 520 560

CELKEM 0

CELKEM 0

520 560

109 318

629 878

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

Počty odpracovaných dnů v měsíci

ROK 2022 ROK 2023

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem





Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: Analýza zařazení ZO do projektu 

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 0,00 1050 0 0

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie 

proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla 

DKB

0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení 

dat
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
6,00 608 29 184 2 2 2 6

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
6,00 608 29 184 2 2 2 6

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
13,00 608 63 232 5 3 5 13

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
18,00 608 87 552 5 5 3 5 18

Překladatel CZ - EN 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
4,00 608 19 456 2 2 4

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 228 608

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 228 608

CELKEM 0

CELKEM 0

228 608

48 008

276 616

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

Počty odpracovaných dnů v měsíci

ROK 2022 ROK 2023

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

Služba – funkce
Počet 

měsíců

Počet dní 

celkem

Hodinová sazba 

Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 11/2022

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

4 5 6 7 8 9 10 11

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 3,00 1050 25 200 1 1 1 3

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 34,00 900 244 800 10 12 12 34

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0
Specialista (projektant) na zpracování studie 

proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla 

DKB

6,00 900 43 200 2 2 2 6

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
3,00 900 21 600 1 1 1 3

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení 

dat
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
2,00 608 9 728 1 1 2

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
2,00 608 9 728 1 1 2

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
6,00 608 29 184 3 3 6

Překladatel CZ - EN 0,00 608 0 0
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
4,00 608 19 456 2 2 4

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 

900; OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 402 896

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 402 896

CELKEM 0

CELKEM 0

402 896

84 608

487 504

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

Cena Kč

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2022

Počty odpracovaných dnů v měsíci

Zapracování změn technického zadání (požadavků 

Objednatele) v zadávací dokumentaci pro výběr 

zhotovitele Díla RN

DPH 21%

Celkem vč. DPH

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

Služba – funkce
Počet 

měsíců

Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 11/2022

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: Zadání PMaRTC

CELKEM 0 CELKEM

4 5 6 7 8 9 10 11

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 1,00 1050 8 400 1 1

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 3,00 900 21 600 1 1 1 3

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie 

proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla 

DKB

0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení 

dat
6,00 608 29 184 2 2 2 6

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
9,00 608 43 776 3 3 3 9

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
36,00 608 175 104 12 12 12 36

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
30,00 608 145 920 10 10 10 30

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
15,00 608 72 960 5 5 5 15

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
12,00 608 58 368 4 4 4 12

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
6,00 608 29 184 3 3 6

Překladatel CZ - EN 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
2,00 608 9 728 1 1 2

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 594 224

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 594 224

CELKEM 0

CELKEM 0

594 224

124 787

719 011

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

Služba – funkce
Počet 

měsíců

Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

Cena Kč

ROK 2022

Počty odpracovaných dnů v měsíci

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: Dopracování studie klimatických změn na základě aktuálních klimatických dat, vč. Souvisejícícho matematického modelování

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 0,00 1050 0 0

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
65,00 900 468 000 5 8 2 10 10 10 10 10 65

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 15,00 608 72 960 3 3 5 4 15

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
24,00 608 116 736 4 4 8 8 24

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
15,00 608 72 960 3 3 3 3 3 15

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
15,00 608 72 960 3 3 5 4 15

Překladatel CZ - EN 0,00 608 0 0
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
0,00 608 0 0

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 803 616

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 803 616

CELKEM 0

CELKEM 0

803 616

168 759

972 375

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

Počty odpracovaných dnů v měsíci

ROK 2022 ROK 2023

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4: Ananlýza nákladů - kanalizace Bosonohy

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 10,00 1050 84 000 1 1 1 2 3 1 1 10

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 23,00 900 165 600 5 5 5 2 2 2 2 23

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
30,00 900 216 000 5 5 5 4 5 3 3 30

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
0,00 608 0 0

Překladatel CZ - EN 2,00 608 9 728 1 1 2
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
5,00 608 24 320 1 2 1 1 5

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 499 648

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 499 648

CELKEM 0

CELKEM 0

499 648

104 926

604 574

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

Počty odpracovaných dnů v měsíci

ROK 2022 ROK 2023

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 0,00 1050 0 0

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
12,00 900 86 400 1 2 3 3 3 12

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
12,00 900 86 400 1 2 3 3 3 12

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
18,00 608 87 552 2 2 2 3 3 3 2 1 18

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
15,00 608 72 960 3 3 3 3 3 15

Překladatel CZ - EN 0,00 608 0 0
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
32,00 608 155 648 3 5 6 6 6 4 2 32

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0
CELKEM 488 960

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 488 960

CELKEM 0

CELKEM 0

488 960

102 682

591 642

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

Aktualizace dokumentace EIA a NATURA 2000; EU 

taxonomy

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

Počty odpracovaných dnů v měsíci
Služba – funkce Počet měsíců

Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč

ROK 2022 ROK 2023



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 0,00 1050 0 0

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
18,00 900 129 600 3 3 5 4 3 18

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
18,00 900 129 600 3 3 5 4 3 18

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
16,00 608 77 824 1 3 5 4 3 16

Překladatel CZ - EN 4,00 608 19 456 2 2 4
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
54,00 608 262 656 4 8 10 10 10 10 2 54

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 619 136

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 619 136

CELKEM 0

CELKEM 0

619 136

130 019

749 155

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Zapracování výsledků schváleného Plánu dílčího 

povodí Dyje pro období 2022- 2027 

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč

Počty odpracovaných dnů v měsíci

ROK 2022 ROK 2023



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 2,00 1050 16 800 1 1 2

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 2,00 900 14 400 1 1 2

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
2,00 900 14 400 1 1 2

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
2,00 900 14 400 1 1 2

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
1,00 608 4 864 1 1

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
3,00 608 14 592 1 1 1 3

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
4,00 608 19 456 1 1 1 1 4

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
5,00 608 24 320 2 2 1 5

Překladatel CZ - EN 5,00 608 24 320 3 2 5
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
5,00 608 24 320 2 3 5

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0
CELKEM 171 872

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 171 872

CELKEM 0

CELKEM 0

171 872

36 093

207 965

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

Počty odpracovaných dnů v měsíci

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

ROK 2022 ROK 2023

Kompletace a předání aktualizované SP (EN+CZ 

verze)

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 11/2022

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 6 7 8 9 10 11

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 2,00 1050 16 800 1 1 2

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 2,00 900 14 400 1 1 2

Administrátor žádosti o dotaci 6,00 900 43 200 3 3 6

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti 

v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení dat 0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
0,00 608 0 0

Překladatel CZ - EN 0,00 608 0 0
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
6,00 608 29 184 3 3 6

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 103 584

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 103 584

CELKEM 0

CELKEM 0

103 584

21 753

125 337

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

Počty odpracovaných dnů v měsíci

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2021 ROK 2022
B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

Fázování projektu - projednání, zapracování

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

6 8 10 11 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 2,00 1050 16 800 1 1 2

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 6,00 900 43 200 3 3 6

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 20,00 900 144 000 4 4 10 2 20

Ekonom 0,00 900 0 0

Specialista (projektant) na zpracování studie 

proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla 

DKB

6,00 900 43 200 3 3 6

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
6,00 900 43 200 3 3 6

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení 

dat
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování kvality 

vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
2,00 608 9 728 1 1 2

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
2,00 608 9 728 1 1 2

Překladatel CZ - EN 7,00 608 34 048 2 3 2 7

Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
10,00 608 48 640 1 3 3 3 10

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 900; 

OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 392 544

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 392 544

CELKEM 0

CELKEM 0

392 544

82 434

474 978

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

Počty odpracovaných dnů v měsíci

ROK 2022 ROK 2023

Zpracování aktualizované (žádosti dle Note VI. a VII.)

Služba – funkce
Počet 

měsíců

Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 - 11/2022

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 9 10 11

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 6,00 1050 50 400 1 1 2 2 6

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 0,00 900 0 0

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 28,00 900 201 600 6 6 8 8 28

Ekonom 4,00 900 28 800 2 2 4
Specialista (projektant) na zpracování studie 

proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla 

DKB

8,00 900 57 600 4 4 8

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
0,00 900 0 0

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení 

dat
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
0,00 608 0 0

Překladatel CZ - EN 3,00 608 14 592 1 2 3
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
30,00 608 145 920 5 5 9 9 1 1 30

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 

900; OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 498 912

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 498 912

CELKEM 0

CELKEM 0

498 912

104 772

603 684

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

ROK 2021

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Počty odpracovaných dnů v měsíci

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

ROK 2022

Metodika CBA/FAE, úpravy fin. Modelu (fázovaný projekt)

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč



Příloha č. 1 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb 
Celkem za období 09/2021 -03/2023

Předmět činnosti dle dodatku č. 4:

CELKEM 0 CELKEM

9 10 11 12 1 2 3

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 1,00 1050 8 400 1 1

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 0,00 900 0 0

Projektant (specializace vodohospodářské stavby) 2,00 900 14 400 1 1 2

Projektant (specializace stavebnictví) 0,00 900 0 0

Rozpočtář 0,00 900 0 0

Administrátor žádosti o dotaci 0,00 900 0 0

Ekonom 0,00 900 0 0
Specialista (projektant) na zpracování studie 

proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla 

DKB

1,00 900 7 200 1 1

Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických 

dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB
1,00 900 7 200 1 1

Specialista (projektant) GIS - zpracování a vyhodnocení 

dat
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro analýzu a vyhodnocení dat o 

klimatických srážkách
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí  
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

stokových sítí, RTC (Real Time Control)
1,00 608 4 864 1 1

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

stokových sítích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) na kvalitu vody ve vodních tocích - 

zpracování a vyhodnocení dat
1,00 608 4 864 1 1

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro matematické modelování 

kvality vody ve vodních tocích - RTC (Real Time Control)
3,00 608 14 592 1 1 1 3

Specialista (projektant) pro monitoring kvality vody ve 

vodních tocích (PM - Predictive Monitoring)
0,00 608 0 0

Specialista 1 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista 2 (projektant) pro matematické modelování 

hydrauliky a kapacity vodních toků a poldrů
0,00 608 0 0

Specialista (projektant) pro návrh decentralizovaného 

systému hospodaření s dešťovými vodami
3,00 608 14 592 1 1 1 3

Překladatel CZ - EN 0,50 608 2 432 0,5 0,5
Specialista (projektant) na posuzování projektů 

financovaných z EU
4,50 608 21 888 1 2 1,5 4,5

Dle přílohy 3, článek 5 byla naceněna hodinová sazba 

expertů dle následjuícího vzorce: Hodinová sazba = (P + 

BOZP + TDS +OST)/6 (P = 900; BOZP = 900; TDS = 

900; OST = 946,20)

608 0

0

CELKEM 100 432

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 0

CELKEM 100 432

CELKEM 0

CELKEM 0

100 432

21 091

121 523

Výpočet sazeb dle Smlouvy - Přílohy 3

projektant 900,00 Kč

BOZP 900,00 Kč

TDS 900,00 Kč

OST 946,2 Kč

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby – celkem

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla - celkem

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem vč. DPH

B) Fáze administrace žádosti o dotaci – celkem

Počty odpracovaných dnů v měsíci

A) Přípravná/ projektová fáze - celkem ROK 2022 ROK 2023

B) Fáze administrace žádosti o dotaci 

B) Fáze administrace žádosti o dotaci - celkem

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 

D) Fáze poskytování služeb v záruční době Díla

A) Přípravná/ projektová fáze – celkem

Projednání přepracované a doplněné studie proveditelnosti 

a žádosti s poskytovatelem dotací

Služba – funkce Počet měsíců
Počet dní 

celkem

Hodinová 

sazba Kč
Cena Kč


