
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023

Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby 2 2 2 2 2 1 1,3 12,3 1050 103 400

Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 1050 54 600

Technický dozor stavebníka – Dílo RN Červený mlýn 0 900 0

Technický dozor stavebníka – Dílo RN Královky 0 900 0

Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Bosonohy 14 14 14 9 4 1 0,5 56,5 900 406 800

Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Líšeň; Maloměřice – Obřany 0 900 0

Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Tuřany – Dvorska; Brno – jih 0 900 0

Projektant 0 900 0

Rozpočtář 0 900 0

Finanční manažer 0 900 0

Contract manažer 0 900 0

Geotechnik 0 900 0

Geodet 0 900 0

Technolog betonu 0 900 0

Kvalitář - technolog 0 900 0

Koordinátor BOZP 0 900 0

Technik prostředí staveb – specializace technická zařízení 0 900 0

Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení 0 900 0

Statik 0 900 0

Technik pro dopravní stavby 0 900 0

Celkem dnů v měsíci 17 17 17 12 7 3 2,3

C) Fáze výkonu činnosti správce stavby - CELKEM Kč / měs 126 000 126 000 126 000 90 000 54 000 24 000 18 800 564 800

Služba – funkce
Počet dní 
celkem

Hodinová 
sazba Kč

Cena Kč       
(bez DPH)

Fakturační obodbí - dodatek č. 4 (smlouva SpSt)
počet dní

Příloha č. 2 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 7 – Fáze výkonu činnosti správce stavby


