
Měsíc

Týden
Den 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kroky / den - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Převzetí díla 1

A1
Úpravy povrchů vnější 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lešení a stavební výtahy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staveništní přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Povlakové krytiny 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce tesařské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce klempířské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krytiny tvrdé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce truhlářské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce zámečnické 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nátěry 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elektromontáže 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přesuny suti a vybouraných hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní náklady 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A2
Lešení a stavební výtahy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staveništní přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Povlakové krytiny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce tesařské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce klempířské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krytiny tvrdé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nátěry 1 1
Ostatní 1 1
Elektromontáže 1 1 1 1 1 1 1
Přesuny suti a vybouraných hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní náklady 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A3
Lešení a stavební výtahy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staveništní přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Povlakové krytiny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce tesařské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce klempířské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krytiny tvrdé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nátěry 1 1
Ostatní 1 1
Elektromontáže
Přesuny suti a vybouraných hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní náklady 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B
Lešení a stavební výtahy 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 1
Staveništní přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1
Povlakové krytiny 1 1
Izolace tepelné 1 1
Konstrukce tesařské 1 1
Dřevostavby
Konstrukce klempířské 1 1
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Ostatní
Elektromontáže
Přesuny suti a vybouraných hmot 1 1
Ostatní náklady 1 1 1 1 1 1 1 1

C
Lešení a stavební výtahy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staveništní přesun hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Povlakové krytiny 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce tesařské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Konstrukce klempířské 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krytiny tvrdé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nátěry 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elektromontáže 1 1 1 1 1 1 1
Přesuny suti a vybouraných hmot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní náklady 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Předání díla

Harmonogram platí za předpokladu vhodných klimatických podmínek, plynulosti stavby bez dlouhodobějších přerušení (tzn. v řádu dnů) ze strany objednatele a bude upřesněn dle požadavku a podmínek objednatele. 

Časový harmonogram realizace díla 2023
Výměna střešní krytiny domu s pečovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou
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Září Říjen

Poznámky:

36 38
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Výměna střešní krytiny domu s pečovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou
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