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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0633/21 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:  

SILNICE III/43812: LIBOSVÁRY (část ŘSZK) 
 

mezi smluvními stranami, kterými jsou:     
   

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xx 

E-mail:      xxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Jiří Škrabal      

Sídlo:      Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Zápis v obchodním rejstříku:   ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

      OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ:      48476684 

DIČ:      xxxxxxxx 

Zastoupení:     Ing. Jiří Škrabal 

K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx    

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0633/20 ze dne 22. 12. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínů splnění dílčí části Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

 

Změna termínů splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

Zhotovitel včas vypracoval technický návrh, který následně projednával s vlastníky stavbou dotčených pozemků pro 

získání jejich souhlasů se Stavbou. Během zajišťování souhlasů se Stavbou nastaly problémy se získáním souhlasů od 

některých vlastníků pozemků dotčených Stavbou. Součástí některých souhlasů se Stavbou byl nutný i souhlas 

s vynětím půdy ze ZPF. Tento souhlas byl nezbytný pro vydání koordinovaného závazného stanoviska odb. ŽP, jehož 

součástí je i souhlas s vynětím půdy ze ZPF. Jelikož se poslední souhlas s vynětím částí pozemků ze ZPF podařilo 

získat až v červenci 2023, nebylo k dnešnímu dni koordinované závazné stanovisko vydáno.  

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění 

Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a 

Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:    

          29. 02. 2024  

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:   29. 02. 2024 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na 

dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 21. 8. 2023      V Želechovicích dne 21.08.2023  

 

 

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

Ing. Bronislav Malý      Ing. Jiří Škrabal 

ředitel        jednatel          

  

 

 

 

         


