
 
 

D O D A T E K  Č .  1    

K  D Í L Č Í  O B J E D N Á V C E  Č .  1 8  –  D Í L Č Í  S M L O U V Ě  Č .  1 8  N A  
Z Á K L A D Ě  R Á M C O V É  D O H O D Y  Č .  D O H / 4 0 / 0 5 / 0 0 3 6 1 5 / 2 0 2 1  

 
 

 
Hlavní město Praha  
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01 
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností MHMP 
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581 
Bankovní účet: 27-5157998/6000 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Marbes s.r.o. 
se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
IČ: 29108373 
DIČ: CZ29108373 
Bankovní účet: 292784491/0300  
(dále jen „Poskytovatel“) 

  

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“) 

 
 

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 ze 
dne 15. 12. 2021 tento Dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 18 – Dílčí smlouvě č. 18 uzavřené na 

základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Smluvní strany spolu dne 29..11.2022 uzavřely Dílčí objednávku č. 18 – Dílčí smlouvu č. 
18 na základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem plnění jsou služby spojené s implementací agendy PROXIO – Usnesení pro 
ÚMČ Praha 16. 

1.2. Smluvní strany se domluvily, že je potřeba upravit čl. 3. Smlouvy z důvodu problematiky 
vzniklé při přípravě jednání a prodloužení doby vypořádání připomínek . 

1.3. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného 
v souladu s čl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 upravují čl. 3. 
Smlouvy. 

 

 

 



 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smlouvy.  

2.2. Ustanovení čl. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 

Konkrétní termíny realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického 
prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od 
podpisu dílčí objednávky. Tato dílčí objednávka je účinná po dobu trvání Rámcové 
dohody č. DOH/40/05/003615/2021 . 

 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 
340/2015 Sb. 

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a 
text tohoto Dodatku č. 1. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v  tomto Dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a  udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek . 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V Praze  V Plzni  

 

Objednatel: Poskytovatel: 

Hlavní město Praha      Marbes s.r.o. 
  

Mgr. Jiří Károly  Ing. Miroslav Dvořák 
ředitel odboru informatických činností   jednatel společnosti 
MHMP 
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