

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00990/2018/OIÚ


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	tel.:
	

	Email:
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Rusina Frei, s.r.o. 

	místo podnikání:
	Bubenská 225/49, 170 00  Praha 7

	Korespondenční adresa
	Bubenská 225/49, 170 00  Praha 7

	zastoupený:
	Ing. arch. MgA. Martinem Rusinou, Ph.D; Ing.arch. Martinem Freiem

	bankovní spojení
	ČSOB a.s., Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7

	číslo účtu:
	     

	IČO:
	02308002

	DIČ:
	CZ02308002

	Identifikátor datové schránky
	5j34v47

	tel.:
	

	email
	info@rusinafrei.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 




Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 5 je rozšíření předmětu plnění smlouvy o práce spočívající v doplnění již dokončené a předané projektové dokumentace pro provedení Stavby, včetně výkazů výměr a krycích rozpočtů Stavby, ve smyslu odst. 1.2. smlouvy, ve znění pozdějších dodatků a úprav realizovaných v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele (2020 až 2021) (pro účely tohoto dodatku též jako „stávající PD Stavby“). 
Předmět plnění
1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění, a to na změně stávající PD Stavby v rozsahu týkající se vytápění stavebního objektu SO01 - budova školy a stavebního objektu SO02 – budova tělocvičny.  Namísto stávajícího zdroje vytápění stavebních objektů zemním plynem bude v projektové dokumentaci navrženo vytápění pomocí tepelných čerpadel voda-vzduch. Projektová dokumentace vytápění tepelnými čerpadly bude navržena tak, aby provoz splňoval požadavky obecně závazných právních předpisů vztahujících se na dílo a další požadavky uvedené v doplněném odst.  1.25. smlouvy tohoto znění: 
1.25. Zhotovitel
· vypracuje rozpočty pro vytápění tepelnými čerpadly – v míře podrobnosti základního členění (tzv. agregovaný); položky rozpočtu budou oceněny dle aktuální hladiny cen stavebních prací a dodávek a respektující uznatelnost položek dle aktuálních dotačních projektů; rozpočty budou předány zhotoviteli v elektronické podobě, tj. mailem, příp. prostřednictvím cloudového úložiště, ve formátu EXCEL;
· vypracuje jednostupňovou projektovou dokumentaci vytápění stavebního objektu SO01 - budova školy a stavebního objektu SO02 – budova tělocvičny, jejichž zdrojem budou tepelná čerpadla voda-vzduch (dále též jen „PD vytápění -  tepelná čerpadla“); PD vytápění - tepelná čerpadla bude zhotovitelem vypracována v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, a to včetně výkazů výměr a kontrolních rozpočtů; položky výkazů výměr a kontrolních rozpočtů  budou oceněny dle nejaktuálnější cenové soustavy ÚRS; PD vytápění – tepelná čerpadla bude předána zhotoviteli 4x v listinné podobě, 2x v elektronické podobě na CD/DVD či jiném elektronickém nosiči, a to textové soubory ve formátu DOC/DOCX a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF, výkaz výměr a krycí rozpočet ve formátu EXCEL, resp. v jiném formátu respektujícím náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), s uzamčenými položkami pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby, v souladu s platnou a účinnou úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek. Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr, nesmí bezdůvodně uvádět konkrétní názvy výrobků a dodavatele, ani přesné parametry výrobků, ve smyslu ZZVZ;
· zajistí nezbytnou úpravu všech ostatních částí stávající PD Stavby, na které má změna zdroje vytápění - PD vytápění - tepelná čerpadla vliv, včetně nezbytné úpravy výkazu výměr a krycího rozpočtu a kontrolního rozpočtu stávající PD Stavby, přičemž položky budou oceněny dle nejaktuálnější cenové soustavy ÚRS.
1.25.1. PD vytápění tepelnými čerpadly, jakož i celá projektová dokumentace Stavby, bude vypracována tak, aby byla v souladu s: 
a)  aktualizovaným Průkazem energetické náročnosti budovy Novostavby ZŠ Říčany z 6/2022, resp. 1/2023 (dále též jen „PENB 2022“), který předá objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu tohoto dodatku,
b) požadavky Státního fondu životního prostředí (SFŽP) uvedenými v aktuálním dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním systému životního prostředí 2021-2027, z důvodu financování Stavby z prostředků EU, a to v posledním znění tohoto dokumentu zveřejněném na webových stránkách SFŽP. 



Termín plnění

Článek 2 SOD se doplňuje o odstavec 2.11 tohoto znění:
2.11 Plnění v rozsahu dle odst. 1.25. této smlouvy bude objednateli předáno v termínu do čtyř týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5.
.
Cena díla
4.1. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny. Dále, vzhledem k nárůstu cen za tištěný materiál za období od podpisu této smlouvy do dne podpisu tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za vícetisky, tak jak je uvedeno níž.
Tímto dodatkem dochází k v úpravě čl. 5 odst. 5.1 SOD (doplnění o odst. 5.1.14., úprava odst. 5.13.), odst. 5.2. a v úpravě odst. 5.3 SOD. 
Odst. 5.1. nově zní:
Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako konečná a nejvýše přípustná. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši:
	
	Popis činnosti
	Kč bez DPH
	Kč včetně DPH

	
	Za dopracování a odevzdání architektonické studie Stavby ZŠ v souladu s čl. 2.1. v příslušném počtu paré (vč. vizualizací, zákresů do fotografií) – ve výši max. 10 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2.
	800 000
	968 000

	
	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro spojené územní a stavební řízení pro Stavbu ZŠ v příslušném počtu paré dle SOD ( vč. vizualizací, zákresů do fotografií)– v rozsahu dle odst. 2.2. - ve výši max. 20 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2  
	1 600 000
	1 936 000

	
	Za inženýrskou činnost za účelem podání žádosti o vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení ZŠ, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad – v rozsahu dle odst. 2.3. ve výši max. 10 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2  
	800 000
	968 000

	
	Po vydání příslušného správního rozhodnutí pro stavbu ZŠ ve výši max. 5 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2  
	400 000
	484 000

	
	Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí pro stavbu ZŠ ve výši max. 5 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2   
	400 000
	484 000

	
	Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby ZŠ dle odst. 1.8. včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), vč. veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp. a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli dle SOD – v rozsahu dle odst. 2.4.
	4 470 000
	5 408 700

	
	Za vypracování jednostupňové projektové dokumentace „Parku před základní školou, Komenského náměstí, Říčany“, v úrovni dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), vč. mobiliáře, plánu výsadby, veškerých konstrukčních a architektonických detailů, atp. a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli dle SOD vč. inženýrské činnosti – v rozsahu dle odst. 1.2. a odst. 2.4.
	250 000
	302 500

	
	Za AD při realizaci Stavby, přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je min. 20    h/měsíc (v této době není zahrnuta doba potřebná pro dopravu AD na kontrolní dny stavby)
	450 000
	544 500

	5.1.9.
	Úprava projektové dokumentace, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku č. 3 SOD
	80 000
	96 800

	5.1.10
	Součinnost při přípravě a průběhu předběžných tržních konzultací. v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku č. 3 SOD
	120 000
	145 200

	5.1.11.
	Za plnění dle odst. 1.24.1. (FVS pro účely dotace) 
	10 000
	12 100

	5.1.12.
	Za plnění dle odst. 1.24.2. (FVS pro účely zadávacího řízení) 
	95 000
	114 950

	5.1.13
	Konzultace, dodatečné úpravy PD dle pokynu objednatele nad rámec této smlouvy v předpokládaném počtu 100 člověkohodin
	200 000
	242 200

	5.1.14
	Za plnění dle 1.25. PD vytápění tepelná čerpadla, mimo inženýrské činnosti 
	250 000
	302 500



4.2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícetisky projektové dokumentace, odst. 5.2 smlouvy nově zní takto:
5.2.Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD.
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1.
	Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD ve stupni dokumentace pro provedení Stavby
	20 000
	24 200



4.3. Odst. 5.3. nově zní:
5.3. Cena celkem v Kč činí:
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.3.1.
	bez autorského dozoru
	9 475 000
	11 464 750

	5.3.2.
	včetně autorského dozoru
	      9 925 000
	12 009 250



Platební podmínky
5.1. Smluvní strany se dohodly, že plnění v rozsahu odst. 5.1.13 této smlouvy bude účtováno průběžně, dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Jelikož účtované plnění dosáhlo ke dni uzavření tohoto dodatku č. 5 částky uvedené v odst. 5.1.13., ve znění dodatku č. 4, tj. 50 člověkohodin, dohodly se smluvní strany na navýšení předpokládaného počtu člověkohodin na celkový počet 100. V případě, že účtované plnění dosáhne částky předpokládané v odst. 5.1.13., ve znění tohoto dodatku č. 5, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu. Plnění nad shora uvedený předpoklad není objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel účtovat, bez vzájemné dohody o dalším plnění a bez uzavření dodatku k této smlouvě
Ostatní a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
[bookmark: _GoBack]Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 5 na svém jednání konaném dne 3.8.2023     pod č. usnesení 23-29-012.
Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:



	V Říčanech, dne………….
	V Praze dne ......................

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	                  Ing. David Michalička, starosta
	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D
 Ing. arch. Martin Frei
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