
Číslo smlouvy objednatele:  Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4782-13069/22 

 

Zpracování digitálních povodňových plánů pro obce Mikroregionu 
Podralsko 

Smlouva o dílo – Dodatek č.1 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Mikroregion Podralsko 

Sídlo:     Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná     
IČO:      70809721    
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:     94-8719511/0710 
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Hauzer, předseda mikroregionu 
Zástupce ve věcech technických: Jiří Hauzer, předseda mikroregionu 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
Zhotovitel 
„ VRV+HYDROSOFT“ 

 

Vedoucí společník: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

  

Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 
IČO: 471 16 901   DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 
Číslo účtu:     19-1583390227/0100  
Statutární zástupci:   
    Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 
    Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva 
    Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 
    Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
    Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné 
moci 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Řeháková 
 
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 



Číslo smlouvy objednatele:  Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4782-13069/22 

 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské 
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 
 

 

PREAMBULE 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4782-13069/22 uzavřené dne 3.10.2022. 
Tento Dodatek č. 1 se týká: 

 

− změna článku 3. Doba plnění 

Termín plnění:: 31.10.2023 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4782-13069/22 je vyhotoven ve 
dvou vyhotoveních. Každé straně náleží jedno vyhotovení. 

Dodatek je navržen z důvodu sladění termínu s částí varovného informačního systému. 

 

V Osečné: 1. 8. 2023      V Praze dne 1.8.2023:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 
 
Jiří Hauser     Ing. Pavel Menhard  
Předseda svazku    ředitel Divize 06 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba  a.s. 
  

 


