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B 15% 0,00

C 50% 0,00

D 50% 25,55

C+D 50% 25,55

C+D 30% 19,81

B+C+D 45% 19,81

D B 15% 0,00

C 50% 0,00

D 50% 18,91

C+D 50% 18,91

C+D 30% 13,49

B+C+D 45% 13,49
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ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

ZMĚNOVÝ  LIST
Název stavby: Přístaviště Davle

Smlouva:
S/ŘVC/079/R/SoD/2019Termín dokončení dle původní SoD: 15.06.2023

Číslo projektu: 5215530013 15.12.2022 Termín dokončení po této změně: 31.10.2023

Dotčený stavební / 

inženýrský objekt, 

provozní soubor:

IO 01 - Kotvení plovoucího zařízení
Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Iniciátor změny: Zhotovitel
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Popis změny:
Správce stavby:

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-

TrnovanyJímkování

Vzhledem k zvýšené dynamice hladin v nádrži VD Vrané a tím nemožnosti dosáhnout projektových předpokladů

postupu prací, vybudoval zhotovitel částečnou jímku pro založení kotevního bloku lávky. Zasažená geologie a trvale

vyšší hladiny Vltavy nedovolily další postup prací a je nutno od tohoto způsobu přípravy založení upustit.

Změna založení kotevních bloků

Vlivem změny nakládání s průtoky na VD Orlík (díky výstavbě druhého bezpečnostního přelivu) se ztížily podmínky

předpovídání hladiny na VD Vrané a jejího řízení. Hladina v místě stavby je tedy bezprostředně závislá na průtoku

Sázavy a přítocích do nádrže VD Orlík. Již v průběhu přípravných prací bylo dosaženo i II. stupně povodňové aktivity.

Založení do štětovnic umožní provádět práce i v takto změněných podmínkách v jednodušších pracovních záběrech a

s vynecháním pracovní přestávky pro zřízení mikropilot. Mikropiloty budou nahrazeny štětovnicemi.
1 Tištěná verze: Objednatel

2 Tištěná verze: Zhotovitel

Autorský dozor (AD): Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Rozdělovník:

Verze zpracování: Příjemce:

Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD

Charakter změny:
A B C D E

Cena navrhovaných změn 

ZÁPORNÝCH

-1 073 169,36 Kč 3 743 518,88 Kč 2 670 349,52 Kč 13,49 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení

předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

veřejných zakázek

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL: Počet dnů z předchozích ZL::
Počet dnů prodloužení termínu dokončení 

celkem

21

Cena navrhovaných změn 

KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a 

kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte) Kč Kč Kč %

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
Celková změna ceny díla v Kč:                                                                         

            (součet všech přípočtů a odpočtů)          B+C+D
3 908 942,15 Kč

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele v původním řízení; Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

117 138

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E   

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:                                                                       

            (přijaté nabídky Zhotovitele)
19 793 167,36 Kč

Aktuální cena díla:                                                                                                   

                  (včetně tohoto Změnového listu)
23 702 109,51 Kč

B                                             

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn 

všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty 

veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                              

Kladné a záporné změny 0,00 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 0,00 Kč

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši 

ceny plnění a předmětem změny je: Charakter změny Kč bez DPH

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů Kladné i záporné změny 

(vícepráce - méněpráce)
3 920 962,81 Kč

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Všechny kladné i záporné 3 920 962,81 Kč

C

 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce 

/služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v 

osobě dodavatele: 

Pouze kladné změny (vícepráce) 5 056 582,59 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 5 056 582,59 Kč

(a)  a)potřeba změny vznikla v důsledku okolnos�, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat. - Ano, zhotovitel nemohl předvídat 

zvýšenou dynamiku kolísání a dlouhodobě zvýšenou hladinu vody ve VD 

Vrané

Pouze kladné změny (vícepráce) 0,00 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 3 743 518,88 Kč

Pouze kladné změny (vícepráce) 3 743 518,88 Kč

(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku Aktuální změnový list

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: Kladné a záporné změny 0,00 Kč

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) 

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. - ano, změna tohoto změnového 

listu pro typ změny C a D je v absolutních hodnotách 24,23 % a celková 

změna všech změnových listů (ZL1-ZL4) pro typ změny C a D je v absolutních 

hodnotách 31,28 %

Neposuzuje, pouze informativní 0,00 Kč

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 

0
0,00 Kč

(b) nemění celkovou povahu zakázky - ano, změna nemění celkovou povahu 

zakázky
Kladné i záporné změny 

(vícepráce - méněpráce)
2 670 349,52 Kč

Všechny kladné i záporné 

změny
2 670 349,52 Kč

E
Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM 

LISTU UVEDENOU.

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 

budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci 

této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle 

čl. 13.2 Smluvních podmínek.                                                                                                                                                                                                   

                                                                     Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se 

mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele 

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 

ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší 

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 

vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 



(d)

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

Jméno: Datum: Podpis

1) 6) 11)

2) 7) 12)

3) 8) 13)

4) 9) 14)

5) 10) 15)

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele 

a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.                                                                                                                                                     

                                                   Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a

srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné

nebo vyšší kvality                                                                                                 

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Vyjádření:
S ohledem na skutečně dosažené průtoky v průběhu stavby a s tím spojená dynamika hladiny vyvolala potřebu návrhu změny zakládání. Technické řešení bereme na vědomí a

souhlasíme s ním.

Vyjádření: Změna způsobu zakládání kotevních patek nemá negativní vliv na konstrukci. Se změnou souhlasíme.

Správce stavby / TDS:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Zhotovitel:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2  

Vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2 Ing. Lubomír Fojtů

Statutární orgán – ředitel

Přílohy Změnového listu:

Rozpočet

Výkres: Příčné řezy kotevních bloků

*Pozn.:  Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem 

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ




