
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 231 122,92

2 670 349,52 560 773,4021,00%

0,00 0,0015,00%

ZBV04

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

2 670 349,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

05.06.2023

 

 

3 231 122,922 670 349,5201 IO 01 Kotvení plovoucího zařízení

2 670 349,52 3 231 122,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 670 349,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 670 349,52 21,00% 560 773,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 231 122,92

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

01 - IO 01 Kotvení plovoucího zařízení
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 670 349,52

01 - IO 01 Kotvení plovoucího zařízení

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 670 349,52
4 K 04 Výkop jam strojně horniny tř. 3 M3 63,388 viz. Rozpočet k SoD

VV původní řešení - odečet

VV -65,113 -65,113

VV Mezisoučet -65,113

VV nové řešení - přípočet

VV "blok KB01" 5,11*2,18 11,140

VV "blok KB02" 7,5*3,2+2*(2,73*1*1,78/3)+2*(1,46*1*1,78/3)+ "zesílení podkladního betonu" 2,18*2,18*0,55 31,586

VV "blok KB03" 7,28*6,25+2*(2,45*1*1,66/3)+2*(1,66*1*1,66/3)+ "zesílení podkladního betonu" 2,65*5,23*0,4 55,592

VV "blok KB04" 7,08*3,2+2*(2,73*1*1,73/3)+2*(1,53*1*1,73/3)+ "zesílení podkladního betonu" 2,18*2,18*0,55 30,183

VV Mezisoučet 128,501

VV Součet 63,388

5 K 05 Zásyp nezapažených jam, šachet  horniny tř. 3 M3 33,895 viz. Rozpočet k SoD

VV původní řešení - odečet

VV -34,473 -34,473

VV Mezisoučet -34,473

VV nové řešení - přípočet

VV "blok KB01" 5,11*2,18-4,76*2,18 0,763

VV "blok KB02" 22,125-3,15*2,18-1,2*1,5 13,458

VV "blok KB03" 55,592-5,23*2,62*1,15-1,56*4,65 32,580

VV "blok KB04" 30,183-2,18*2,18*1,45-1,15*1,5 21,567

VV Mezisoučet 68,368

VV Součet 33,895

6 K 06 Odvoz přebytečné zeminy M3 -0,507 viz. Rozpočet k SoD

VV původní řešení - odečet

VV -60,64 -60,640

VV Mezisoučet -60,640

VV nové řešení - přípočet

VV 128,501-68,368 60,133

VV Mezisoučet 60,133

VV Součet -0,507

8 K 08 Zřízení mikropilot M -126,000 viz. Rozpočet k SoD

9 K 09 Zřízení kotevních bloků M3 2,004 viz. Rozpočet k SoD

VV původní řešení - odečet

VV -27,396 -27,396

VV nové řešení - přípočet

VV 29,4 29,400

VV Součet 2,004

15 K 21 Štětovnice LARSEN IIIn S270GP 400x290mm délky 6 m m 782,500

Přístaviště Davle - investice ŘVC ČR

01 - IO 01 Kotvení plovoucího zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka včetně zaberanění, nastražení, řezání, sváření, rozpěr a přesunu hmot

VV nové řešení - pažení jámy ze strany vody

VV "blok KB02" (2*1,6+3,2)*4,00/0,4 64,000

VV "blok KB03" (2*2,00+6,25)*4,00/0,4 102,500

VV "blok KB04" (2*1,6+3,2)*4,00/0,4 64,000

VV Mezisoučet 230,500

VV nové řešení - pažení bloků

VV 552 552,000

VV Součet 782,500

21 K 153113118 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve stísněných podmínkách m2 230,500 CS ÚRS 2022 02

VV nové řešení - pažení jámy ze strany vody

VV "blok KB02" (2*1,6+3,2)*4,00/0,4 64,000

VV "blok KB03" (2*2,00+6,25)*4,00/0,4 102,500

VV "blok KB04" (2*1,6+3,2)*4,00/0,4 64,000

VV Mezisoučet 230,500

VV Součet 230,500

19 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 - podkladní beton m3 14,200 CS ÚRS 2022 02

20 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,194 CS ÚRS 2022 02
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