
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 2-SO 03 Obora - Zemník JKSO
Objekt SKP
ZMĚNY Změny v průběhu výstavby Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
114/21 VN PP Třebánky v ř.km 4,3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zvanovec as. Zakázkové Číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 296 141,12 Ztížene výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0
R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0
N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0
ZRN celkem 296 141,12 Provoz investora 0

Kompletacní cinnost (IČD) 0
HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+HZS 296 141,12 Ostatní naklady neuvedené 0
ZRN+oStnák|ady+HZS 296 141,12 Ostatní naklady celkem 0
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 296141,12 Kč
DPH 21,0 % 62 190,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 358 331,00 Kč

Poznámka :
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I' Stavba :
Objekt :

114/21 VN PP Třebànky V ř.km 4,3
ZMĚNY Změny v průběhu výstavby

Rozpočet : ZL 2-80 03
Obora fl Zemník

REKAPITULAcE STAVEBNÍcH DÍLÚ

| Stavební dil | HSV PSV Dodávka Montáž HZS |
[V Vicepráce I 296 141112 O O OI
F CELKEM OBJEKT | 296141,12 0 0 OI

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podminky 0 0,0 0
Přesun Stavebních kapacit 0 010 0
Mimostaveništni doprava 0 0,0 0
Zařízení Staveništë 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletačnı' činnost (IČD) O 0,0 O
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0
Geodetické prace 0 0,0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

114721 VN PP Třebárıky v ř.km 4,3
ZMENY Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL 2-30 03
Obora - Zemník

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství Cena l MJ celkem (Kč)
Díl: V Vícepráce

1 122151105 Odkopávky a prokopavky nezapažené v horninë třídy
těžítelností l, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 str m3 819,00 78,70 64 455,30

2 122151404 Vykopa'vky v Zemníku na suchu v horninë třídy téžitelnosti I,
Skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 Stro m3 496,63 69,44 34 485,99

ZEMNÍK Č.2:1496-999,37 498,83
3 122151405 Vykopávky v zemníku na suchu v horninè třídy těžit Skupiny 1

a 2 Objem do 1000 m3 Strojnë m3 999,37 44,29 44 262,10
ZEıvıNíK Č. 1999,37 1 999.37

4 162251102 Vodorovná přemístění do 50 m výkopkulsypaníny z horniny
třídy téžitelnosti l, skupiny 1 až 3 _ ___ m3_______ 502,74 29,52 14 840,88

Zemfllk1999372 -..199.813-1495 -1 496,001
5 162351103 Vodorovná přemístění do 500 m výkopkui'sypaniny Z horniny I I

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 993,26 56,78 56 397,30

Zemník 2:496,63*2 993,26
6 174251103 Zásyp Zářezu se šíkmými Stěnami bez zhutnëní l m3 1 496,00 48'52' 72 585'92

499,33+996,67 1 496,00
7 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se

51391138511111. .SĚĹCÚPĚ......................................... 1- - [1.11.2 ....... 151222955. 11521 9 1 13-52
zemník 1:627,66 627,66

Celkem za V Vícepräce 296 141,12
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 2-SO 04 Mareška - zemník J KSO
Objekt SKP
ZMĚNY Změny V průběhu Výstavby Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
114/21 VN PP Třebánky V ř.km 4,3 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zvánovec as. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 284 139,66 Ztižene výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0
R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0
N M dodávky celkem 0,00 Zařízení Staveništë 0
ZRN celkem 284 139,66 Provoz investora 0

Kompletační cinnost (IČD) 0
HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+HZS 284 139,66 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+DSLnàkIady+HZS 284 139,66 Ostatní náklady oelkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
.Jmeno : Jmeno : Jmeno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 284 139,66 Kč
DPH 21,0 % 59 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 343 809 Kč

Poznámka :
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Stavba : 114/21 VN PP Třebánky v ř.km 4,3 Rozpočet : ZL 2-80 O4
Objekt : ZMĚNY Změny v průběhu výstavby Mareška ~ zemník

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

I Stavební diı | Hsv PSV Dodávka Montáž HZS |
M Ménëpráce -40 677,77 O 0 O O
V Vícepráce 324 817,43 O O 0 O

CELKEM OBJEKT | 284139,66 O 0 O OI

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč °/n Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Přesun Stavebních kapacit 0 0,0 0
Mimostaveníštní doprava 0 0,0 0
Zařízení Staveníštë 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompıeračnı' činnost (IČD) O 0,0 O
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0
Geodetické práce 0 0,0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpoče 't

I Stavba z 114/21 vN PP Třohánky v ř.knn 4,3 Rozpočet; ZL 2-50 04 l
Objekt z ZMĚNY Změny v průběhu výstavby Maroško - zomnrk

Pit. Čioıo položky Názov položky MJ množství oona / MJ oeıkom (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažene v horninë třídy
těžitelnosti l, Skupiny 1 a 2 Objem do 100 m3 Stro m3 -73,49 112,05 -8 235.29

2 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m vy'rkopkuísypaninit,ł z horniny
třídy těžitelnosti I, Skupiny 1 až 3 m3 -1 099,00 29,52 -32 442,48

Celkem Za M Méněpráce -40 677,77
Díl: V Vicepráce

3 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině třídy
.93.999.43.331.3.939001.3. 2991991921999333“ 94.-:3.- -.-19.39.99 7370 33 43139
.9 ____________________________________________
1099 ____________________1' 09'9', 0-0-

4 122151405 Vykopávky v zemníku na Suchu v hornině třídy tëžít Skupinyf 1
.9.2. 9.33.1991' .99 .1.999-913 řľìcłJ'PŠ ________________________________ [93- _ ._ _ -193.399 4234 43 '331133
ZEMNÍK C. 2:1099 1 099,00

5 102351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopkufsypaniny z horniny

.3.9931 .39.399.19999-5-339991! .1-343313 -.-2.1.3399 3373 124 39244
Zemník 2:1099*2 2 198,00

6 174251103 Zásyp .zářezu Se Šíkmými Stěnami bez zhutnëní l m3 1 099100 45,71' 51 334,29
'1' óšz'o"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1'5592621'

7 181951112 Úprava pláně v horninè třídy téžítelnosti l, Skupiny 1 až 3 ee
.21391129121202_________________________________________ 1-212-. --.1-92222 14221 15 22204
zernník 21055.65 1 055,65

Celkem za V Více-'práce | 324 817,43
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Lesy České republiky, s.p.
ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) Č.: 2 Přemyslova 1106/19, Novy Hradec Králově, PSČ 500 08

ıčoz 421 96 451, Dıčz cz42195451
Drganizačníjednotka Správa toků Oblast povodí Vltavy
Název akce VN PP Třebánky v ř. km 4,3~ dokončení Stavebních prací

Zhotovitel akce Zvónovec as., Rudolfovská 597, Č. Burlěfavlce, lČO 260 26 279
Charakterfıkce (_I/N) _ __ _ [Účetní cislo akce I 954417
Zdroj financování š 35
Druh zakázky ZPŘ _ _ _'m
Číslo Sol), datum uzavření __ 5944/2021/325ÍRYÍ If! dne 2412032: 'Cena za dílo (v Kč bez DPH) I ___76_13 987,95
Dodatky SoD, datum uzavření Dodatek č.1 ze dne 25.7.2023
Cena Za dílo dle dosud uzavřených dodatku SDD (v Kč bez DPH) I J 7 710 029,55

Specifikace (popis) změny
Situování: VN Obora a v'N Mareška

Příčina - důvod vzniku změny
Popis: Na základě zjištění z údajů z dokumentace stavby a to z výkazu výměr, který byl přenesen do položkového rozpočtu Stavbyjako příloha 50D
bylo zřejmé, že kubatury, které Se měly natěžit na hráze VN SO Oil-Obora a vN SO Oči-Mareška, byly částečně zamýšlené použít z odkopávek, která se
nacházely poblíž hrăzí zmíněných VN. Tyto mezideponie byly vytvořeny předchozím dodavatelem, ktery stavbu nedokončil. V projekční a technické
přípravě k dodělání díla, došlo k úvaze o použití těchto mezideponlí k dokončení zemních prací hrázíciı výše zmíněných VN.
Od technické a projekční přípravy uběhly 2 roky, které se podepsaly na znehodnocení těchto mezldeponíí degradací S obrosty biologickým
materiálem. V současně době nebylo možno tyto mezldeponie použít pro tvorbu těsnych hrázi, proto bylo rozhodnuto, vešken;f materiál na
dokončení výše uvedených hrázi natěčit a zpracovat ze zemnikü, které již byly vytipovány a to v rozsahu již zpracovaného projekčního řešení. vše
odsouhlaseno projektantem.

Přílohy
mohu č. 1 Technická zpráva- ne
Příloha č. 2 Rozpočet- víceprúce - ano
Příloha č. 3 Rozpočet - mén ëprdce - ano

Příloha č. a Výkresy -zaměření zemalkıi, sltuace, kuaaturové listy
Příloha č. 5 - vyjádření a souhlas projektanta jako AD
Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano

'vliv na cenu, závazná parametry, termín dokončení,ı harmonogram praci
Vliv změny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ae
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení _ flnø
Nereallzované Stavební práce (méněpráce) die tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) I 40 677,77
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 620 '3153,55-J
Nereallzované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 40 677,77
Dodatečně stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 718 000,15
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v Elá) '_ _ _ _ 9,43

Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 8 290 310,33
Vypracování, potvrzení a Schválení

Funkce Datum .lměno Pnđpi5

technik VH 31.08.2023 _

vedoucí sr 24.08.2023 _

Dodavatel 21.08.2023 _

Záznamy o změnách ve SD
datum :23.8.2023 čísla strany SD: 3163742
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