
Plán výluk na měsíc:                     Září  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhl.+ 2 + záhl. 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP
Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhl.+ 1 + záhl. 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP

Litoměřice d.n. žernosecké záhl.+ zhl.+ 1 7:00 - 7N - 17:00

výměna pražců a ŠL ve výh.č. 
 - v.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv R65

V.Žernoseky - Litoměřice d.n. 8:00 - 69N - 18:00 betonáž TZ, rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny
Litoměřice d. n. - V. Žernoseky 8:00 - 85N - 23:59 rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny pokračuje do 18.12.
Litoměřice d.n. - V.Žernoseky 23:35 - 4:35 výstavba TB a TP, převěšení TV

V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebuzín zh.+ záhl.+ 2 20:00 - 3:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv R65 pīesun z 15:10.
Ústí n. L. Střekov mezi v.č. 7:00 - 17:00 výměna pražců

výh.č. 7:00 - 17:00 výměna výhybkových dílů výh.č. svařování 6 sv. R65, 1x lepení A-LIS
7:00 - 15:00 navaření srdcovek výh.č. 2 ČELA

V. Březno - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 1 + v.č. 7:00 - 17:00 výměna výhybkových dílů výh.č. svařování 6 sv. R65, 1x lepení A-LIS
7:00 - 15:00 navaření srdcovek výh.č. 2 ČELA

traı č. 527
D.Beřkovice - Vraňany + Vraňany 1 + záhlaví (po 7:00 - 3N - 17:00

 - 3.037m, demont. a mont. přejezdů v km 453,120 (14.9.) a 455,055 (15.9.)
oprava přejezdu v km 451,414 3x UZAVÍRKA

Vraňany - D.Beřkovice 7:00 - 3N - 17:00 oprava přejezdu v km 451,414 UZAVÍRKA
D. Beřkovice 1 + v.č. 7:00 - 16:00  - v.č. 

v.č. 7:00 - 16:00  - v.č. 
D. Beřkovice - Hněvice 7:00 - 22:00  - 4.050m, demont. a mont. přejezdů v km 461,497 (11.9.) a 464,182 (11.,12.9.) 2x UZAVÍRKA

D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice 7:00 - 20:00  - v.č. 

Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice v.č. 7:00 - 22:00
 - v.č. , oprava nástupiště výměna  jazyka a opornice ve výh.č. svařování ? sv.

výměna čelisťových závěrů výh.č. AŽD

Hněvice 1c, 1 + v.č. 7:00 - 20:00
 - v.č. , oprava nástupiště výměna  jazyka a opornice ve výh.č. svařování ? sv.

výměna čelisťových závěrů výh.č. 7, 8 - AŽD
2, 2c + v.č. 7:00 - 17:00  - v.č. , frézování výh.č. 

Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice 7:15 - 20:00 výměna  jazyka a opornice ve výh.č. svařování ? sv., výměna čelisťových závěrů výh.č. 32 - AŽD

Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. 7:00 - 21:00
 - demontáž a montáž přejezdu v km 469,839

výměna  jazyka a opornice ve výh.č. svařování ? sv. výměna čelisťových závěrů výh.č. 30, 31 - AŽD UZAVÍRKA
7:00 - 16:00  - v.č. 
7:00 - 22:00  - v.č. , výměna čelisťových závěrů výh.č. 27 - AŽD
7:00 - 9:15  - spojka meziv.č. 

Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce 9:15 - 21:00  - v.č. , oprava nástupiště
Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. 7:00 - 16:00  - v.č. 

Bohušovice n.O. + Bohušovice n. O. - Hrobce 7:00 - 13:00 , frézování výh.č.  - výh.č. 
Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. 2 + část záhlaví 13:15 - 20:00

Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O. záhlaví (od 7:00 - 17:00
 - 1.700m demont. a mont. přejezdů v km 491,448, 492,765 , fréz. v.č. 

 - v.č. , výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování 4 sv. UIC60 2x UZAVÍRKA
Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. 101, 119a + v.č. 21:00 - 5:00  - v.č. frézování v.č. , výměna 2x LIS u svařování 4 sv. UIC60

7:00 - 180N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102
17:00 - 180N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

13:00 - 17:00 vyjmutí děličů
8:00 - 178N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

13:00 - 17:00 vyjmutí provizorních děličů P05, P06 nad 13. SK
17:00 - 91N - 17:00 rekonstrukce 3. a 4. nástupiště

5 + zhlaví 1-9 21:00 - 5:00

5 + zhlaví 3-7 21:00 - 5:00

zhlaví 1 23:40 - 4:10

17:00 - 74N - 24:00 rekonstrukce I. a II.nástupiště, rekonstrukce kolejí nad úrovní podchodu
17:00 - 57N - 17:00 rekonstrukce 1. nástupiště

21:00 - 5:00 odvoz materiálu
v.č. 22:00 - 4:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. , výměna 2x LIS v km 501,905, svařování 7 sv UIC 60 2 ČELA

23:00 - 4:00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 1 - AŽD

2 + v.č. 22:00 - 4:00
výměna  jazyka a opornice výh.č. , výměna kol.vložky v km 501,158, svařování 5 sv UIC 60

výměna čelisťových závěrů výh.č. 3 - AŽD 2 ČELA
23:00 - 4:00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 2 - AŽD

1, 3 - v.č. 7:00 - 20:00
výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv UIC 60, výměna čelisťových závěrů výh.č 4, 5 - AŽD

odstranění def.vad - navaření srdcovky výh.č. , ruční úprava GPK
2, 4 - v.č. 7:00 - 14:00 výměna čelisťových závěrů výh.č 6 - AŽD, navaření srdcovky výh.č. , ruční úprava GPK

Ústí n. L. jih 911a - v.č 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 
Ústí n. L. západ - Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih 1 + 103 - v.č 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 

Ústí n. L. hl. n. 1 (mezi náv.) 7:00 - 13:00 očištění nástupištních desek + nátěr žlutých bezpečnostních pruhů
2 (mezi náv.) 7:00 - 13:00 očištění nástupištních desek + nátěr žlutých bezpečnostních pruhů

v.č. 22:30 - 4:30 výměna srdcovky výh.č. svařování 3 UIC 60
Ústí n. L. sever 204 - v.č. 7:00 - 14:00 výměna podkladnic - oprava rozchodu ve výměnové části výh.č. 

216, 224 - v.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 

traı č. 504
Ústí n. L. západ 53 + výh.č. 7:00 - 3N - 17:00 výměna pražců ve výh.č.  53.SK 200m + výh.č. 

1 + v.č.  (po náv. 7:00 - 16:00
výměna navaření srdcovky, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 

svařování 5 sv.R65
603, 603 b,603c - v.č.  (od náv. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. svařování 12 sv.R65

Ústí n. L. západ-Trmice 5, 5a, 7 + v.č. 
(od nám.v.č.  po náv.

7:00 - 4N - 17:00
výměna  jazyka a opornice, čištění ŠL, zřízení odvodnění , dotahování upevňovadel, 

oprava GPK ve výh.č. svařování 6 sv. R65  - 624m + v.č. 
5a - v.č. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. svařování 12 sv.R65

 po nám.v.č. 12:00 - 19:00

1, 1a - v.č.  (po náv. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. svařování 6 sv.R65

Ústí n. L. západ-St.5 407b - v.č. 7:00 - 16:00
výměna navaření dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 

svařování 6 sv.R65, navaření dvojité srdcovky v 
406 + v.č.  (od náv. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. svařování 5 sv.R65

409b, 57 + v.č. 7:00 - 16:00
výměna  jazyka a opornice, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. svařování 5 sv.R65, 

 - v.č. 
Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví 15:30 - 190N - 10:00

2 + záhl.+ zhl. 22:50 - 3:45 montáž a demontáž TP a NB, úprava TV
Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice liché + 1 10:00 - 40N - 16:00 rekonstrukce chabařovického záhlaví a zhlaví liché skupiny kolejí

traı č. 546
Jedlová - Chřibská + Chřibská TK + záhlaví 8:00 - 18:00



Rybniště - K. Lípa - Rumburk 8:00 - 2N - 19:00 přemístění ovládání SZZ kr.Lípa do původních prostor pīesun z 28.-29.6.23
traı č. 530

Roudnice n.L. - Straškov 7:50 - 15:50 rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,184

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 18.07.2023 Legenda: Juránek Pavel, MBA

21.4. doplněno S - svařování
9.5. V. Březno - Boletice + Bol. 2.TK (4.,5.9.) N - navařování
9.5. Děčín vých. v.č. 77,78, 24.- 28.SK (18.-21.9.) L - lepení
9.5. Děčín hl.n. v.č. 436,437,419,423 (3.,4.9.) A - podbíjení - automat
9.5. Bohušovice + Bohušovice n. O. - Lovosice zhl.+ 2.TK (25.9.) B - odstranění blátivých míst
9.5. Bohušovice n. O. - Lovosice + Lovosice 2.TK + 102.SK (26.9.) P - odstranění porostu
9.5. Děčín hl.n.- D.Žleb sudé (18.,19.,21.9) - cyklické broušení výhybek

16.5. doplněno
22.5. doplněno
5.6. doplněno

14.6. doplněno
14.6. ÚL Střekov + ÚL Střekov - ÚL západ v.č. 59 + 2.TK (16.9.)

14.6. V.Šenov - Mikulášovice d.n. TK (4.9.)

19.6. doplněno
29.6. doplněno
3.7. doplněno
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