DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016
I.Smluvní strany

1.   

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace


Sídlo:
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava


Zastoupena:
Ing. Petrem Čolasem, ředitelem


IČ:
00373249


DIČ:
CZ00373249

 Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu: 
2339761/0100

 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále jen „objednatel“
2.    Firma: 
              AU plan s.r.o.
 
 
       Sídlo: 
               Prokešovo nám. 634/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupen:

  Ing. Monikou Svobodovou, jednatelem

       IČ:

               27616398


DIČ:

  CZ27616398


Bankovní spojení:    ČSOB a.s.


Číslo účtu:
 
  236972834/0300

 Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 33416 


dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II. Základní ustanovení
1. Dne 30. 6. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Nová návštěvnická stezka, projekt Jižní Amerika a Austrálie“ Projektová dokumentace bude vycházet z Ideové architektonické studie, zpracované AU plan s.r.o., Prokešovo nám. 634/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 03/2016. Plnění bude zahrnovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) včetně zajištění územního rozhodnutí, dále dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a detailech dokumentace k provedení stavby včetně zajištění stavebního povolení. Součástí dodávky bude rovněž slepý rozpočet (výkaz výměr) a dokumentace bude v podobě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „dodatek smlouvy“). 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu se Smlouvou se po vzájemném projednání dohodly na následující změně a uzavření Dodatku č.1 k této smlouvě. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba časového prostoru pro aktualizaci rozsahu zadání a jeho projednání.

III. Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají, že čl. IV., bod 1 Smlouvy se upravuje takto:
· Zhotovitel je povinen předat předmět dílo v rozsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a detailech dokumentace k provedení stavby, slepý rozpočet (výkaz výměr) a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby nejpozději do 30.11.2017 a podat žádost o stavební povolení nejpozději do 31.12.2017.
2. Smluvní strany sjednávají, že čl. V. Smlouvy se doplňuje o bod 5 takto:

· Zhotovitel nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV., odst. 1 této smlouvy objednateli předá dílo projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a detailech dokumentace k provedení stavby, slepý rozpočet (výkaz výměr) a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v jednom vyhotovení v papírové podobě a 1x na CD nosiči ke kontrole objednatele a investora. Lhůta ke kontrole se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Obdržené oprávněné připomínky zhotovitel zapracuje ve sjednané lhůtě do čistopisu dokumentace a předá objednateli v rozsahu a formě dle této smlouvy. Zapracování připomínek objednatele nemá vliv na celkovou cenu díla dle čl. VII. bod 1. 
3. Smluvní strany sjednávají, že čl. VIII., bod 2 Smlouvy se upravuje takto:

· Nárok zhotovitele na uhrazení dílčí části smluvní ceny díla ve výši dle čl. VII. odst. 1 vzniká za každý stupeň projektové dokumentace po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků. 
Při předání části díla dle čl. V odst. 5 vzniká zhotoviteli nárok na úhradu splátky do výše 80% dílčí části smluvní ceny díla za stupně dokumentace DSP v rozsahu a detailech dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, včetně rozpočtů (tj. 809.600,-Kč bez DPH). Nárok na zbylých 20% dílčí části smluvní ceny za tento stupeň PD (tj. 202.400,-Kč bez DPH) vzniká až po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků včetně případných zapracovaných připomínek v rozsahu a formě dle této smlouvy.
Nárok na odměnu za získání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši dle čl. VII. odst. 1 vzniká zhotoviteli po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. O předání kterékoliv části projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol podepsaných zástupci obou smluvních stran. Datem zdanitelného plnění se považuje datum předání příslušné části díla. 

4. Smluvní strany sjednávají, že čl. X., bod 3 Smlouvy se upravuje takto:

· Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato doba započne běžet ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. V. této smlouvy, tj. až po předání kompletního díla zahrnujícího zapracované připomínky dle čl. V. odst. 5 smlouvy. 

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění a rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V Ostravě dne: 








V Ostravě dne: 

za objednatele








za zhotovitele 

ing. Petr Čolas








ing. Monika Svobodová
ředitel 









jednatelka společnosti
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