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Dodatek číslo 4 ke smlouvě SVS/TP 361/22, CES 203/2022 OLCE

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.02.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I....................................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................... ........... . . . . .  
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Na Bramši 3374,415 01 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
........................
262 12 706
CZ 262 12 706
Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .............. 
...............Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět dodatkuT-------------- ------------------------ ----------------------------

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo SVS/TP 361/22, CES 203/2022 ze dne 1.02.2022 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se m ění:
3.2. Dokončení stavby do 30.11.2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který
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neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Článek 4.1 se mění:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 36.466.681,62 Kč bez DPH
Navýšeni ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 4: 472.167,79 Kč bez DPH
Ponížení ceny na základě přílohy č.3 dodatku smlouvy číslo 4: -701.983,61 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 36.236.865,80 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 4/2023
2. výkaz výměr
3. Změnový list č. 5/2023
4. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ............  V Teplicích dne 09.08.2023

III. Závěrečná ustanovení

Severočeská vodárenská společnost a.s.
prokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.

Verze 1.3
Dodatek ke Smlouvě o dílo_VP16 (IO)

Stránka 2



NÁVRH ZMĚNY číslo: 4/2023
Zhotovite l: Název, adresa
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 08. 08. 2023

Název akce: COV Litom ěřice -  biologická elim inace fosforu

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-m ailem - Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

IO 09 Kolektor - Strojovna kalového hospodářství

Víz. Položkový rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Při kontrole instalace nových technologických celků byl zjištěn špatný stav stropn 
konstrukce, který způsobuje zatékání a poškození nové technologie. Z tohoto důvodu bude 
svrchní část stropu rekonstruována. Součástí bude i nové zakrytování průlezů.

- Z důvodu realizace navržených změn navrhuje zhotovitel posunutí termínu dokončení díla o 
3 měsíce.

Důvod
vícepráce/m éně
práce

zám ěr
objednatele

chyba v
projektové
dokum entaci

chyba
zhotovite le

vyšší
moc

jiné okolnosti 

X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 472 167,79 + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

36 938 849,41 Kč + DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy): 30. 11. 2023 
Třicátého listopadu tohoto roku

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 472 167,79 bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 472 167,79 bez DPH, tj. 1,44 % 
nabídkové ceny.
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 472 167,79 bez DPH, tj. 1,44 % nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.

očet připojených listů specifikací (rozpočet): 3
Zástupce zhotovite le:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

L

..... .......................................................................................................................... Datum J



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

. . . . . . ........ ............. . . . . ............ ...........................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

......... ......... ........................................Datum / f ilč o c i

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

. . . . . . .............. ............... ............................................tum 1 7 - 08-20 ,3

..
. . . . . . ......... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přiietí7-zam-ítnijtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňuiícíTneWtTOvafíef k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


