
ZMĚNOVÝ LIST Číslo: l

Zhotovitel: Ing. Lech Niedoba, lesní 114, 739 91 Jablunkov
Investor: Y V . Datum:

ZS a MS Třinec, Kaštanová 412, p. o. 15.08.2023

Název akce: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová Cp. 412 - výměna oken pav. "C" a hlavního vstupu
Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Demontáž stávajícího uchyceni hromosvodu
Montáž stávajícího uchyceni hromosvodu s prodl. kotvícího třmene
d+m plastových samolepicích krycích lišt 40 mm barva světlý dub
D"M plastových samolepicích krycích lišt 60 mm barva bílá
Zhotoveni nového podhledu u hlavního vstupu - vylepeni polystyrénem
Ošetřeni spáry napojení omítky na rámy oken a vložek akrylovým tmelem

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 40 cm
Montáž parapetních desek dřevěných, plastových š. do 30 cm
Kovové větrací mři'žky topeni 600 - 1000 mmvč. Instalace a frézování do parapetů
D+M APU lišt z vnitřní strany vC. napojení meziokenních vložek
Montáž a dodávka dilatační začišťovací APU vC. sklotextilni mřížky

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
-99 763,50 Kč 93 580,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokonČení díla:
-6 183,50 Kč

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:
3 466 044,97 Kč 3 459 861,47 Kč

schválil (Dodavate1/: Ing. Lech Niedoba podpis:

schválil (TDS/: Zb,šek Malý podpis:

schválil (Obiednatel/: Be. Ivona Durstinová Rodaiš'
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Změnový list Č.01
Stavba: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová č.p. 412 - výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel' ZS a MŠ Třinec. Kaštanová 412. p.o

Zhotovitet Ing. Lech Niedoba Lesní 114, 739 91 Jablunkov

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
d_001: výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu 93 580,00 KČ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 93 580,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ
D_001: výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu - 99 763.50 KČ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH - 99 763,50 Kč

CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 6 183,50 Kč
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ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová č.p. 412 - výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu - SOD

poř. Typ Kód Popis MJ výměra jedn. Cena Cena

Stavba
objekt
Oddíl

d_001: výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu
D-Dl: Okna - pavilon "C"
D_007

93 580
8 010

8 010
22 SUB R 1 demontáž stávajícího uchyceni hromosvodu " ks 18,000 95.00 1 710
23 SUB R2 montáž stávajiciho uchyceni hromosvodu s prodloužením kotvicího třmene ks 18,000 350,00 6 300

objekt
Oddíl

D-02: Vstupní hliníková stěna
D_008

85 570
85 570

79 SUB R3 dodávka a montáž plastových samolepicích krycích lišt 40 mm barva světlý dub
80 SUB R4 dodávka a montáZ plastových samolepicích krycích lišt 60 mm barva bílá
81 SUB R5 omítek ve skladbě lepidlo, sitka, štuk vnitřní
82 SUB R6 zhotoveni nového podhledu u hlavního vstupu - vylepeni polystyrénem
83 SUB R7 ošetřeni spáry napojeni omítky na rámy plastových oken a vložek akrylovým tmelem

plastových samolepicích krycích lišt 40 mm barva světlý dub m 21,000 495,00 10 395
plastových samolepicích krycích lišt 60 mm barva bílá m 27,000 355,00 9 585
lepidlo, sitka, štuk vnitřní m2 15,000 1 950,00 29 250
podhledu u hlavního vstupu - vylepeni polystyrénem " " " m2 16,000 1 450,00 23 200
iojeni omítky na rámy plastových oken a vložek akrylovým tmelem m 219,000 60,00 13 140



ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová č.p. 412 - výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu - SOD

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra jedn. Cena Cena

Stavba
objekt

Oddíl

D_001: Výměna oken pavilonu "C" a hlavního vstupu
D-Dl: Okna - pavilon "C"

-99 764
- 99 764

D_008 -84 764
22 SUB 766441825 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 40 cm dl.př.1m m - 24,000 129,00 - 3 096
23 SUB 766694115 Montáž parapetních desek dřevěných plastových Šířky do 30 cm délky do 1,6 m m - 24,000 279,00 - 6 696
24 SUB 60794101 deska parapetní vnitřM renovační postformíng s nosem 80mm da š 400mm m - 24,000 579,00 - 13 896
25 SUB 60794105 kovové větrací mřížky topeni 600-1000 mm vC |nsta|ace a frézováni do parapetů kus - 27,000 550,00 - 14 850
39 SUB 7660109-R D+M APU lišt z vnitřni strany vC napojeni meziokennich vložek m - 142,800 220,00 - 31 416
42 SUB 766691613 Montáž a dodávka dilatační začišt'ovaci APU vC sklotextilni mřížky m - 197,460 75,00 - 14 810

Oddíl
50 SUB

D_010
930000001 Ostatní nepředvídané práce

-15 000
h - 100,000 150,00 - 15 000


