Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřeny podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo jednací: ZŠC/0674/2023
Spisová značka: ZŠC/0882/2022/10

Smluvní strany
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
	se sídlem:		Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná - Nové Město
	zastoupeno:		Mgr. Zdeňkem Jelínkem, ředitelem
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 		Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel
b) technických:		Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec Odboru majetkového, Magistrátu města Karviné 
	IČ:			48004537		
	bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Karviná		
	číslo účtu:		XXX 
	(dále jen objednatel)
	
	a

1.2 	BAL – MAL Profi s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70446
zastoupena: 		Ladislav Baláž, jednatel společnosti
se sídlem: 		U Farmy 28/12a, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 			06066313
DIČ: 			CZ06066313
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
		č. účtu:			XXX 
		(dále jen zhotovitel)






	Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 Smlouvu o dílo č. č.j. ZŠC/0674/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Generální oprava kuchyně MŠ Nedbalova Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KARASKO CZ, s.r.o. a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +138 753,54 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 74 901,83 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 63 851,71 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	2 439 486,75 Kč

	DPH 21%             
	512 292,22 Kč

	Cena vč. DPH
	2 951 778,97 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	2 503 338,46 Kč

	DPH 21%             
	525 701,08 Kč

	Cena vč. DPH
	3 029 039,54 Kč


	„

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 25.8.2023					V Karviné dne 28.8.2023
za objednatele	                       	za zhotovitele



					 
……………………………..				………………………………………… 
za Základní školu a Mateřskou školu			za BAL – MAL Profi s.r.o.
Cihelní, Karviná, p.o.	  Ladislav Baláž
Mgr. Zdeněk Jelínek	jednatel společnosti
ředitel		
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	Generální oprava kuchyně MŠ Nedbalova Karviná
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	MÉNĚPRÁCE - Oprava kuchyně  Nedbalova  - MCP
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Karviná
	
	
	Datum:
	9. 8. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	ZŠ a MŠ Cihelní
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	BAL – MAL Profi s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-74 901,83
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-4 994,68
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-2 236,52
	

	 
	47
	K
	978071261
	Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2
	m2
	-9,200
	243,10
	-2 236,52
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-2 758,16
	

	 
	48
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně
	t
	-0,672
	1 793,00
	-1 204,90
	 

	 
	49
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	-0,672
	345,40
	-232,11
	 

	 
	50
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-6,720
	15,10
	-101,47
	 

	 
	51
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	-0,672
	1 815,00
	-1 219,68
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-69 907,15
	

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	-4 314,80
	

	 
	53
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	-9,200
	13,10
	-120,52
	 

	 
	54
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
	t
	-0,003
	93 500,00
	-280,50
	 

	 
	55
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	-9,200
	136,40
	-1 254,88
	 

	 
	56
	M
	628522540
	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special mineral
	m2
	-10,580
	239,80
	-2 537,08
	 

	 
	57
	K
	998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	-0,059
	1 364,00
	-80,48
	 

	 
	58
	K
	998711181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace
	t
	-0,059
	700,70
	-41,34
	 

	 
	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	-409,20
	

	 
	128
	K
	734291911
	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2
	kus
	-1,000
	180,40
	-180,40
	 

	 
	129
	K
	734291931
	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2
	kus
	-2,000
	114,40
	-228,80
	 

	 
	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	-865,06
	

	 
	130
	K
	735000912
	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním
	kus
	-1,000
	165,00
	-165,00
	 

	 
	132
	K
	735159220
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm
	kus
	-1,000
	514,80
	-514,80
	 

	 
	133
	K
	735191901
	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem
	m2
	-1,800
	67,40
	-121,32
	 

	 
	134
	K
	735191905
	Odvzdušnění otopných těles
	kus
	-1,000
	33,70
	-33,70
	 

	 
	135
	K
	735191910
	Napuštění vody do otopných těles
	m2
	-1,800
	16,80
	-30,24
	 

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	-64,74
	

	 
	145
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	-0,600
	107,90
	-64,74
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-28 208,57
	

	 
	168
	K
	767583711
	Montáž podhledů lamelových závěsných táhel
	m2
	-12,975
	591,80
	-7 678,61
	 

	 
	169
	M
	553001
	Kovový podhled
	m2
	-14,000
	1 320,00
	-18 480,00
	 

	 
	170
	M
	590360500
	panel  podhledový
	m2
	-1,553
	1 320,00
	-2 049,96
	 

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	-36 044,78
	

	 
	206
	K
	781474251
	Montáž obkladů vnitřních keramických listel v do 65 mm lepených flexibilním lepidlem
	m
	-42,700
	185,90
	-7 937,93
	 

	 
	207
	M
	59761006
	listela reliéfní keramická koupelnová 250x50mm
	kus
	-187,880
	149,60
	-28 106,85
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE - Oprava kuchyně  Nedbalova  - VCP
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Karviná
	
	
	Datum:
	9. 8. 2023
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	ZŠ a MŠ Cihelní
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	BAL – MAL Profi s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	138 753,54
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	138 753,54
	

	 
	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	5 275,20
	

	 
	1
	K
	734200811
	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2
	kus
	4,000
	40,50
	162,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	2
	K
	734200821
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2
	kus
	4,000
	115,50
	462,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	3
	K
	734209103
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2
	kus
	4,000
	35,80
	143,20
	CS ÚRS 2023 02

	 
	6
	K
	734261333
	Šroubení topenářské  G 1/2 PN 16 do 120°C
	kus
	8,000
	230,00
	1 840,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	7
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový
	kus
	4,000
	295,00
	1 180,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	4
	K
	735110911
	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových
	kus
	4,000
	152,00
	608,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	5
	M
	55128392
	růžice radiátorová 
	kus
	4,000
	220,00
	880,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	44 149,01
	

	 
	9
	K
	763121212
	SDK stěna předsazená deska 1xH tl 12,5 mm lepené  bez nosné kce
	m2
	25,000
	600,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	12
	K
	763121712
	SDK stěna předsazená zalomení
	m
	2,500
	200,00
	500,00
	CS ÚRS 2023 02

	 
	10
	K
	763131451
	SDK deska 1xH2 12,5 bez izolace
	m2
	20,960
	949,00
	19 891,04
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	4*(0,4+0,35+0,4)
	
	4,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*(0,2+0,7+0,2)
	
	4,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*(0,2+0,7)
	
	2,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,7*2+3,7*0,3+2*0,3*2
	
	9,710
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,960
	
	
	

	 
	11
	K
	763131721
	SDK podhled  - hrana 
	m
	25,100
	287,00
	7 203,70
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	4+4
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4+4
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,7+2*2+0,7*2
	
	9,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,100
	
	
	

	 
	13
	K
	998763302
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,748
	1 397,00
	1 044,96
	CS ÚRS 2023 02

	 
	14
	K
	998763381
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,748
	680,90
	509,31
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	77 993,70
	

	 
	15
	K
	764354412
	Lemování  z nerezového plechu
	m2
	20,240
	2 160,00
	43 718,40
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	8,8*1,6+8,8*0,7
	
	20,240
	
	
	

	 
	16
	M
	13756615
	příplatek  za  plech nerezový tl 2mm
	t
	0,243
	135 300,00
	32 877,90
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	VV
	
	20,24*1,5*8*0,001
	
	0,243
	
	
	

	 
	17
	K
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,349
	2 585,00
	902,17
	CS ÚRS 2023 02

	 
	18
	K
	998764181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,349
	1 419,00
	495,23
	CS ÚRS 2023 02

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	11 335,63
	

	 
	20
	K
	767583711
	Montáž podhledů lamelových závěsných táhel  - montáž roštu
	m2
	7,265
	591,80
	4 299,43
	SOD

	 
	
	VV
	
	20,24-12,975
	
	7,265
	
	
	

	 
	23
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - montáž roštu
	kg
	14,000
	168,30
	2 356,20
	SOD

	 
	
	VV
	
	25/12,975
	
	1,927
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,265*1,927
	
	14,000
	
	
	

	 
	24
	M
	553002
	Dodávka nosné konstrukce pro zakrytí 
	kg
	39,000
	120,00
	4 680,00
	SOD



