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DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2023

I.
Smluvní strany

1. Středn" škola technických oborů, Hav"řov Šumbark, L"d'cká 1a/600,
příspěvková organizace
se sídlem: Lidická 600/1a, Havířov-Sumbark
zastoupena: ředitelem Školy
IČO: 68321261
DIČ: CZ68321261
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
čÍslo úČtu: 27-2864370227/0100
(dále jen ,,objednatel")

2. jaTu stavby s.r.o.
se sídlem: Zengrova 15, Ostrava-Vitkovice, 703 00
zastoupena: I jednatelem
IČO: 06669476
DIČ: CZ 06669476
bankovní spojeni: KB, a.s.
číslo účtu: 115-5747060207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72853
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základni ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2023 Smlouvu o dílo, (dále jen ,,smlouva"), jejímž
předmětem je realizace stavby ,,TPA - Inovační centrum pro transformaci vzděláváni -
Rekonstrukce učeben CLS - Stavba" (dále jen ,,stavba" Či ,,dílo").

2. Z důvodu oko|nosti vzniklých při prováděni díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedeni niže uvedených prací, které nejsou

obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení
díla (dále jen ,,vícepráce"):

3.1 Změna č. l: výměna radiátorů
Předmětem změny je osazení odstranění stávajÍcÍho ocel. potrubí až pod strop nižšího
podlaží, montáž nového (měděného) potrubí tak, aby vyhovovalo stavebním úpravám
(nové podlahy), dodávka a montáž nových plochých otopných těles s nátěrem dle PD

Hodnota vIcepracI činí 66 013,10 KČ bez DPH.
3.2 Změna č. 2: Bourací práce

Předmětem změny je vybourání žb parapetů v učebně Č.215 včetně zhotoveni
podpěry pod nový parapet z jaklu 60/40/3, doplněni prací o chyběýci položku
v rozpoČtu na vybourání otvoru mezi m.Č. 201/202 (otvor u okna), demontáž další
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vrstvy pvc (jsou dvě vrstvy na sobě, což při návrhu PO nešlo ověřit a odvoz a
likvidace vzniklého odpadu
Hodnota vIcepracI Činí 30 493,20 KČ bez DPH.

3.3 Změna č. 3: Vyrovnání podlah
Předmětem změny je impregnace celé plochy stávajÍcÍ betonové podlahy a vyliti
podlahy cementových potěrem do potřebné nivelety.
Hodnota vÍcepracÍ Činí 94 081,46 KČ bez DPH

3.4 Změna č. 4: Venkovní žaluzie

Předmětem změny je vybavení prostor CLS zastíněnhn venkovními elektricky
ovládanými žaluziemi na exponovaných stranách - celkem 14 ks/14 oken.
Hodnota vIcepracI Činí 249 591,25 KČ bez DPH

3.5 Změna č. 5: Část stavební (výztuže sdk, parapet)

Předmětem změny je vyztužení SDK příček v místech
konstrukcí a skříněk a pořízení a instalace chyběýcího
v délce 2,4m

Hodnota vIcepracI činí 39 404,41 KČ bez DPH

3.6 Změna č. 7: Elektroinstalace pro venkovní žaluzie

osazení, polic, techniky,
dřevotřískového parapetu

Předmětem změny je instalace kompletních kabelových rozvodů pro venkovní stIněnI
14 oken včetně úpravy a doplnění rozvaděče.
Hodnota víceprací Činí 21 545,00 KČ bez DPH

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce
a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen ,,méněpráce"):

4.1 Změna Č. l: Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto Článku dodatku bude
umožněna zpětná montáž starých, původních otopných těles.
Hodnota méněprací činí 4 900 KČ bez DPH.

4.2 Změna Č. 6: Z důvodu přímého napojení nových rozvodů vody do stávajÍcÍho rozvodu
vody a odpadu nebylo nutno provést původně plánované práce původně nutné pro
instalaci nové zdravotechniky. Neprovádí se demontáž původní zdravotechniky a
zařizovacích předmětů.
Hodnota méněprací činí 7 651,21 KČ bez DPH.

4.3 Změna č. 8: z estetických a praktických důvodů bylo upuštěno od instalace nového
umyvadla včetně souvisejÍcÍch zařizovacích předmětů.
Hodnota méněprací činí 7 095,50 KČ bez DPH.

5. Bližší specifikace vIcepracI a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a
změnových listech , které jsou přílohou Č. 1 tohoto dodatku.

III.
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III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v ČI. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. Cena vIceprací činí 501.129,02 KČ bez DPH, DPH 21 % činí 105.237,09 KČ, cena
vÍcepracÍ včetně DPH Činí 606.366,11 KČ.

3. Cena méněprací Činí 19.646,71 KČ bez DPH, DPH 21 % činí 4.125,81 KČ, cena
méněprací včetně DPH Činí 23.772,52 KČ.

4 S ohledem na výše uvedené se ČI V odst 1 smlouvy mění takto:
,,Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena za dílo DPH základní Celkem včetně
(v KČ) Základ dane sazba 21 % DPH

Cena celkem 2.917.364,74 KČ 612.646,60 KČ 3 530 011,34 KČ

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanoveni smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností

originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotoveni.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru
smluv").

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Smluvní strany shodně proh|ašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou
tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na ofíciálnkh webových stránkách objednatele www.ssto-havirov.cz.

7. NedÍlnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce včetně změnových listů.
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V Havířově dne 11.08.2023

za objednatele

ředitel

V Havířově dne 11.08.2023

za z tovitel

jednatel
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.""%' Financováno
:, . ,: Evropskou unii Mmstersm tMtmho prostŕech

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST číslo OZ: 05
Zhotovitel: jaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IČ: 06669476
Investor: Střední škola technických Datum: 11.8.2023

oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600
IČ: 68321261

Název akce: Stavební úpravy učeben CLS (MTA07-SŠTO Havířov), která je součástí
strategického projektu Mšk ,,TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávánř',
registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
Způsob odeslánI l předáni poštou[j e-maiiem® faxemQ osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -
na rozpočtové podklady: změnový rozpočet

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci
institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů v případě změny č. 8

Změna č. 8: Méněpráce - zdravotechnika
v projektové dokumentaci stavby bylo původně plánováno v prostoru CLS nástěnné
umyvadlo. Na základě shody všech zúčastněných (zadavatel, TOS, projektant, autorský
dozor, zástupce MŠK) na kontrolnhn dni č. 6 dne 9.8. bylo doporučeno nerealizovat
instalaci umyvadla a souviseýcich zařizovacích předmětů o, a to z estetických i praktických
důvodů. V prostorách CLS bude vystačovat druhé umyvadlo, které je plánováno v jiné Části
prostoru.
šouvisejÍcÍ vícepráce:
- nejsou
šouvisejÍcÍ méněpráce:

- Neprovádí se montáž zdravotechniky a zařizovacích předmětů.

Hodnota méněprací činí 7 095,50 KČ bez DPH.

Dopad na prodbuženi terminu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikací: O

Počet připojených listů specifikací: O
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřqhých zakázek. Zvláště
pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veře/hou zakázku.

]
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Financováno
Evropskou unii Mmterstvo ZNotmho

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 O odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává:
Střední škola technických oborů Haviřov-Šumbark, p.o., Lidická 600/1a, Havířov Šumbark,
IČ: 68321261

Mgr. jaroslav Knopp, MBA (ředitel)

Stanovisko technického dozoru stavby' ,^

Miroslav Slezák
Stanovisko projektanta stavby:

. .Ing. Karel ajka

PřIloha: rozpočet změny l
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Financováno
Evropskou unii tivotmho pmstředi

ZMĚNOVÝ LIST OPST čÍslo ZL: 05
Zhotovitel: jaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, IČ:

06669476
změnový list vystavil: Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, p.o., Lidická

600/1a, Havířov Šumbark, IČ: 68321261
Datum: 11.08.2023

Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci
institutu nepodstatné změny závazku dle:

- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů v případě změny č. 87

Změna č. 8: Méněpráce - zdravotechnika
v projektové dokumentaci stavby bylo původně plánováno v prostoru CLS nástěnné
umyvadlo. Na základě shody všech zúčastněných (zadavatel, TOS, projektant, autorský
dozor, zástupce MŠK) na kontro|njm dni č. 6 dne 9. 8. 2023 bylo doporučeno nerealizovat
umyvadlo, a to z estetických i praktických důvodů. V prostorách CLS bude vystačovat
druhé umyvadlo, které je plánováno v jiné Části prostoru.
šouvisejÍcÍ vícepráce:
- nejsou
šouvisejÍcÍ méněpráce:
Hodnota méněprací činí 7 095,50 KČ bez DPH.

Dopad na prodbužení termínu: bez vlivu

Cena méněprací bez DPH:

7 095,50

výsledná cena změny bez DPH:

Cena vIcepracI bez DPH:

0,00

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Nemění se

-7 095,50

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
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úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

ředitel školy jednatel

Datum: 11.08.2023 Datum: 11.08.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

objekt:
Z.L.8 - Z.L.Č.8 - méněpráce odečet umyvadla

KSO:
Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel:
SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:
jaTu stavby s.r.o.

Projektant:
Karasko s.r.o.

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

1¢:
DIČ:

1¢: 06669476
DIČ: CZ06669476

1¢:
DIČ,

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH -7 095,50

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
-7 095,50 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

výše daně
-1 490,06

0,00

-8 585,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis.:_ _ Razítko Datum a podpis:_ _ ..._.. _.,_ , Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a _podpis: Razítko Datum a podp!s: .._ .. ____ .. Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

ObĹekt:
Z.L.8 - Z.L.Č.8 - méněpráce odečet umyvadla

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: jaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara ondřej

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-7 095,50

-7 095,50
-7 095,50
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SOUPiS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)
objekt:

Z.L.8 - Z.L.Č.8 - méněpráce odečet umyvadla

Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: JaTu stavby s,r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 725
1 K 725211615 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na "" " soubor -1,000' " 3 905,74" -3 905,74:cena dle SODsifon připevněné na stěnu šrouby , : l

Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové soubor -1,OOO: 936,37 -936,37|cena dle SOD2 K 725291511 dávkovač tekutého mýdla na 350 ml ' '

3 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexihadičky G 1/2" soubor -1,000; 256,10. -256.10!cena dle SOD

4 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor -1,000' 1 684,58 -1 684,58'cena dle SODmax průtok 6l/min
5 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus -1,000 307,87, -307,87 cena dle SOD

6 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ' t -0,018 845,19 -15,21 cena dle SODobjektech v přes 6 do 12 m

7 K 998725181 'Příplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný be" t -0,018' 585,79' -10,54 cena dle SODpoužití mechanizace

8 K 998725194 "Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený t 0,018' 1 161,79j 20,91 cena dle SODpřesun do 1000 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-7 095,50

-7 095,50

-7_095,§0.
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