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Dodatek č. 2 
č. j. KRPJ-106640-23/ČJ-2022-1600VZ 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY  

 

1. Objednatel   

Název:   Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Sídlo:       Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  

Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 

IČO:       72052147 

DIČ:       CZ72052147 

Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  

Číslo účtu:      27033881/0710  

 Kontaktní osoby ve věcech technických: 
   

     
     
     
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 

2. Zhotovitel 

Název: TERMGAS s.r.o. 

Sídlo:  Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5 – Hlubočepy 

Provozovna: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod  
Zastoupená:  Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti 
IČO:  26007967 

DIČ:  CZ26007967 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  2781200257/0100 

Kontaktní osoby:  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 183658 

 

 (dále jen „zhotovitel“)   
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Článek II. 
 

 

Dne 8. 11. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2023 pod č. j. KRPJ-106640-20/ČJ-2022-1600VZ, jejímž 
předmětem je demolice staré a vybudování nové kotelny v budově ÚO Havlíčkův Brod. 
 

 

Článek III. 
 

 

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených 
méněprací a víceprací na změně Článku IV. odst. 1.  smlouvy: 
 
Nové znění:  

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených 
změnových listů dohodly na ceně: 

   Dílčí části díla: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 

21 % 

cena včetně DPH 

v Kč 

Cena celkem za celé dílo 8,099.648,24 1,700.925,77 9,800.574,01 

Slovy (v Kč včetně DPH): Devět miliónů osm set tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých 
a jeden haléř. 

 

 

Článek IV. 

 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2022, č. j.  
KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2023 pod č. j. 
KRPJ-106640-20/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky. 

5. Příloha: Odsouhlasené změnové listy 

 
V Jihlavě dne dle data                                           V Havlíčkově Brodě dne dle data 
elektronického podpisu      elektronického podpisu 

náměstek ředitele pro ekonomiku     jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v -2 066,96CZK

-1 708,23 -358,7321,00%
15,00% 0,000,00

1294-2
KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kpv Brod - rekonstrukce kotelny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití t�chto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-1 708,23

Sazba dan� Výše dan�Základ dan�
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REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 1294-2

Stavba:

Místo: ÚO Havlí�kpv Brod, Husova 2894,  Havlí�kpv Brod Datum:

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis22 805,0618 847,16ZL 09 Dopln�ní pZí�ky v m.�. 221 v administrativní budob�

-1 708,23 -2 066,96

10 588,418 750,75ZL 07
Dopln�ní odvzdušňovacích ventilp v obj. SO 04 
Garáže

77 988,4864 453,29ZL 08
Oprava porušené splaškové kanalizace vn� nové 
kotelny

T�locvi�na - D.1.4.2 -5 934,08 -7 180,24SO 03

-58 769,86-48 570,13SO 04 Garáže - D.1.4.2

Nerealizované práce a dodávky -93 759,43ZL 06 -113 448,91

Nová Kotelna - D.1.4.2.2SO 02 -47 498,82-39 255,22

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11 -1 708,23D2 -2 066,96

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kpv Brod - rekonstrukce kotelny

31. 7. 2023

UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- Hor. 
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- Hor. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH -39 255,22

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní -39 255,22 21,00% -8 243,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -47 498,82

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 02 - Nová Kotelna - D.1.4.2.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -39 255,22

PSV - Práce a dodávky PSV -39 255,22

    783 - Nát�ry -39 255,22

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 02 - Nová Kotelna - D.1.4.2.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -39 255,22

D PSV Práce a dodávky PSV -39 255,22

D 783 Nát�ry -39 255,22
100 K 783425350R00 Nát�r syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m -54,000 105,06 -5 673,24 SOD

PP Nát�r syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email

P
Poznámka k položce:
Nátěr zpětně namontovaných registrů z hl. trubek DN65.

VV -(4*(3*2)+5*(2*2)+5*(1*2)) -54,000

101 K 783-001 Základní nát�r pro antikorozní základní nát�ry barevných kovů, do DN50 mm m -755,500 20,60 -15 563,30 SOD
PP Základní nát�r pro antikorozní základní nát�ry barevných kovů, do DN50 mm
VV -(6+7+15+23+16+13-15)*1,5 -97,500

VV -(7+12+5+2+8+13+15)*2*1,5 -186,000

VV -(2*(1,6+1,5+5,1+7,6+2,4)) -36,400

VV -(2*(4*1,5)) -12,000

VV -(3,45*2*(4+7+11+14)) -248,400

VV -(2*(4+0,5)) -9,000

VV -(2*(2*1,5)) -6,000

VV -(3,51*2*(2+5+4)) -77,200

VV -(7+12+5+2+8+13+15) -62,000

VV -(2*(7*1,5)) -21,000

VV Sou�et -755,500

102 K 783-002 Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x m -755,500 23,85 -18 018,68 SOD
PP Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 02 - Nová Kotelna - D.1.4.2.2

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 934,08

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní -5 934,08 21,00% -1 246,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -7 180,24

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 03 - T�locvi�na - D.1.4.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -5 934,08

PSV - Práce a dodávky PSV -5 934,08

    783 - Nát�ry -5 934,08

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 03 - T�locvi�na - D.1.4.2

Strana 7 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 934,08

D PSV Práce a dodávky PSV -5 934,08

D 783 Nát�ry -5 934,08
98 K 783-001 Základní nát�r pro antikorozní základní nát�ry barevných kovů, do DN50 mm m -133,500 20,60 -2 750,10 SOD

PP Základní nát�r pro antikorozní základní nát�ry barevných kovů, do DN50 mm

99 K 783-002 Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x m -133,500 23,85 -3 183,98 SOD
PP Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 03 - T�locvi�na - D.1.4.2

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH -48 570,13

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní -48 570,13 21,00% -10 199,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -58 769,86

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 04 - Garáže - D.1.4.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -48 570,13

PSV - Práce a dodávky PSV -48 570,13

    713 - Izolace tepelné -42 872,47

    783 - Nát�ry -5 697,66

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 04 - Garáže - D.1.4.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -48 570,13

D PSV Práce a dodávky PSV -48 570,13

D 713 Izolace tepelné -42 872,47

21 K 713-02 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 18 mm, tl. 20 mm v�. montáže m -14,800 142,04 -2 102,19 SOD

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 18 mm, tl. 20 mm v�. montáže

P
Poznámka k položce:
viz technická zpráva

22 K 713-03 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 22 mm, tl. 30 mm v�. montáže m -38,000 159,52 -6 061,76 SOD

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 22 mm, tl. 30 mm v�. montáže

P
Poznámka k položce:
viz technická zpráva

23 K 713-04 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 28 mm, tl. 30 mm v�. montáže m -92,800 164,69 -15 283,23 SOD

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 28 mm, tl. 30 mm v�. montáže

P
Poznámka k položce:
viz technická zpráva

24 K 713-05 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 35 mm, tl. 30 mm v�. montáže m -80,600 171,01 -13 783,41 SOD

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 35 mm, tl. 30 mm v�. montáže

P
Poznámka k položce:
viz technická zpráva

25 K 713-06 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 42 mm, tl. 30 mm v�. montáže m -27,600 177,40 -4 896,24 SOD

PP Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem, vnitZní prům�r trubice 42 mm, tl. 30 mm v�. montáže

P
Poznámka k položce:
viz technická zpráva

26 K 998713201
PZesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % -421,268 1,77 -745,64 SOD

PP PZesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Nát�ry -5 697,66

ZL 06 - Nerealizované práce a dodávky

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

SO 04 - Garáže - D.1.4.2

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

103 K 783425350R00 Nát�r syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m -6,000 105,06 -630,36 SOD
PP Nát�r syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email

P
Poznámka k položce:
Nátěr zpětně namontovaných registrů z hladkých trubek DN65.

104 K 783-001 Základní nát�r pro antikorozní základní nát�ry barevných kovů, do DN50 mm m -114,000 20,60 -2 348,40 SOD
PP Základní nát�r pro antikorozní základní nát�ry barevných kovů, do DN50 mm

105 K 783-002 Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x m -114,000 23,85 -2 718,90 SOD
PP Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm, vrchní, bílé barvy, 2x
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 750,75

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 8 750,75 21,00% 1 837,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 588,41

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 07 - Dopln�ní odvzdušňovacích ventilp v obj. SO 04 Garáže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 750,75

PSV - Práce a dodávky PSV 8 750,75

    733 - Rozvod potrubí 2 378,14

    734 - ÚstZední vytáp�ní - armatury 6 372,61

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 07 - Dopln�ní odvzdušňovacích ventilp v obj. SO 04 Garáže

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 750,75

D PSV Práce a dodávky PSV 8 750,75

D 733 Rozvod potrubí 2 378,14
30 M 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 5,850 161,87 946,94 SOD

PP Potrubí z m�d�ných trubek vytáp�ní D 15 x 1,0 mm

P
Poznámka k položce:
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 36" 5,850 5,850

36 K 733164102RT5 Montáž potrubí z m�d�ných trubek vytáp�ní D 15 mm spojované lisováním m 5,850 243,95 1 427,11 SOD
PP Montáž potrubí z m�d�ných trubek vytáp�ní D 15 mm spojované lisováním

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

VV 9*0,65 5,850

47 K 998733103R00 PZesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,002 1 520,28 3,04 SOD
PP PZesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

48 K 998733193R00 PZíplatek zv�tš. pZesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,002 526,93 1,05 SOD
PP PZíplatek zv�tš. pZesun, rozvody potrubí do 500 m

D 734 ÚstZední vytáp�ní - armatury 6 372,61
142 K Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 9,000 254,69 2 292,21 SOD

PP Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15

143 K 734233111R00 Kohout kulový, vnitZ.-vnitZ.z. DN 15 kus 9,000 238,01 2 142,09 SOD
PP Kohout kulový, vnitZ.-vnitZ.z. DN 15

162 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 9,000 213,25 1 919,25 SOD
PP Návarky s trubkovým závitem G 1/2

173 K 998734203 PZesun hmot procentní pro armatury v objektech v pZes 12 do 24 m % 63,536 0,30 19,06 SOD

PP PZesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pZes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734203

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 07 - Dopln�ní odvzdušňovacích ventilp v obj. SO 04 Garáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 453,29

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 64 453,29 21,00% 13 535,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 988,48

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 08 - Oprava porušené splaškové kanalizace vn� nové kotelny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 453,29

HSV - Práce a dodávky HSV 53 488,76

    1 - Zemní práce 28 934,95

    2 - Zakládání 1 860,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 782,10

    5 - Komunikace 9 358,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 497,50

    D96 - PZesuny suti a vybouraných hmot 3 227,87

    99 - Staveništní pZesun hmot 2 827,19

PSV - Práce a dodávky PSV 10 964,53

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plynům 1 525,50

    713 - Izolace tepelné 1 323,92

    721 - Zdravotechnika - vnitZní kanalizace 7 465,23

    764 - Konstrukce klempíZské 649,88

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 08 - Oprava porušené splaškové kanalizace vn� nové kotelny

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 453,29

D HSV Práce a dodávky HSV 53 488,76

D 1 Zemní práce 28 934,95
3 K 113107615R00 Odstran�ní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 9,000 43,26 389,34 SOD

PP Odstran�ní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

P
Poznámka k položce:
Viz technická zpráva a výkresová část D, C

4 K 113109415R00 Odstran�ní podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 9,000 142,57 1 283,13 SOD
PP Odstran�ní podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm

1001 K 129911101
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ru�n� s pZemíst�ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostZedek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m3 0,098 2 290,00 224,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ru�n� s pZemíst�ním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostZedek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911101

11 K 130901123RT3 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem m3 0,720 4 401,90 3 169,37 SOD
PP Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem

P
Poznámka k položce:
- Bourání základů železobetonových (stávající topný kanál+stropní zákrytové desky)
 - Probourání dna topného kanálu, otvor 300x300 mm každé 2 m

14 K 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJN� m3 11,700 444,53 5 201,00 SOD
PP Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJN�

15 K 132301219R00 PZípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJN� m3 11,700 90,53 1 059,20 SOD
PP PZípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJN�

16 K 139601102R00 Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornin� tZ. 3 m3 2,730 1 548,26 4 226,75 SOD
PP Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornin� tZ. 3

P
Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy

20 K 161101101R00 Svislé pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,700 156,13 1 826,72 SOD
PP Svislé pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

P
Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy

21 K 162201102R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 14,480 55,73 806,97 SOD
PP Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 50 m

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 08 - Oprava porušené splaškové kanalizace vn� nové kotelny
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy
V položce je započten:
 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele
 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

22 K 162701103R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 2,780 281,35 782,15 SOD
PP Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 8000 m

P

Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy
V položce je započten:
 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele
 - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

23 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,780 323,64 899,72 SOD
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

P

Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy
V položce je započten:
 - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele
  - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
 - dovoz štěrkopísků a stabilizační zeminy pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

25 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 11,650 151,25 1 762,06 SOD
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním

P
Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy

26 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny v�. lože m3 3,500 717,75 2 512,13 SOD
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny v�. lože

P
Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy

32 K 58153304R01 Písek technický KP 04 - kamenivo pZírodní t�žené frakce 0,0 až 4,0 mm; tZída prané t 5,600 591,98 3 315,09 SOD
PP Písek technický KP 04 - kamenivo pZírodní t�žené frakce 0,0 až 4,0 mm; tZída prané

P
Poznámka k položce:
viz. technická zpráva a situační výkresy

28 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 na mezideponii zhotovitele m3 2,780 531,26 1 476,90 SOD
PP Poplatek za skládku horniny 1- 4 na mezideponii zhotovitele

D 2 Zakládání 1 860,92

1002 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutn�ní, s úpravou povrchu výpln� 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 0,750 1 240,00 930,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutn�ní, s úpravou povrchu výpln� kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111

1003 K 211971110
ZZízení oplášt�ní výpln� z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo záZezu se st�nami 
šikmými o sklonu do 1:2 m2 8,000 33,50 268,00 CS ÚRS 2023 01

PP ZZízení oplášt�ní výpln� z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo záZezu se st�nami šikmými o sklonu do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110

1004 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 9,476 32,60 308,92 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separa�ní, ochranná, filtra�ní, drenážní PES 300g/m2

1005 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 5,000 70,80 354,00 CS ÚRS 2023 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 782,10

1006 K 346244821
PZizdívky izola�ní a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 v�etn� vytvoZení požlábku v ohybu izolace 
vodorovné na svislou, se zatZenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných 
dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

m2 5,550 1 222,00 6 782,10 CS ÚRS 2023 01

PP
PZizdívky izola�ní a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 v�etn� vytvoZení požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatZenou 
cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace 9 358,23
51 K 564811111R00 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tloušťky 5 cm m2 3,000 79,26 237,78 SOD

PP Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tloušťky 5 cm

P
Poznámka k položce:
Viz technická zpráva a výkresová část D, C

54 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt� tl. 4 cm m2 3,000 311,17 933,51 SOD
PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt� tl. 4 cm

P
Poznámka k položce:
Viz technická zpráva a výkresová část D, C

52 K 564851111R00 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tloušťky 15 cm m2 9,000 210,34 1 893,06 SOD
PP Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tloušťky 15 cm

P
Poznámka k položce:
Viz technická zpráva a výkresová část D, C

53 K 581121111R00 Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm m2 9,000 699,32 6 293,88 SOD
PP Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 497,50

1007 K 622142001
Potažení vn�jších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu 
st�n m2 0,500 254,00 127,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vn�jších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

1008 K 622511112 Omítka tenkovrstvá akrylátová vn�jších ploch probarvená bez penetrace mozaiková stZedn�zrnná st�n m2 0,500 692,00 346,00 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vn�jších ploch probarvená bez penetrace mozaiková stZedn�zrnná st�n
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112

1009 K 629999011
PZíplatky k cenám úprav vn�jších povrchů za zvýšenou pracnost pZi provád�ní styku dvou barev nebo struktur na 
fasád� m 0,500 49,00 24,50 CS ÚRS 2023 01

PP PZíplatky k cenám úprav vn�jších povrchů za zvýšenou pracnost pZi provád�ní styku dvou barev nebo struktur na fasád�
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011

D D96 PZesuny suti a vybouraných hmot 3 227,87
44 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,728 387,61 669,79 SOD

PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

47 K 979083117R00 Vodorovné pZemíst�ní suti na skládku do 6000 m t 1,728 410,37 709,12 SOD
PP Vodorovné pZemíst�ní suti na skládku do 6000 m

69 K 979083191R00 PZíplatek za dalších zapo�atých 1000 m nad 6000 m t 1,728 31,98 55,26 SOD
PP PZíplatek za dalších zapo�atých 1000 m nad 6000 m

55 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t 1,728 13,44 23,22 SOD
PP Uložení suti na skládku bez zhutn�ní

46 K 979981104R00 Kontejner, suť bez pZím�sí, odvoz a likvidace, 9 t t 1,728 287,32 496,49 SOD
PP Kontejner, suť bez pZím�sí, odvoz a likvidace, 9 t

71 K 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 1,728 737,26 1 273,99 SOD
PP Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

D 99 Staveništní pZesun hmot 2 827,19
79 K 998223011R00 PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd�ný t 8,269 277,56 2 295,14 SOD

PP PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd�ný

80 K 998223095R00 PZesun hmot, komunik. dlážd�né, pZípl. dalších 5km t 8,269 30,47 251,96 SOD
PP PZesun hmot, komunik. dlážd�né, pZípl. dalších 5km

81 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostZedky - komunikace t 1,728 162,09 280,09 SOD
PP Nakládání suti na dopravní prostZedky - komunikace

D PSV Práce a dodávky PSV 10 964,53
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plynům 1 525,50
1010 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 6,000 65,30 391,80 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273

1011 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 7,326 36,80 269,60 CS ÚRS 2023 01
PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

1012 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vod� textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 6,000 108,00 648,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení doplňků izolace proti vod� textilií na ploše svislé S vrstva ochranná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

1013 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 6,300 34,30 216,09 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

88 K 998711203
PZesun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pZes 12 do 60 m % 0,004 3,42 0,01 SOD

PP
PZesun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky pZes 12 do 60 m

D 713 Izolace tepelné 1 323,92

1014 K 713131141
Montáž tepelné izolace st�n rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izola�ní materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošn� bez mechanického kotvení m2 1,500 223,00 334,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace st�n rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izola�ní materiál ve specifikaci) lepením celoplošn� bez mechanického 
kotvení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

1015 M 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 1,575 613,00 965,48 CS ÚRS 2023 01
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm

17 K 998713203 PZesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v pZes 12 do 24 m % 10,883 2,20 23,94 SOD

PP
PZesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pZes 12 do 
24 m

D 721 Zdravotechnika - vnitZní kanalizace 7 465,23
1016 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 4,000 416,00 1 664,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

1017 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 8,500 578,00 4 913,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

1018 K 721242106 Lapa�e stZešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 1,000 767,00 767,00 CS ÚRS 2023 01
PP Lapa�e stZešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

1019 K 998721201
PZesun hmot pro vnitZní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 72,160 1,68 121,23 CS ÚRS 2023 01

PP PZesun hmot pro vnitZní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201

D 764 Konstrukce klempíZské 649,88
1020 K 764518403 Svod z pozinkovaného plechu v�etn� objímek, kolen a odskoků hranatý, o stran� 120 mm m 0,500 1 280,00 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP Svod z pozinkovaného plechu v�etn� objímek, kolen a odskoků hranatý, o stran� 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518403

1021 K 998764201
PZesun hmot pro konstrukce klempíZské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 6,500 1,52 9,88 CS ÚRS 2023 01

PP
PZesun hmot pro konstrukce klempíZské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: I: 72052147
KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava DI:

Zhotovitel: I: 26007967
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 DI:

Projektant: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Zpracovatel: I: 60734078
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 847,16

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 18 847,16 21,00% 3 957,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 805,06

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 09 - Dopln�ní pZí�ky v m.�. 221 v administrativní budob�

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslušného kalendáZního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 847,16

HSV - Práce a dodávky HSV 18 847,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 095,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 284,76

    99 - Staveništní pZesun hmot 304,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162,36

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 09 - Dopln�ní pZí�ky v m.�. 221 v administrativní budob�

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ÚO Havlí�kův Brod, Husova 2894,  Havlí�kův Brod Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: KY Policie kr.Vyso�ina,Vrchlického 2627/16,Jihlava Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5 Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K 
Terminálu 7, Brno- 
Hor. Heršpice

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 847,16

D HSV Práce a dodávky HSV 18 847,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 095,85
1022 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitZních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ru�n� st�n m2 30,240 72,10 2 180,30 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitZních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ru�n� st�n
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV 2,6*2,8*2" pod st�rku 14,560
VV 2,8*2,8*2" pod štuk 15,680
VV Sou�et 30,240

11 K 612481211RT3 Montáž výztužné sít�(perlinky)do st�rky-vnit.st�ny v�etn� výztužné sít� a st�rkového tmelu m2 16,240 357,79 5 810,51 SOD
PP Montáž výztužné sít�(perlinky)do st�rky-vnit.st�ny v�etn� výztužné sít� a st�rkového tmelu

P
Poznámka k položce:
Zapravení zazdívky po demontovaných dveřích (Psinec).

VV 2,9*2,8*2 16,240

1023 K 612311131 Potažení vnitZních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí st�n m2 16,240 171,00 2 777,04 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitZních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí st�n
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

VV 2,9*2,8*2" pod štuk 16,240

1024 K 612315203 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na st�nách, plochy jednotliv� pZes 0,25 do 1 m2 kus 2,000 664,00 1 328,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na st�nách, plochy jednotliv� pZes 0,25 do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315203

VV 2" navázání na novou pZí�ku 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 284,76

1025 K 342272225
PZí�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
pZí�ky 100 mm m2 7,280 732,00 5 328,96 CS ÚRS 2023 01

PP PZí�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka pZí�ky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV 2,6*2,8 7,280

1026 K 342291111 Ukotvení pZí�ek polyuretanovou p�nou, tl. pZí�ky do 100 mm m 2,600 79,00 205,40 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení pZí�ek polyuretanovou p�nou, tl. pZí�ky do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111

VV 2,6 2,600

KYP KVy - P 2.0 - ÚO Havlí�kův Brod - rekonstrukce kotelny

D2 - Dodatek �. 2 - ZL 6 až 11

ZL 09 - Dopln�ní pZí�ky v m.�. 221 v administrativní budob�
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1027 K 342291121 Ukotvení pZí�ek plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 5,600 134,00 750,40 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení pZí�ek plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV 2,8+2,8 5,600

D 99 Staveništní pZesun hmot 304,19
56 K 999281105R00 PZesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,672 452,66 304,19 SOD

PP PZesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162,36

1028 K 978015391
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vn�jších ploch s vyškrabáním spar a s o�išt�ním zdiva 
stupn� �lenitosti 1 a 2, v rozsahu pZes 80 do 100 % m2 1,800 90,20 162,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vn�jších ploch s vyškrabáním spar a s o�išt�ním zdiva stupn� �lenitosti 1 a 2, v rozsahu 
pZes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391
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Přípočty k ceně díla bez DPH: -  Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: 93 759,43 Kč-                                                   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 93 759,43 Kč-                                                   

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 113 448,91 Kč-                                                

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla
Vliv na cenu: Snížení ceny díla 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Výkaz výměr a PD objektů SO 02, SO 03 a SO 04.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis č. 22 z kontrolního dne ze dne 30. 05. 2023 a zápis ve stavebním deníku ze dne 
07.04.2023.

Zdůvodnění změny :
Na žádost uživatele budou provedeny nátěry měděného potrubí jen na schodišti, zasedací 
místnosti a na recepci v objektu SO 02, ostatní nátěry Cu potrubí v objektech SO 02 a SO 03 se 
provádět nebudou. Dále na žádost uživatele se v objektu SO 04 garáže neprovede tepelná 
izolace potrubí z důvodu lepšího temperování garáží.

Nové řešení :
Některé nátěry a izolace potrubí potrubí na objektech SO 02, SO 03 a SO 04, nebudou 
provedeny.

Část díla dotčená změnovým listem
Výkaz výměr
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle PD a výkazu výměr.

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Předmět změnového listu
Nerealizované práce a dodávky na objektech SO 02, SO 03, SO 04

Číslo akce SMVS: 114V17200 1294

Objednatel:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 
Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5

Název akce: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Změnový list ZL 06: Nerealizované práce a 
dodávky - SO 02, SO 03, SO 04

Identifikace akce

Identifik. č. REM: 2100840.205124, 2100840.205328, 2100840.206609



Název akce: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Změnový list ZL 07: Doplnění odvzdušňovacích 
ventilů v obj. SO 04

Identifikace akce

Identifik. č. REM: 2100840.206609

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Předmět změnového listu
Doplnění odvzdušňovacích ventilů v obj. SO 04

Číslo akce SMVS: 114V17200 1294

Objednatel:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 
Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5

Zdůvodnění změny :
Z důvodu nefunkčních odvzdušňovacích ventilů ve stávajících topných registrech, bylo 
dohodnuto umístění nových automatických odvzdušňovacích ventilů, vždy mezi dvěma 
stávajícími registry v obj. SO 04 - garáže.

Nové řešení :
Doplnění odvzdušňovacích ventilů vždy mezi dvěma registry.

Část díla dotčená změnovým listem
Výkaz výměr, Technická zpráva
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V PD a výkazu výměr nebylo řešeno

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Výkaz výměr, Technická zpráva
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis č. 6 z kontrolního dne ze dne 24. 01. 2023 

Přípočty k ceně díla bez DPH: 8 750,75 Kč                                                     

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 8 750,75 Kč                                                     

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 10 588,41 Kč                                                   



Název akce: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Změnový list ZL 08: Oprava porušené splaškové 
kanalizace vně nové kotelny

Identifikace akce

Identifik. č. REM: 2100840.213769

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Předmět změnového listu
Oprava porušené splaškové kanalizace vně nové kotelny

Číslo akce SMVS: 114V17200 1294

Objednatel:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 
Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5

Zdůvodnění změny :
Při zemních prací pro teplovod ve dvoře byla nalezena prasklá splašková kanalizace od cely, 
vycházející z prostoru nové kotelny. Bylo rozhodnuto nové provední celé části kanalizace od 
budovy až do kanalizační šachty. Dále bylo rozhodnuto o provedení odizolování vnější stěny 
nové kotelny pomocí  drenážní fólie včetně odvětrání.

Nové řešení :
Nové napojení splaškové kanalizace od cely v obj. SO 02 do kanalizační šachty a provedení 
odizolování venkovní stěny nové kotelny.

Část díla dotčená změnovým listem
Výkaz výměr, PD
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V PD a výkazu výměr nebylo řešeno

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Výkaz výměr, PD
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis č. 2 z kontrolního dne ze dne 13. 12. 2022 a zápis ve stavebním deníku ze dne 
24.03.2023.

Přípočty k ceně díla bez DPH: 64 453,29 Kč                                                   

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 64 453,29 Kč                                                   

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 77 988,48 Kč                                                   

Za zhotovitele: Za technický dozor stavebníka: Za objednatele:



Přípočty k ceně díla bez DPH: 18 847,16 Kč                                                   

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                               

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 18 847,16 Kč                                                   

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 22 805,06 Kč                                                   

Za zhotovitele: Za technický dozor stavebníka: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.d-21 - Půdorys 2. NP
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis č. 17 z kontrolního dne ze dne 25. 04. 2023 a zápis č. 23 z kontrolního dne ze dne 06. 06. 
2023

Zdůvodnění změny :

V současné době je  v místě bývalé příčky v m.č. 221 stoupačka rozvodů ÚT. Tato stoupačka je 
je nově přesunutado jiného místa. Na žádost uživatele bude stávající část příčky doplněna.

Nové řešení :
Dozdění chybějící části příčky v m.č. 221

Část díla dotčená změnovým listem
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.d-21 - Půdorys 2. NP
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V PD a výkazu výměr nebylo řešeno

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Předmět změnového listu
Doplnění příčky v m.č. 221 v administrativní budobě

Číslo akce SMVS: 114V17200 1294

Objednatel:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 
Jihlava

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5

Název akce: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Změnový list ZL 09: Doplnění příčky v m.č. 221 v 
administrativní budobě

Identifikace akce

Identifik. č. REM: 2100840.205124


