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Číslo objednatele: 22/SML4028/03/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ25014111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  kotlan@sosmost.cz / 777 765 003 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                       Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  augusta@sosmost.cz / 777 765 000 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 3 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 1. 11. 2022 na akci: „SŠ technická, 

gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů 

(Jirkov, ul. Jezerská 272) - II. a III. etapa“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

I. 

                                    Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změně č. 3 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo  23/RP150030 

a veřejnou zakázkou KUUK/109983/2022/INV/VZ-INV/0139:   

 

 
Původní cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 byla sjednána ve výši: 

 36 765 094,05 Kč bez DPH a  

 44 485 763,80 Kč s  21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 3 dle změně č. 3 činí: 

 335 757,41 Kč bez DPH a  

 406 266,47 Kč s  21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 37 100 851,46 Kč bez DPH a  

 44 892 030,27 Kč s 21 % DPH.  

 

 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

č. 140/77R/2023 ze dne 23.8.2023 
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doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 
 

 

V Ústí nad Labem dne 28. 08. 2023   V Obrnicích dne 28. 08. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost Most 

spol. s r.o 
Roman Kotlan,  

jednatel 

 

 

 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změna č. 3 

 
 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 
p.o. – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů 
/Jirkov, ul.Jezerní 272/ - II. a III. etapa 

 Číslo změny:  3 

 Datum: 10.7.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 
 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Dopočet drenážní dlažby                                                                          78. 810, 30 Kč  

2. Dopočet dodávky drtě do chodníků                                                         256. 947,11 Kč 

 

CELKEM                                                                                                  335.757,41 Kč 
 
 

 
 
 

 
                
 

 

 

Počet listů příloh:       3 listy položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 335.757,41 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): třistatřicetpěttisícsedmsetpadesátsedm korun českých a čtyřicetjedna haléřů 

zvýšení ceny o 335.757,41 Kč 

                    snížení ceny o 0 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Ing. Petr Filípek 
 

 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 

p.o. – revitalizace areálu pro výuku zahradnických 
oborů /Jirkov, ul.Jezerní 272/ - II. a III. etapa 

Číslo změny: 3 

 Datum: 10.7.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

 
1. Dopočet drenážní dlažby                                                                          78. 810, 30 Kč 
2. Dopočet dodávky drtě do chodníků                                                         256. 947,11 Kč 

 
CELKEM                                                                                                  335.757,41 Kč 

  

Počet připojených listů: 3 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 33.517.980,60 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o 335.757,41 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 týdny  

Snížení ceny o 0 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

37.100.852,01 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 

dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 10.7.2023 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Petr Filípek 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing. Petr Filípek 
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Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10  
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 

 
IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 
vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:         

ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090              augusta@sosmost.cz    10.7.2023 

          
                                                                                                      

 

Věc: Žádost o odsouhlasení změny č.2 ke smlouvě o dílo č.22/SML4028/SOD/INV 

k realizovanému dílu : SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o. – 

revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) – II.a III.etapa  
 

 

1) VÍCEPRÁCE – Změna č.3 
 

1. Dopočet drenážní dlažby 
Po kontrole všech povrchů dle projektové dokumentace a zaměření geodetem bylo zjištěno, že chybí 

116,100m2 zatravňovací dlažby čtvercové, které se musí dodat a osadit. 

 

  

2. Dopočet drtě do chodníků 
Po přepočtu všech podkladních vrstev dle projektové dokumentace se zjistila nedostatečná vrstva 

recyklátu, byla doplněna do výkazu výměr a bude realizována v podkladech chodníků. 

                                     

 

 

 

                         
 

 

2) MÉNĚPRÁCE – Změna č.3 
 

Žádné nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor investiční 

Velká Hradební 3118/48 

 

400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 
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Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím související 

návrh na změnu č.3 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven v případě odsouhlasení 

změny zrealizovat  práce v souladu se smlouvou o dílo a v souladu 

s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám předkládáme tuto 

žádost o odsouhlasení změny č.3 k výše uvedené smlouvě o dílo a věříme v její brzké vyřízení. 

 

 

S přátelským pozdravem za Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ………………………………….. 

                                                                                               Ing. Petr Augusta 

                                                                                             jednatel společnosti  

 

 

 

příloha: 4xnávrh ocenění změny č.3 včetně příloh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Stavba: Změnové listy - SŠTGaA Chomutov p.o.- revitalizace ereálu pro výuku zahr. oborů

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracoval: 

Místo: Datum: 13. 12. 2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

3.     Změnový list č.3   335 757,41 0,00 70 509,06 406 266,47 0,00 335 757,41 0,00 0,00 0,00

1.         Dopočet drenážní dlažby   78 810,30 0,00 16 550,16 95 360,46 0,00 78 810,30 0,00 0,00 0,00

2.         Dopočet dodávky drtě do chodníků   256 947,11 0,00 53 958,89 310 906,00 0,00 256 947,11 0,00 0,00 0,00

Celkem 335757,41 0,00 70509,06 406266,47 0,00 335757,41 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby


