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Číslo objednatele: 23/SML0356/01/KS/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Prodávající: 

TYGAS s.r.o. 

Sídlo:  Tyršova stezka 21, 435 11 Lom – Loučná 

Zastoupený:         Marikou Dvořákovou – jednatelkou společnosti 

IČ:(RČ)               25493248 

DIČ:  CZ25493248 

Bank. spojení: ČSOB Litvínov 

                               číslo účtu:  189227312/0300              

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Marika Dvořáková, jednatelka společnosti 

E-mail/telefon:     tygas@tygas.cz; +420 736 619 241 

Kontaktní osoba ve věcech technických:   Karel Šlauf 

E-mail/telefon: slauf@tygas.cz; +420 777 777 288 

(dále jen „prodávající“) 

 

 

a 

 

Kupující: 

Ústecký kraj 

Sídlo:      Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:           Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:      708 92 156  

DIČ:    CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:               882733379/0800  

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání: Miroslav Nápravník, samostatný referent odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 

(dále jen „kupující“) 

 
 

 

                              

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
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DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  26.1.2023 na akci: „SPZ Triangle – přezbrojení 

regulačních stanic plynu“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

I. 

Předmět smlouvy a koupě 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem koupě dle této smlouvy se rozšiřuje v souladu s čl. III. odst. 3 o dodávky, které je nutné 

realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 16 týdnů od předání místa plnění. 

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny od předání místa plnění je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.  

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Kupní cena se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu rozšíření v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 23/RP150089, 

23/RP150237, 23/RP150088, 23/RP150087 a veřejnou zakázkou KUUK/029294/2022/INV/VZ-INV/0031:   

 

 
Původní kupní cena byla sjednána ve výši: 

 6 184 000,00 Kč bez DPH   

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

 779 730,00 Kč bez DPH   
 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 6 963 730,00 Kč bez DPH   

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 

141/77R/2023 ze dne 23. 8. 2023. 

 

doplňuje o odstavec 5. v tomto znění: 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID : et2vram. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

 

V Loučné u Lomu dne 28. 08. 2023 V Ústí nad Labem dne 28. 08. 2023 

 

 

 

 

 

… …………………………………………. 

 

 

 

 

 

… …………………………………………… 

Prodávající 

TYGAS  s.r.o. 
Marika Dvořáková  

jednatelka společnosti  

 

 

Kupující   

Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller,  

hejtman Ústeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 
 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu 
 Číslo změny:  1 

 Datum: 31.7.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 Dohodnuté lhůty ukončení díla    

 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Dodání a montáž plynoměrů požadovaných společností GasNet      98 226,- Kč 
2. Úprava plynového filtru                                                                       83 300,- Kč 
3. Výměna osvětlení v prostoru RS                                                        82 758,- Kč 

4. Instalace MaR + ochranné pospojení technologie                            277 501,- Kč 
5. Dálkové přenosy dat                                                                         237 945,- Kč 

 

    
CELKEM                                                                                                 779 730,- Kč     

 

 
 
 

 
 
 

 
                
 

 

 

Počet listů příloh:       1 list  položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 264 284 ,- Kč (bez DPH)) 
 

(slovy): dvěstěšedesátčtyřitisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých  

zvýšení ceny o 779 730,- Kč 

                    snížení ceny o Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 3 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Marika Dvořáková  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI:  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu 

Číslo změny: 1 

 Datum: 31.7.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         
objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           Elektronicky       

 

osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu s Kupní smlouvou potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 

 
 

1. Dodání a montáž plynoměrů požadovaných společností GasNet      98 226,- Kč 

2. Úprava plynového filtru                                                                       83 300,- Kč 
3. Výměna osvětlení v prostoru RS                                                        82 758,- Kč 
4. Instalace MaR + ochranné pospojení technologie                            277 501,- Kč 

5. Dálkové přenosy dat                                                                         237 945,- Kč 
 

    

CELKEM                                                                                                 779 730,- Kč     
 

 

Počet připojených listů: 1 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 6 184 000,00 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o  
779 730 ,- Kč (bez DPH) 

prodloužení 
lhůty o 

 
3                     týdny  

Snížení ceny o Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

6 963 730,- Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 22.09.2023 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do 

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 31.7.2023 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Marika Dvořáková  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
 

 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 

        



 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20636 

IČO: 25493248, DIČ: CZ  25493248, bankovní spojení: ČSOB Litvínov, č.ú. 189227312/0300 

Tel..: 475 500 925, mobil:+420 736 619 241   

e-mail: tygas@tygas.cz  
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vyřizuje: mobil.:  e-mail:    V Loučné dne:         

Marika Dvořáková       736 619 241                                    tygas@tygas.cz         31.7.2023 

                                                                                              

 

Věc: Žádost o odsouhlasení změny č.1 ke kupní smlouvě  č.23/SML0356/KS/INV k plnění 

veřejné zakázky na dodávky s názvem“ SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu“  
 

1) VÍCEPRÁCE – Změna č.1 
 

1. Dodání a montáž plynoměrů požadovaných společností GasNet  

- projektová dokumentace neřešila typy a dodávku VTL a STL plynoměrů. Plynoměry 

byly poptány u výrobce s termínem dodání 8 týdnů, z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu zhotovení díla 

2.  Úprava plynového filtru 

- na základě výkresu v PD a výkazu výměr byly objednány dva shodné plynové filtry( se 

stejným připojením). Na stavbě bylo zjištěno, že musí mít jeden filtr rohové připojení, 

jinak ho nelze osadit. Filtr se nechal repasovat. 

3. Výměna osvětlení v prostoru RS     

- osvětlení RS nebylo projektem řešeno; na stavbě bylo zjištěno, že stávají osvětlení 

nevyhovuje současným normám. Zářivky jsou upevněny provrtáním a z tohoto důvodu 

je nutno vše nahradit.            

4. Instalace MaR + ochranné pospojení technologie     

Na základě návštěvy zástupce  společnosti GasNet vyplynulo následující : 

- stávající elektroinstalace je po provedených změnách na strojním zařízení nepoužitelná. 

Bude nutná celková výměna polní instrumentace - kabelových tras včetně kabelů. 

Základní důvody   

1. Měření je osazeno na vstupním VTL stupni, původně na STL výstupu.  

2. Nové bezpečností rychlouzávěry jsou v provedení jiskrově bezpečném – jiskrově 

bezpečný obvod musí být oddělen od nejiskrově bezpečného (nesmí jít ve stejném žlabu, 

liště atd.). Jiskrově bezpečný obvod musí být označen modrou barvou (kabeláž, 

průchodky). 

5. Dálkové přenosy dat                                                                          

- zajištění úprav polní instrumentace a natažení nového vedení od jednotlivých snímačů 

až po stávající telemetrii  - požadavek společnosti GasNet                                                            

 

 

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor investiční 

Velká Hradební 3118/48 

 

400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 

mailto:tygas@tygas.cz


 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20636 

IČO: 25493248, DIČ: CZ  25493248, bankovní spojení: ČSOB Litvínov, č.ú. 189227312/0300 

Tel..: 475 500 925, mobil:+420 736 619 241   

e-mail: tygas@tygas.cz  

  Strana 1/1 

 

 

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím související 

návrh na změnu č.1 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven v případě odsouhlasení 

změny zrealizovat  práce v souladu s kupní smlouvou a v souladu s technickými podmínkami 

výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám předkládáme tuto žádost o odsouhlasení změny 

č.1 k výše uvedené kupní smlouvě a věříme v její brzké vyřízení. 

 

S přátelským pozdravem za společnost TYGAS s.r.o. 

 

 

                                                                                    ………………………………….. 

                                                                                               Marika Dvořáková 

                                                                                             Jednatelka společnosti  

příloha: 1xnávrh ocenění změny č.1 včetně příloh 
 

mailto:tygas@tygas.cz


Stavba:   VTL RS TRIANGEL SEVER 20 000/2/1-440

Objekt:   VTL RS TRIANGEL SEVER 20 000/2/1-440

Část: Změna č.1

Objednatel:    

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:    Datum:   14. 7. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

OST Regulační stanice   779 730,00 0,00 779 730,00 0,000

53 Dál

Dálkové 

přenosy.1 kabel OLFLEX-CLASSIC 110 CY 2Gx0,75   m 95,000 31,97 3 037,15 0,00 3 037,15 0,000 0,000

54 M03 M030 kabel OLFLEX-EB CY 2x0,75, modrý JBO   m 140,000 26,45 3 703,00 0,00 3 703,00 0,000 0,000

55 M03 M031 IES hadice plastová FXP 16/trubka UPRM 16   m 10,000 66,70 667,00 0,00 667,00 0,000 0,000

56 M03 M032 IES hadice plastová FXP 20/trubka UPRM 20   m 5,000 73,60 368,00 0,00 368,00 0,000 0,000

57 M03 M033 IES hadice plastová FXP 25/trubka UPRM 25   m 15,000 81,70 1 225,50 0,00 1 225,50 0,000 0,000

58 M03 M034 IES příchytka CL 16   ks 10,000 9,50 95,00 0,00 95,00 0,000 0,000

59 M03 M035 IES příchytka CL 25   ks 40,000 31,00 1 240,00 0,00 1 240,00 0,000 0,000

60 M03 M036 IES koleno plastové SB 25   ks 6,000 63,20 379,20 0,00 379,20 0,000 0,000

61 M03 M037 IES redukce UM 20/25 GR šedá   ks 8,000 35,70 285,60 0,00 285,60 0,000 0,000

62 M03 M038 IES redukce UM 16/20 GR šedá   ks 8,000 27,60 220,80 0,00 220,80 0,000 0,000

63 M03 M039 IES vývodka SGL 16/16 S GR šedá na hadici   ks 9,000 82,80 745,20 0,00 745,20 0,000 0,000

64 M04 M040 IES vývodka SGL 20/20 S GR šedá na hadici   ks 12,000 89,70 1 076,40 0,00 1 076,40 0,000 0,000

65 M04 M041 IES vývodka SGL 25/25 S GR šedá na hadici   ks 9,000 93,20 838,80 0,00 838,80 0,000 0,000

66 M04 M042 svorkovací krabice JBO, typ GHG modrá   ks 4,000 4 393,00 17 572,00 0,00 17 572,00 0,000 0,000

67 M04 M043 vývodka - ECDEP EExiII ISO 12 sv. modrá + matice   ks 6,000 111,50 669,00 0,00 669,00 0,000 0,000

68 M04 M044 vývodka - ECDEP EExiII ISO 16 sv. modrá + matice   ks 6,000 116,10 696,60 0,00 696,60 0,000 0,000

69 M04 M045 šroub M4 + matice + podložka   ks 60,000 12,65 759,00 0,00 759,00 0,000 0,000

70 M04 M046 hmoždinka + vrut/TEXy a podložky   ks 30,000 13,80 414,00 0,00 414,00 0,000 0,000

71 M04 M047 MARS kabelový žlab 50x62   m 73,000 292,10 21 323,30 0,00 21 323,30 0,000 0,000

72 M04 M048 MARS víko kabelového žlabu 50/62   m 73,000 115,60 8 438,80 0,00 8 438,80 0,000 0,000

73 M04 M049 MARS pružinový uzávěr na víko   ks 140,000 20,70 2 898,00 0,00 2 898,00 0,000 0,000

74 M05 M050 MARS - spojka 50/62   ks 30,000 17,30 519,00 0,00 519,00 0,000 0,000

99 M07 M074 MARS - konce 50/62   ks 8,000 54,10 432,80 0,00 432,80 0,000 0,000

75 M05 M051 MARS výložník malý 62   ks 10,000 127,70 1 277,00 0,00 1 277,00 0,000 0,000

76 M05 M052 MARS výložník střední 125   ks 20,000 179,40 3 588,00 0,00 3 588,00 0,000 0,000

77 M05 M053 MARS výložník velký 250   ks 6,000 335,80 2 014,80 0,00 2 014,80 0,000 0,000

78 M05 M054 MARS konstrukční materiál - podpěry, profily   m 4,000 1 035,00 4 140,00 0,00 4 140,00 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



79 M05 M055 MARS spojovací materiál na žlaby (šroub, matice, podložka)   bal 2,000 1 127,00 2 254,00 0,00 2 254,00 0,000 0,000

80 M05 M056 MARS ochranné pospojení - klema CYA6 + 2x oko M8   ks 40,000 51,80 2 072,00 0,00 2 072,00 0,000 0,000

81 M05 M057 MARS koleno vzestupné, žlab 50x60   ks 4,000 412,90 1 651,60 0,00 1 651,60 0,000 0,000

82 M05 M058 MARS víko pro koleno vzestupné, žlab 50x60   ks 4,000 157,55 630,20 0,00 630,20 0,000 0,000

83 M05 M059 MARS koleno klesající žlab, 50x60   ks 4,000 399,05 1 596,20 0,00 1 596,20 0,000 0,000

84 M06 M060 MARS víko pro koleno klesající žlab, 50x60   ks 4,000 104,70 418,80 0,00 418,80 0,000 0,000

85 M06 M061 MARS koleno ploché 90 žlab, 50x60   ks 4,000 370,30 1 481,20 0,00 1 481,20 0,000 0,000

86 M06 M062 MARS víko pro koleno ploché 90, žlab 50x60   ks 4,000 96,60 386,40 0,00 386,40 0,000 0,000

87 M06 M063 MARS ochranná páska na hrany   m 2,000 138,00 276,00 0,00 276,00 0,000 0,000

88 M06 M064 prostup - protipožární tmel INTUMEX - nátěr   ks 1,000 1 725,00 1 725,00 0,00 1 725,00 0,000 0,000

89 M06 M065 kabelový Ex prostup - Ex vývodka   ks 12,000 120,75 1 449,00 0,00 1 449,00 0,000 0,000

90 M06 M066 drobný el. instalační a ostatní podružný materiál   kpl 1,000 8 624,99 8 624,99 0,00 8 624,99 0,000 0,000

91 M06 M067 ocelový profil pozink pro kabelové konstrukce (nohy, podpěry)   ks 1,000 7 014,99 7 014,99 0,00 7 014,99 0,000 0,000

92 M01 M015 Přípravné práce pro realizaci zakázky   kpl 1,000 4 255,00 4 255,00 0,00 4 255,00 0,000 0,000

93 M06 M068 Montáž el. instalace dálkových přenosů a kabelových tras na RS   kpl 1,000 77 279,92 77 279,92 0,00 77 279,92 0,000 0,000

94 M06 M069

Demontáž stávajícího zařízení DPD, demontáž a montáž Ex průchodu 

z KT do RS   kpl 1,000 10 119,99 10 119,99 0,00 10 119,99 0,000 0,000

95 M07 M070 Doprava na RS a přeprava materiálu   kpl 1,000 12 699,99 12 699,99 0,00 12 699,99 0,000 0,000

96 M07 M071

Revize elektro DPD - částečná (bez snímačů a rozvaděče RT) - trasy 

a kabeláž   kpl 1,000 6 485,99 6 485,99 0,00 6 485,99 0,000 0,000

97 M07 M072

Revize elektro DPD - částečná (bez snímačů a rozvaděče RT) - trasy 

a kabeláž   kpl 1,000 14 849,98 14 849,98 0,00 14 849,98 0,000 0,000

98 M07 M073 Kompletační činnost PD   kpl 1,000 4 050,00 4 050,00 0,00 4 050,00 0,000 0,000

22 742

742.20 Řízení 

kotlů Rozvaděč RRS ZK2/Z, regulace Zelio, řízení pro dva kotle   ks 1,000 104 304,79 104 304,79 0,00 104 304,79 0,000 0,000

23 M00 M001

Dokumentace k rozvaděči -  výkresy k dodané části elektro a 

rozvaděče   ks 1,000 3 543,00 3 543,00 0,00 3 543,00 0,000 0,000

24 M00 M002 Vodič zeleno žlutý CYA6   m 3,000 35,65 106,95 0,00 106,95 0,000 0,000

25 M00 M003 Lisovací oko/dutinky   ks 2,000 57,50 115,00 0,00 115,00 0,000 0,000

26 M00 M004 Montážní práce pospojení rozvaděče   kpl 1,000 2 036,00 2 036,00 0,00 2 036,00 0,000 0,000

27 M00 M005 Kabel JYTY 4Dx1   m 38,000 32,20 1 223,60 0,00 1 223,60 0,000 0,000

28 M00 M006 Kabel CYKY 3Cx1,5   m 42,000 28,75 1 207,50 0,00 1 207,50 0,000 0,000

29 M00 M007 Trubka UPRM 25, 700NM   m 4,000 81,65 326,60 0,00 326,60 0,000 0,000

30 M00 M008 Příchytka CL 25   ks 10,000 31,05 310,50 0,00 310,50 0,000 0,000

31 M00 M009 Montážní práce kabelové trasy, konstrukční práce   kpl 1,000 7 302,99 7 302,99 0,00 7 302,99 0,000 0,000

32 M01 M010 Spojovací a kotvící materiál   kpl 1,000 1 311,00 1 311,00 0,00 1 311,00 0,000 0,000

33 M01 M011 Snímač teploty Pt 100 - Exd na výstupu   ks 1,000 10 487,99 10 487,99 0,00 10 487,99 0,000 0,000

34 M01 M012 Kabelový Ex prostup - Ex vývodka   ks 2,000 121,00 242,00 0,00 242,00 0,000 0,000

35 M01 M013

Demontáž stávajícího zařízení, demontáž a montáž Ex průchodu z KT 

do RS   kpl 1,000 7 704,99 7 704,99 0,00 7 704,99 0,000 0,000

36 M01 M014 Montážní práce elektro v KT a u technologie   kpl 1,000 22 539,98 22 539,98 0,00 22 539,98 0,000 0,000

37 M01 M015 Přípravné práce pro realizaci zakázky   kpl 1,000 4 255,00 4 255,00 0,00 4 255,00 0,000 0,000

38 M01 M016 Funkční zkoušky topného systému   kpl 1,000 5 174,99 5 174,99 0,00 5 174,99 0,000 0,000



39 M01 M017 Doprava na RS a přeprava materiálu (6x)   kpl 1,000 15 249,98 15 249,98 0,00 15 249,98 0,000 0,000

40 M01 M018 Revize elektro v RS+KT MaR   kpl 1,000 8 649,99 8 649,99 0,00 8 649,99 0,000 0,000

41 M01 M019 Svorka zkušební SZ litinová   ks 8,000 78,20 625,60 0,00 625,60 0,000 0,000

42 M02 M020 Ocelový vodič FeZn 10mm   kg 20,000 121,90 2 438,00 0,00 2 438,00 0,000 0,000

43 M02 M021 Svorka spojovací SS   ks 10,000 40,25 402,50 0,00 402,50 0,000 0,000

44 M02 M022 DEHN AlMgSi 8   kg 5,000 787,00 3 935,00 0,00 3 935,00 0,000 0,000

45 M02 M023 Svorka s nerez páskou   ks 4,000 192,00 768,00 0,00 768,00 0,000 0,000

46 M02 M024 Číselné označení svodu - štítek   ks 6,000 12,70 76,20 0,00 76,20 0,000 0,000

47 M02 M025 Ostatní montážní materiál (lisovací oka, spojovací materiál)   kpl 1,000 1 955,00 1 955,00 0,00 1 955,00 0,000 0,000

48 M02 M026 Montáž ochranného pospojení technologie a komínků   kpl 1,000 13 247,99 13 247,99 0,00 13 247,99 0,000 0,000

49 M02 M027

Projektová dokumentace elektro, hromosvod, uzemnění + osvědčení 

Ex, protokol VV   kpl 1,000 21 159,98 21 159,98 0,00 21 159,98 0,000 0,000

50 M02 M028 Stanovisko - kontrolní orgán TIČR elektro   kpl 1,000 28 749,97 28 749,97 0,00 28 749,97 0,000 0,000

51 M02 M029 Kompletační činnost PD   kpl 1,000 8 049,99 8 049,99 0,00 8 049,99 0,000 0,000

O01 Ostatní   264 283,72 0,00 264 283,72 0,000

1 723 723-1

turbínový plynoměr G-400, DN100, PN 40, L=300 mm s Pr a Nf 

výstupy   ks 2,000 41 212,96 82 425,92 0,00 82 425,92 0,000 0,000

2 742 742 kabel CYKY 3Cx1,5   m 60,000 31,50 1 890,00 0,00 1 890,00 0,000 0,000

3 742 742.1 trubka UPRM 25, 700NM   m 30,000 86,20 2 586,00 0,00 2 586,00 0,000 0,000

4 742 742.2 příchytka CL 25   ks 30,000 32,50 975,00 0,00 975,00 0,000 0,000

5 742 742.3 koleno 25   ks 4,000 66,00 264,00 0,00 264,00 0,000 0,000

6 742 742.4 Montážní práce kabelové trasy, konstrukční práce   kpl 1,000 7 819,99 7 819,99 0,00 7 819,99 0,000 0,000

7 742 742.5 vratový šroub M6   ks 20,000 8,40 168,00 0,00 168,00 0,000 0,000

8 742 742.6 podložka velkoplošná   ks 20,000 3,60 72,00 0,00 72,00 0,000 0,000

9 742 742.7 matice M6   ks 20,000 3,60 72,00 0,00 72,00 0,000 0,000

10 742 742.8 hmoždinka + vrut/TEXy a podložky   ks 20,000 14,60 292,00 0,00 292,00 0,000 0,000

11 742 742.9 šroub M5x20 + podložka + matice   ks 50,000 22,30 1 115,00 0,00 1 115,00 0,000 0,000

12 742 742.10 svítidlo Ex, LED, 43W, 6400lm   ks 6,000 5 858,99 35 153,94 0,00 35 153,94 0,000 0,000

13 742 742.11 Demontáž stávajícího zařízení, demontáž a montáž Ex průchodu   kpl 1,000 4 150,00 4 150,00 0,00 4 150,00 0,000 0,000

14 742 742.12 Montážní práce elektro - technologie   kpl 1,000 11 949,99 11 949,99 0,00 11 949,99 0,000 0,000

15 742 742.13 Přípravné práce pro realizaci zakázky   kpl 1,000 4 550,00 4 550,00 0,00 4 550,00 0,000 0,000

16 742 742.14 Doprava na RS a přeprava materiálu   kpl 1,000 7 099,99 7 099,99 0,00 7 099,99 0,000 0,000

17 742 742.15 Revize elektro pro osvětlení Ex na RS   kpl 1,000 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,000 0,000

18 723 723.1 osazení plynoměrů DN100   ks 2,000 6 249,99 12 499,98 0,00 12 499,98 0,000 0,000

19 723 723.2 těsnění, šrouby, matky, podložky   kpl 2,000 1 650,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,000 0,000

20 723 723.3 úprava připojení plynového filtru   ks 1,000 57 299,94 57 299,94 0,00 57 299,94 0,000 0,000

21 723 723.4 odvoz a zpětný dovoz filtru   ks 1,000 25 999,97 25 999,97 0,00 25 999,97 0,000 0,000

Celkem   779 730,00 0,00 779 730,00 0,000


