
 

    
 

DODATEK SMLOUVY č. 1 
 

č. KRPE-35013/ČJ-2023-1700VZ  
(dále jen dodatek smlouvy) 

 

„Výstavba střelnice ÚO Svitavy – II. etapa parkoviště“ 
 
 

I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel 

     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:         organizační složka státu 

     IČ:   720 50 250 

     DIČ:  CZ72050250 

     zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku 

     bankovní spojení: ČNB  

     číslo účtu:  11234881/0710 

  tel., e-mail: 

  (dále jen „objednatel“) 

  

2. Zhotovitel:  

Název:    HIKELE stavební firma s.r.o.  

Sídlo:    Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy  

Zastoupený:  Ing. Jan Hikele, jednatel  

IČ:    260 06 111  

DIČ:    CZ26006111  

Bankovní spojení: KB a.s. Svitavy  

Číslo účtu:   86-2770287/0100  

Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19635      

(dále jen „zhotovitel“) 

  Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-35013/ČJ-2023-
1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. 
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto 
dodatku. 
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II. 

 
V článku II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 2. smlouvy o dílo se mění: 

 
(původní znění) 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 
nejpozději do 31. srpna 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít 
k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

 
 (nové znění) 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 
nejpozději do 30. září 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít 
k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

 
                Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je z důvodu výstavby obchvatu 

města Svitav a tím je dočasně nezpřístupněn příjezd pro finišer a nákladní auta pro provedení 
asfaltové komunikace pro parkoviště.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy  

nemění. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí 
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu. 
 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel. 

 
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 

stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje. 
 
Pardubice  Svitavy 
 
  
Za objednatele:                           Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………    
 

    Renata Kaňková          Ing. Jan Hikele 
 náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku    jednatel 
 


