
Budova Práce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A Zemní práce

Betonáže

Komunikace

Omítání

Bourací práce

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Klepířské prvky

Dlažba

Nátěry podlah

Malby

B Výkopové práce

Betonáže

Komunikace

Omítání

Bourací práce

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Klepířské prvky

Dlažba

Nátěry podlah

Malby

C Výkopové práce

Betonáže

Komunikace

Omítání

Bourací práce

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Klepířské prvky

Dlažba

Nátěry podlah

Malby

Harmonogram prací - ,,HPS/Krematorium Motol - hydroizolační práce"


