
 

 

 

 
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  

č. 02 
 
 

Název stavby:  

 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - 

Stavební úpravy 2 operačních sálů s 

vybudováním dospávání v 2.NP COS 

SoD č.:  

001682 

Uzavřená dne: 21. 12. 2022 

Dodatek č. 1 ze dne:  

17. 01. 2023 

Cena dle SoD:  

52 962 970,46 Kč 

Cena dle Dodatku č. 1:  

52 962 970,46 Kč 

Registrační č. projektu: 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016256 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  

Z2022-025610 

Zhotovitel: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 

Zlín, IČ: 469 00 918 

Objednatel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo 

nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989 

Zpracovatel projektové dokumentace:  

LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785 

I. Předmět změny 
Dotčené stavební objekty: 

Změny se týkají hlavně změny technologie bourání žb. stropů z ručního na provedení odvrtávací 

soupravou. Dále využití stávajících nefunkčních prostupů VZT přes střešní plášť 3.np a také drobné 

podmiňující úpravy ÚT a povrchů. 

 

I.1   Změna předmětu díla 

Předmět změny: 

Jedná se o nahrazení provedení otvorů pro VZT z ručního bourání bouracími kladivy na jádrové 

vrtání, tak aby byly co nejméně ovlivněny zdravotnické práce a úkony v sousedících ambulancích a 

mohly dále fungovat vyšetření a péče o pacienty. 

 

 

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 

Dle požadavku personálu nemocnice na co možná nejvíce omezení hlučných prací, bylo dohodnuto 

všemi zúčastněnými subjekty na KD, že bude použita jiná technologie provedení těchto prací. 

 

 

Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

Jedná se o práce jako je úprava povrchů, ostatní konstrukce, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné 

konstrukce, bourání, tepelné izolace, konstrukce montované, zámečnické, truhlářské, elektro a ÚT. 

 

 

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: 

Po zkušební sondě ručního bourání, byl personálem nemocnice vznesen požadavek, aby bylo 

provádění těchto prací řešeno jiným způsobem, neboť nebylo možné za těchto podmínek provádět 

vyšetření a samotnou léčbu. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona. 
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I.2   Změna ceny díla 

Celková hodnota díla dle smlouvy 52 962 970,46

Celková hodnota dle předchozího ZL
52 637 451,01

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -126 733,40 Procento záporné změny 0,239%

21% DPH -26 614,01

Celkem -153 347,41

Kladná hodnota změny bez DPH 430 401,53 Procento kladné změny 0,813%

21% DPH 90 384,32

Celkem 520 785,85

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny
bez DPH

303 668,13 Procentuální rozdíl celkem 1,052%

21% DPH 63 770,31

Celkem 367 438,44

52 941 119,14 Celkový procentuální rozdíl 1,052%Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

Ovlivnění harmonogramu:         beze změny 

Prodloužení lhůty výstavby (+):ne 

Zkrácení lhůty výstavby (-):      ne 

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg 

I.4    Jiné změny 

(např. vliv na změnu PD) 

I.5   Potvrzení změny 

Vyjádření TDS:  

Vyjádření AD:  

 

Vyjádření objednatele: 

 

Vyjádření zhotovitele: zhotovitel v rámci úspory veřejných prostředků souhlasí s navrhovanou změnou 

provedení 

 

Další vyjádření:  

 

II. Přílohy 

Číslo přílohy: Název přílohy: 

Příloha č.1 ZL 2- Práce dle požadavků objednatele 

Příloha č.  

Příloha č.  

III. Podpisová část 

Technický dozor stavebníka (TDS): Autorský dozor (AD): 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne: 

Podpis: 

 

 

V Brně dne:  

Zhotovitel: Objednatel: 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne: 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne:  
 


