
 

 

 

 
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  

č. 03 
 
 

Název stavby:  

 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - 

Stavební úpravy 2 operačních sálů s 

vybudováním dospávání v 2.NP COS 

SoD č.:  

001682 

Uzavřená dne: 21. 12. 2022 

Dodatek č. 1 ze dne:  

17. 01. 2023 

Cena dle SoD:  

52 962 970,46 Kč 

Cena dle Dodatku č. 1:  

52 962 970,46 Kč 

Registrační č. projektu: 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016256 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  

Z2022-025610 

Zhotovitel: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 

Zlín, IČ: 469 00 918 

Objednatel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo 

nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989 

Zpracovatel projektové dokumentace:  

LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785 

I. Předmět změny 
Dotčené stavební objekty: 

Jedná se o místnosti OPS 1,2; M.2.041-2.048 

 

I.1   Změna předmětu díla 

Předmět změny: 

Statické zajištění části stropu nad 2. NP. 

 

 

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 

Změna provedena na základě požadavku projektanta – statika z důvodu chybějící armatury ve stávající 

stropní konstrukci. 

 

 

Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

Budou provedeny následující práce, a to úpravy povrchů, ostatní konstrukce a bourací práce, přesuny 

suti a hmot, vodorovné konstrukce, izolace tepelné a konstrukce montované. 

 

 

 

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: 

Při odstranění akustického podhledu pro montáž uhlíkových lamel došlo k zjištění, že v stávající 

konstrukci stropů na 2. NP chybí výztuž v místě sloupu, s čímž nebylo ze strany projektanta počítáno a 

jedná se tak o změnu dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
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I.2   Změna ceny díla 

Celková hodnota díla dle smlouvy 52 962 970,46

Celková hodnota dle předchozího ZL
52 941 119,14

2,088%

Záporná hodnota změny bez DPH -0,00 Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 594 883,63 Procento kladné změny 1,123%

21% DPH 124 925,56

Celkem 719 809,19

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny
bez DPH

594 883,63 Procentuální rozdíl celkem 1,123%

21% DPH 124 925,56

Celkem 719 809,19

53 536 002,77 Celkový procentuální rozdíl 3,211%Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5/6 ZZVZ

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

Ovlivnění harmonogramu:         ano 

Prodloužení lhůty výstavby (+): ano 

Zkrácení lhůty výstavby (-):      ne 

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: dopad do HMG dle SOD 

I.4    Jiné změny 

(např. vliv na změnu PD) 

I.5   Potvrzení změny 

Vyjádření TDS:  

Vyjádření AD:  

 

Vyjádření objednatele: 

 

Vyjádření zhotovitele: zhotovitel souhlasí s navrhovanou změnou provedení z důvodu statické 

bezpečnosti daných prostor 

 

Další vyjádření:  

 

II. Přílohy 

Číslo přílohy: Název přílohy: 

Příloha č.1 Rozpočet k ZL 3- Statické zajištění stropu 

Příloha č.  

Příloha č.  

III. Podpisová část 

Technický dozor stavebníka (TDS): Autorský dozor (AD): 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne: 

Podpis: 

 

 

V Brně dne:  

Zhotovitel: Objednatel: 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne: 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne:  
 


