
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 27661989

KNTB a.s. Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46900918

Pst a.s. Zlín DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 269,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 269,30 21,00% 14 546,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 815,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změny  VZT

03 - Posun VZT jednotek  č. 21 a 26 z důvodu kolize potrubí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: KNTB a.s. Zlín Projektant:  

Zhotovitel: Pst a.s. Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 269,30

1 - Posun VZT jednotek zč.21 a 26 46 055,70

D1 - Strojovna VZT - Chodba - kolize s výškou (využití stávajícího prostupu stěnou) 4 635,24

D4 - STROJOVNA VZT - kolize s potrubím ZTI 18 578,36

    D5 - OSTATNÍ 16 100,00

Změny  VZT

03 - Posun VZT jednotek  č. 21 a 26 z důvodu kolize potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: KNTB a.s. Zlín Projektant:  

Zhotovitel: Pst a.s. Zlín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 269,30

D 1 Posun VZT jednotek zč.21 a 26 46 055,70
1 K 1.M1 Práce na přesunu jednotek a úpravě potrubí hod 69,000 435,30 30 035,70

PP Práce na přesunu jednotek a úpravě potrubí

VV 1,04545454545455*66 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

2 M nc přechod 1380* 600/900*450 ks 1,000 1 648,00 1 648,00

PP přechod 1380* 600/900*450

3 M nc 1 přechod 1050*580/ ks 1,000 925,00 925,00

PP přechod 1050*580/

4 M nc 2 přechod 1050*1080/850*500 ks 1,000 1 687,00 1 687,00

PP přechod 1050*1080/850*500

5 M nc 3 oblouk 900*500 ks 1,000 2 230,00 2 230,00

PP oblouk 900*500

6 M nc 4 přechod 400*200 ks 1,000 925,00 925,00

PP přechod 400*200

7 M nc 5 přechod 570*260 ks 1,000 925,00 925,00

PP přechod 570*260

8 M nc 6 TR 400*200 ks 1,000 825,00 825,00

PP TR 400*200

9 M nc 7 přechod 400*250 ks 1,000 925,00 925,00

PP přechod 400*250

10 M nc 8 oblouk přechodový 580* 900 ks 1,000 2 230,00 2 230,00

PP oblouk přechodový 580* 900

11 M nc 9 přechod 570*260 ks 1,000 925,00 925,00

PP přechod 570*260

12 M nc 10 přechod 580*200 ks 1,000 925,00 925,00

PP přechod 580*200

13 M nc 11 odskok 400/300 ks 2,000 925,00 1 850,00

PP odskok 400/300

D D1 Strojovna VZT - Chodba - kolize s výškou (využití stávajícího prostupu stěnou) 4 635,24
15 M Pol23 Odskok 400x200/400x200   L= 560 ks 1,000 1 239,18 1 239,18

PP Odskok 400x200/400x200   L= 560

16 M Pol24 Odskok 1000x400/1000x400   L= 975 ks 1,000 3 396,06 3 396,06

PP Odskok 1000x400/1000x400   L= 975

D D4 STROJOVNA VZT - kolize s potrubím ZTI 18 578,36
17 M Pol28 Odskok 400x300/400x300   L= 190 ks 1,000 1 239,18 1 239,18

PP Odskok 400x300/400x300   L= 190

18 M Pol29 Odskok 400x300/400x300   L= 250 ks 1,000 1 239,18 1 239,18

PP Odskok 400x300/400x300   L= 250

D D5 OSTATNÍ 16 100,00

19 K Pol33 montážní materiál kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

PP montážní materiál

20 K Pol34 doprava kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

PP doprava

21 K Pol35 Technický návrh, zaměření, koordinace kpl 1,000 6 850,00 6 850,00

PP Technický návrh, zaměření, koordinace

Změny  VZT

03 - Posun VZT jednotek  č. 21 a 26 z důvodu kolize potrubí
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