Dodatek č. 1 k SOD č. 344/2023

						Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	344/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	VP 01/2023


„MVE Fláje, pravá SV - vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče“- projektová dokumentace DUSP/DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


IČO:					       70889988
DIČ:		       CZ70889988
bankovní spojení:		
číslo účtu:		       
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:	"VP PROJEKTING" s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
       
IČO:	63676907	
DIČ:	CZ63676907	
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
	
zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán na základě společné dohody mezi zhotovitelem PD a zástupcem objednatele. Důvodem je komplikované získání dokladové části, tj. získání souhlasu majitele pozemků, na kterých stavbu plánujeme zrealizovat. Dodatek nebude mít vliv na plánovanou realizaci akce.
Platební podmínky jsou pouze upraveny, na základě termínů plnění.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, V. Platební podmínky


III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.05.2023

1. druhý dílčí termín - předání vydaného SP a ÚR: nejpozději do 31.08.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)        první dílčí termín - předání kompletní PD včetně
 geodetického zaměření (2 x tištěné +   1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 									nejpozději do 31.05.2023

c)	druhý dílčí termín - předání vydaného SP a ÚR: 	nejpozději do 05.12.2023

d) 	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 			1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:


a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 21 600,00 Kč bez DPH 

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z částky 212 400,00 Kč, tj. 84 960,00 Kč bez DPH.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně     vydaného     SP     a     ÚR     ve     výši   40 %   z   částky    212 400,00 Kč, tj. 84 960,00 Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 212 400,00 Kč, tj. 42 480,00 Kč bez DPH. 
      Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

a) 	V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z částky 212 400,00 Kč, tj. 84 960,00 Kč bez DPH a 100 % za protokolární předání a převzetí geodetického zaměření, tj. 21 600,00 Kč bez DPH.
 
b)  V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně     vydaného     SP     a     ÚR     ve     výši   40 %   z   částky    212 400,00 Kč, tj. 84 960,00 Kč bez DPH.

c)	V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 212 400,00 Kč, tj. 42 480,00 Kč bez DPH. 

   Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů     po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


    v Chomutově dne:	v Karlových Varech dne:





    ………….………………………	…………………………………….
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