
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CTU/2021_097 

uzavřené smluvními stranami dne 25. 8. 2021 
 

_________________________________________________________________________________ 

A. Česká republika – Český telekomunikační úřad 

se sídlem:  Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany 
doručovací adresa: pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
IČO:  701 06 975 
DIČ:  CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
zastoupený:  Ing. Markem Ebertem, 
                                      předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu 
    
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
Číslo účtu:  725001/0710 
(dále také „Objednatel“ nebo „ČTÚ“) 

a 

B. TECHNISERV, spol. s r.o. 
se sídlem:  Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, 
IČO:  44264020 
DIČ: CZ44264020 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239 
zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  435742011/0100 
(dále také „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“). 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2021 smlouvu o dílo č. CTU/2021_097 (dále také „Smlouva“), 
jejímž účelem je zajištění modernizace stávajícího jednotného programového systému ČTÚ pro 
podporu správy kmitočtového spektra složeného ze softwarových komponent společnosti LS 
telcom AG, nesoucího obchodní označení SPECTRAplus ve verzi Professional (dále jen 
„SPECTRAplus“).  

2. Smlouva předpokládá modernizaci systému SPECTRAplus implementací specificky upraveného 
a na míru ČTÚ konfigurovaného softwaru LS telcom s označením mySPECTRA mj. tak, aby byla 
zajištěna exportovatelnost uživatelských dat k jejich dalšímu využití ČTÚ v budoucnu. Z důvodu 
složitosti stávající databáze (datových struktur) musí být převod uživatelských dat ze 
SPECTRAplus do dokumentované struktury a jejich export do modernizovaného systému 
prováděn výhradně nad databázovou technologií stejného dodavatele, společnosti LS telcom AG 
(dále jen „LS telcom“). 



 

 

3. Ve fázi zahájení úpravy stávajících standardních softwarových modulů mySPECTRA, v návaznosti 
na provedení detailní analýzy požadavků (Analýza) a v souladu se Zhotovitelem (ve spolupráci 
s poddodavateli a Objednatelem) zpracovanou návrhovou dokumentací (Návrh), převzatou  
v dobré víře Objednatelem, bylo ze strany poddodavatele LS telcom oznámeno, že softwarový 
produkt s původním názvem mySPECTRA (ve verzi mySPECTRAcloud) nelze upravit (dovyvinout) 
tak, aby splňoval požadavky definované Návrhem a odpovídal sjednanému předmětu Smlouvy, 
když by zejména nebylo možno garantovat bezpečný export dat ze SPECTRAplus do 
modernizovaného systému pro správu kmitočtového spektra ČR. 

4. Z uvedeného důvodu navrhl dodavatel s poddodavatelem LS telcom realizovat modernizaci 
systému SPECTRAplus na platformě jiného systému poddodavatele LS telcom nové generace 
z produktové řady mySPECTRA s obchodním označením mySPECTRAevo (dále také 
„mySPECTRAevo“). 

5. S cílem dokončení realizace projektu na základě výše uvedeného schválily Strany ve smyslu 
článků 2.16. a 2.18. Smlouvy Změnovým listem č. 13 změnu specifikace Díla a z ní plynoucí změnu 
podmínek provádění Díla. V návaznosti na Změnový list č. 13 a k provedení jím odsouhlasených 
změn uzavírají ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (změna de minimis) tento dodatek č. 1 Smlouvy (dále také „Dodatek“), 
kterým mění její ustanovení a přílohy tak, jak je uvedeno dále v článku II (Změny Smlouvy) tohoto 
Dodatku. 

6. Změna technologie LS telcom, na jejíž platformě dojde k modernizaci SPECTRAplus, nemá žádný 
dopad na existenci podmínek pro zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění, 
které předcházelo uzavření Smlouvy. Důvody pro zadání předmětu veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez uveřejnění zůstávají nezměněny, když modernizace SPECTRAplus bude 
realizována na platformě systému původního dodavatele LS telcom z produktové řady 
mySPECTRA s názvem mySPECTRAevo, čímž bude zajištěna možnost bezpečného exportu dat 
ze SPECTRAplus do mySPECTRAevo. 

7. V souvislosti s uvedeným se Strany dohodly rovněž na změnách termínů plnění souvisejících se 
změnou technologie, přičemž kompenzace za úpravu termínů provádění, resp. dokončení Díla se 
promítá do změny ceny za provedení Díla. 

II. ZMĚNY SMLOUVY 

1. Z důvodů uvedených výše v Preambuli tohoto Dodatku se Strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy. 

2. Text článku 1.3. písm. a) Smlouvy zní nově takto: 

„a) upgrade SPECTRAplus na systém nové generace společnosti LS telcom AG s obchodním 
označením mySPECTRAevo (dále také „mySPECTRAevo“) a jeho integraci se stávajícími 
systémy Objednatele (GINIS, LJIP, SKS, účetní systém, APV ASMK a webový portál) při 
zachování kompatibility se stávajícími moduly SPECTRA_EMC, SPECTRA_PLAN, 
MONITOR_PLUS, CHIRplus_BC (dále také „Upgrade“);“. 

3. Je-li v textu Smlouvy (včetně Příloh) použito označení mySPECTRA, mění se tento text na 
mySPECTRAevo. 

4. Text článku 3.1. písm. a) Smlouvy zní nově takto: 

„3.1. Cena za provedení Díla včetně Exitu je 74 000 000 Kč.“. 

5. Text článku 4.1. písm. a) Smlouvy zní nově takto: 

„4.1. Cena Díla bude zaplacena na základě faktur vystavených Zhotovitelem dle následujících 
fakturačních milníků: 



 

 

a) 11 250 000,00 Kč bez DPH po provedení a akceptaci Analýzy, se zádržným ve výši 
20 %, které bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části 
díla; 

b) 11 250 000,00 Kč bez DPH po provedení a akceptaci Návrhu, se zádržným ve výši 
20 %, které bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části 
díla;  

c) 14 750 000 Kč bez DPH po úspěšném ukončení FAT, se zádržným ve výši 10 %, které 
bude uvolněno společně se zádržným dle písmene e) níže; 

d) 22 000 000,00 Kč bez DPH po úspěšném ukončení SAT, se zádržným ve výši 10 %, 
které bude uvolněno společně se zádržným dle písmene e) níže; 

e) 14 750 000 Kč bez DPH po podepsání Závěrečného akceptačního protokolu po 
ukončení Závěrečného ověření funkčnosti, se zádržným ve výši 10 %, které bude 
uvolněno po skončení záruční doby a poté, co všechny záruční vady budou řádně 
odstraněny.“. 

6. Příloha č. 3 Smlouvy „Časový harmonogram plnění“ se nahrazuje novým časovým 
harmonogramem sestaveným pro mySPECTRAevo, označeným „Časový harmonogram plnění 
mySPECTRAevo“, který tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho Příloha č. 1 a zároveň se stává 
součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3. 

7. Příloha č. 4 Smlouvy „Licenční podmínky“ se nahrazuje novými Licenčními podmínkami, které tvoří 
nedílnou součást Dodatku jako jeho Příloha č. 2 a zároveň se stává součástí Smlouvy jako její 
Příloha č. 4. 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se i nadále řídí Smlouvou. Pro odstranění 
všech pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že ve vazbě na článek 14.4. Smlouvy poskytne 
pro potřeby akceptace Díla ve FAT Objednateli funkcionalitu, která zajistí export a zpřístupnění 
veškerých dat systému (dat migrovaných ze současného systému SPECTRAplus, dat vložených 
zaměstnanci Objednatele, výsledky výpočtů a operací provedených Systémem apod.), a to ve 
formě otevřeného XML formátu navrženého Zhotovitelem nebo kontinuálně dostupnými 
databázovými pohledy navrženými Zhotovitelem včetně veškerých vazeb mezi daty a související 
dokumentaci, která umožní správnou identifikaci a pochopení významu jednotlivých záznamů 
a vazeb. Pokud je část dat interpretována za pomocí aplikační logiky, Zhotovitel potvrzuje, že dodá 
popis aplikační logiky nad daty, která jsou v otevřeném XML formátu nebo v kontinuálně 
dostupných databázových pohledech kódována a vyžadují programový kód pro správnou 
interpretaci, případně data převede do takové podoby, aby k jejich zpřístupnění nebyla aplikační 
logika potřebná. 

2. Zhotovitel na základě svého předchozího prohlášení potvrzuje, že změny ve smyslu článků 2.16. 
a 2.18. Smlouvy zachycené ve Změnových listech č. 1 až 13, budou z jeho strany provedeny 
bezúplatně. 

3. Právo Objednatele na uplatnění smluvních pokut, na jejichž uplatnění vznikl nárok Objednatele ke 
dni 17. 8. 2023, není uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dotčeno.  

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy oprávněných 
osob. 

5. Tento Dodatek č.1 vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá 
účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 



 

 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

6. Seznam Příloh: 

• Příloha č. 1 Dodatku – Příloha č. 3 Smlouvy – Časový harmonogram plnění pro 
mySPECTRAevo 

• Příloha č. 2 Dodatku – Příloha č. 4 Smlouvy – Licenční podmínky.  

 

V Praze dne ………………..    V Praze dne …………………. 

 

……………………………....................………  ...................……… 
Ing. Marek Ebert                             Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. 
předseda Rady                     jednatel  
Českého telekomunikačního úřadu                                   

23. 8. 2023 23. 8. 2023
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 Příloha č. 3 - Harmonogram 804 dys Wed 01.09.21 Mon 30.09.24
2 Podpis smlouvy o dílo, zahájení 0 dys Wed 01.09.21 Wed 01.09.21 OBJ, ZHO
3 Přípravná fáze, nastavení procesů komunikace, 

projektových struktur
15 dys Wed 01.09.21 Tue 21.09.21 2 OBJ, ZHO

4 Detailní analýza 70 dys Thu 16.09.21 Wed 22.12.21
5 Zpracování výstupu Detailní analýza, včetně 

implementačního, integračního a migračního plánu, 
Analytické konzultace

40 dys Wed 22.09.21 Tue 16.11.21 3 OBJ, ZHO

6 Předání integračních rozhraní systémů třetích stran 1 dy Thu 16.09.21 Thu 16.09.21 5SS OBJ

7 Připomínkové řízení na straně Objednatele 10 dys Wed 17.11.21 Tue 30.11.21 5 OBJ
8 Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitelem 5 dys Wed 01.12.21 Tue 07.12.21 7 ZHO
9 Ověření způsobu zapracování připomínek k výstupu 

Objednatelem
5 dys Wed 08.12.21 Tue 14.12.21 8 OBJ

10 Finalizace výstupu Zhotovitelem 5 dys Wed 15.12.21 Tue 21.12.21 9 ZHO
11 Formální provedení akceptace Objednatelem 1 dy Wed 22.12.21 Wed 22.12.21 10 OBJ
12 Odsouhlasená Detailní analýza 0 dys Wed 22.12.21 Wed 22.12.21 11 OBJ, ZHO
13 Návrhová dokumentace 106 dys Thu 23.12.21 Thu 19.05.22
14 Návrh vyšší úrovně (HLDD); Návrh nižší úrovně (LLDD) 60 dys Thu 23.12.21 Wed 16.03.22 12 ZHO

15 Zpřístupnění stávajících integračních rozhraní systémů
třetích stran

5 dys Thu 23.12.21 Wed 29.12.21 14SS OBJ

16 Specifikace rozhraní 40 dys Thu 23.12.21 Wed 16.02.22 12 ZHO
17 Testovací scénáře pro FAT a SAT (zpracovává 

Zhotovitel v průběžné součinnosti Objednatele)
60 dys Thu 20.01.22 Wed 13.04.22 12FS+20 dys OBJ, ZHO

18 Připomínkové řízení na straně Objednatele 10 dys Thu 14.04.22 Wed 27.04.22 14;16;17 OBJ
19 Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitelem 5 dys Thu 28.04.22 Wed 04.05.22 18 ZHO
20 Ověření způsobu zapracování připomínek k výstupu 

Objednatelem
5 dys Thu 05.05.22 Wed 11.05.22 19 OBJ

21 Finalizace výstupu Zhotovitelem 5 dys Thu 12.05.22 Wed 18.05.22 20 ZHO
22 Formální provedení akceptace Objednatelem 1 dy Thu 19.05.22 Thu 19.05.22 21 OBJ
23 Odsouhlasená Návrhová dokumentace 0 dys Thu 19.05.22 Thu 19.05.22 22 OBJ, ZHO
24 Dodávky nezbytných aplikační SW licencí pro upgrade 

stávajícího systému
120 dys Thu 12.05.22 Wed 26.10.22

25 Definování SW licencí 10 dys Thu 12.05.22 Wed 25.05.22 20 ZHO
26 Pořízení licencí 30 dys Thu 26.05.22 Wed 06.07.22 25 OBJ
27 Instalace a konfigurace aplikačního a systémového SW 40 dys Thu 01.09.22 Wed 26.10.22 31;26 OBJ, ZHO

28 Dodávky nezbytného HW pro upgrade stávajícího 
systému

80 dys Thu 12.05.22 Wed 31.08.22

29 Definování HW běhového prostředí 10 dys Thu 12.05.22 Wed 25.05.22 20 ZHO
30 Pořízení HW 60 dys Thu 26.05.22 Wed 17.08.22 29 OBJ
31 Instalace a konfigurace HW běhového prostředí 10 dys Thu 18.08.22 Wed 31.08.22 30 OBJ
32 Dodávky nových SW modulů pro rozšíření funkcionality 

celého systému a integrace se systémy Objednatele
416 dys Fri 20.05.22 Fri 22.12.23

33 Vývoj a postupná implementace 407 dys Fri 20.05.22 Mon 11.12.23 23 ZHO
34 Kontrolní den 1 (prezentace stavu vývoje a 

implementace)
1 dy Mon 18.09.23 Mon 18.09.23 OBJ, ZHO
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

35 Kontrolní den 2 (prezentace stavu vývoje a 
implementace)

1 dy Mon 30.10.23 Mon 30.10.23 OBJ, ZHO

36 Kontrolní den 3 (prezentace stavu vývoje a 
implementace)

1 dy Mon 20.11.23 Mon 20.11.23 OBJ, ZHO

37 Testování a odstraňování chyb (bug fixing) 40 dys Mon 30.10.23 Fri 22.12.23 33FS-31 dys ZHO
38 Připravenost k FAT 0 dys Fri 22.12.23 Fri 22.12.23 37 ZHO
39 Dodávky prací a služeb souvisejících se zákaznickými 

úpravami standardního (krabicového) SW
416 dys Fri 20.05.22 Fri 22.12.23

40 Vývoj a postupná implementace 407 dys Fri 20.05.22 Mon 11.12.23 23 ZHO
41 Kontrolní den 1 (prezentace stavu vývoje a 

implementace)
1 dy Mon 18.09.23 Mon 18.09.23 OBJ, ZHO

42 Kontrolní den 2 (prezentace stavu vývoje a 
implementace)

1 dy Mon 30.10.23 Mon 30.10.23 OBJ, ZHO

43 Kontrolní den 3 (prezentace stavu vývoje a 
implementace)

1 dy Mon 20.11.23 Mon 20.11.23 OBJ, ZHO

44 Testování a odstraňování chyb (bug fixing) 40 dys Mon 30.10.23 Fri 22.12.23 40FS-31 dys ZHO
45 Připravenost k FAT 0 dys Fri 22.12.23 Fri 22.12.23 44 ZHO
46 Vývoj/Programování nových SW modulů, vytvoření 

rozhraní pro výměnu dat se SW třetích stran a jejich 
konfigurace

416 dys Fri 20.05.22 Fri 22.12.23

47 Vývoj a postupná implementace 183 dys Fri 20.05.22 Tue 31.01.23 23 ZHO
48 Příprava a zpřístupnění integračního rozhraní účetního

systému
105 dys Wed 01.06.22 Tue 25.10.22 47SS OBJ

49 Testování a odstraňování chyb (bug fixing) 233 dys Wed 01.02.23 Fri 22.12.23 47 ZHO
50 Připravenost k FAT 0 dys Fri 22.12.23 Fri 22.12.23 49 ZHO
51 Příprava a migrace testovacích dat 416 dys Fri 20.05.22 Fri 22.12.23
52 Příprava na kontrolu dat, metodika, případně 

vytvoření pomocných nástrojů
60 dys Fri 20.05.22 Thu 11.08.22 23 OBJ, ZHO

53 Kontrola a oprava dat 356 dys Fri 12.08.22 Fri 22.12.23
54 Kontrola a oprava dat 356 dys Fri 12.08.22 Fri 22.12.23 52 OBJ
55 Vývoj skriptu na korekci dat 356 dys Fri 12.08.22 Fri 22.12.23 52 ZHO
56 Příprava pro FAT 40 dys Mon 30.10.23 Fri 22.12.23 53FS-40 dys ZHO
57 Příprava pro SAT, PT 40 dys Mon 30.10.23 Fri 22.12.23 53FS-40 dys ZHO
58 Podepsaný Protokol o připravenosti testovacích dat 0 dys Fri 22.12.23 Fri 22.12.23 57 OBJ, ZHO

59 Testování dle testovacích scénářů (FAT) 71 dys Mon 13.11.23 Mon 19.02.24
60 Plánování realizace FAT 30 dys Mon 13.11.23 Fri 22.12.23 58FS-30 dys ZHO
61 Příprava prostředí FAT 10 dys Mon 11.12.23 Fri 22.12.23 60FF ZHO
62 Výzva k připravenosti na FAT 0 dys Mon 11.12.23 Mon 11.12.23 60FS-10 dys ZHO
63 Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb 

Zhotovitelem
30 dys Mon 08.01.24 Fri 16.02.24 60 OBJ, ZHO

64 Vyhodnocení testování FAT 1 dy Mon 19.02.24 Mon 19.02.24 63 OBJ
65 Úspěšné ukončení FAT 0 dys Mon 19.02.24 Mon 19.02.24 64 OBJ, ZHO
66 Testování dle testovacích scénářů (SAT) 41 dys Tue 20.02.24 Tue 16.04.24
67 Plánování realizace SAT 20 dys Tue 20.02.24 Mon 18.03.24 65 ZHO
68 Příprava prostředí, včetně součinnosti Objednatele 10 dys Tue 05.03.24 Mon 18.03.24 67FF OBJ, ZHO

69 Výzva k připravenosti na SAT 0 dys Tue 05.03.24 Tue 05.03.24 67FS-10 dys ZHO
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

70 Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb 
Zhotovitelem

20 dys Tue 19.03.24 Mon 15.04.24 67 OBJ, ZHO

71 Vyhodnocení testování SAT 1 dy Tue 16.04.24 Tue 16.04.24 70 OBJ
72 Úspěšné ukončení SAT 0 dys Tue 16.04.24 Tue 16.04.24 71 OBJ, ZHO
73 Průřezové testování (PT) 41 dys Wed 17.04.24 Wed 12.06.24
74 Plánování realizace PT 20 dys Wed 17.04.24 Tue 14.05.24 72 ZHO
75 Příprava prostředí, včetně součinnosti Objednatele 10 dys Wed 01.05.24 Tue 14.05.24 74FF OBJ, ZHO

76 Výzva k připravenosti na PT 0 dys Wed 01.05.24 Wed 01.05.24 74FS-10 dys ZHO
77 Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb 

Zhotovitelem
20 dys Wed 15.05.24 Tue 11.06.24 74 OBJ, ZHO

78 Vyhodnocení testování PT 1 dy Wed 12.06.24 Wed 12.06.24 77 OBJ
79 Úspěšné ukončení PT 0 dys Wed 12.06.24 Wed 12.06.24 78 OBJ, ZHO
80 Školící materiály a školení klíčových osob 147 dys Mon 04.12.23 Wed 26.06.24
81 Školení testerů před FAT 5 dys Mon 04.12.23 Mon 11.12.23 62FF OBJ, ZHO
82 Školení testerů před SAT a PT 5 dys Tue 27.02.24 Tue 05.03.24 69FF OBJ, ZHO
83 Školení uživatelů před Závěrečným ověřením 

funkčnosti
5 dys Wed 19.06.24 Wed 26.06.24 89SF-5 dys OBJ, ZHO

84 Ukončení analytické, návrhové, vývojové, dodávkové, 
testovací a akceptační fáze

0 dys Wed 12.06.24 Wed 12.06.24 79 OBJ, ZHO

85 Závěrečné ověření funkčnosti 45 dys Thu 13.06.24 Wed 14.08.24
86 Vyčištění produkčního prostředí od zkušebních dat 1 dy Thu 13.06.24 Thu 13.06.24 79 OBJ, ZHO

87 Příprava finální migrace produkčních dat, včetně 
součinnosti Objednatele

9 dys Thu 13.06.24 Tue 25.06.24 79 OBJ, ZHO

88 Finální migrace produkčních dat, včetně součinnosti 
Objednatele

5 dys Wed 26.06.24 Tue 02.07.24 87 OBJ, ZHO

89 Ověření funkčnosti (produkční data), zvýšená podpora
zhotovitele on-site

30 dys Wed 03.07.24 Tue 13.08.24 88 OBJ, ZHO

90 Soupis nahlášených neopravených chyb 0 dys Tue 23.07.24 Tue 23.07.24 89FF-15 dys OBJ
91 Oprava všech nahlášených chyb závažnosti 1, 2 a 3 15 dys Wed 24.07.24 Tue 13.08.24 90 ZHO
92 Vyhodnocení Závěrečného ověření funkčnosti 1 dy Wed 14.08.24 Wed 14.08.24 89 OBJ
93 Úspěšné ukončení Závěrečného ověření funkčnosti 0 dys Wed 14.08.24 Wed 14.08.24 92 OBJ, ZHO

94 Dokumentace skutečného provedení (DSkP) 117 dys Tue 05.03.24 Wed 14.08.24
95 Zpracování DSkP 90 dys Tue 05.03.24 Mon 08.07.24 69 ZHO
96 Připomínkové řízení na straně Objednatele 10 dys Tue 09.07.24 Mon 22.07.24 95 OBJ
97 Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitelem 5 dys Tue 23.07.24 Mon 29.07.24 96 ZHO
98 Ověření způsobu zapracování připomínek k výstupu 

Objednatelem
5 dys Tue 30.07.24 Mon 05.08.24 97 OBJ

99 Finalizace výstupu Zhotovitelem 5 dys Tue 06.08.24 Mon 12.08.24 98 ZHO
100 Formální provedení akceptace Objednatelem 2 dys Tue 13.08.24 Wed 14.08.24 99 OBJ
101 Odsouhlasená DSkP 0 dys Wed 14.08.24 Wed 14.08.24 100 OBJ, ZHO
102 Projektová rezerva (může být použita v odůvodněných 

případech v každé individuální části projektu)
33 dys Thu 15.08.24 Mon 30.09.24 94

103
104 Smluvní termín ukončení projektu 0 dys Mon 30.09.24 Mon 30.09.24

OBJ, ZHO
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ZHO
OBJ, ZHO
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OBJ, ZHO
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Text přílohy znečitelněn z důvodu, že obsahuje obchodní tajemství.
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 mySPECTRA – Knihovny třetích stran v systému mySPECTRA – LS telcom AG – stránka 1 z 14 

Knihovny třetích stran v systému mySPECTRA  
Tento dokument obsahuje informace o knihovnách třetích stran používaných v systému mySPECTRA a jejich 
licenčních podmínkách. Pro tyto knihovny třetích stran platí následující licenční podmínky, které mají přednost 
před Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem (EULA) nebo jinými licenčními podmínkami pro systém 
mySPECTRA, zejména pokud jde o přenositelnost a dostupnost zdrojového kódu pro knihovny třetích stran.  
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Použité SW knihovny v softwarových produktech Zhotovitele 
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