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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 32764/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200298 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200298 vystavené dne 
02.05.2023, ke které došlo dne 02.05.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 
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1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 3 063 906,83. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 28.08.2023               V Praze dne 28.08.2023      V Praze dne 28.08.2023 
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                        JUDr. Petr Sodomka, v.r.      Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200298 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  2 961 198,24 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  112 507,11 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -9 798,52 Kč z ceny dle SOD. 
 
Cena celkem po změně 3 068 906,83 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE 2 961 198,24 Kč 112 507,11 Kč -9 798,52 Kč 3 063 906,83 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

 

 

                   

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI ☐ 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: Petr Frýda             Datum: 28.08.2023  Podpis Petr Frýda, v.r.  
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Jiří Fojtů      Datum: 28.08.2023 Podpis Jiří Fojtů, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Lukáš Malý     Datum: 28.08.2023 Podpis Lukáš Malý, v.r. 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: Jan Ticháček     Datum: 28.08.2023 Podpis Jan Ticháček, v.r.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lužná u Rakovníka Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

ZL
Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL

3 063 906,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo: Lužná u Rakovníka Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

MP méněpráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VCP vícepráce

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL

28. 8. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL

VCP - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VCP - vícepráce

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 354,000

28 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 113,900

VV 390-276,1 113,900
VV Součet 113,900

29 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 119,595

VV 113,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 119,595
VV Součet 119,595

30 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 109,400

VV 240-130,6 109,400
VV Součet 109,400

31 M 28342200 profil začišťovací PVC 6mm m 114,870

VV 109,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 114,870
VV Součet 114,870

32 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 
150 do 300 mm

m 9,000

VV 57,9-48,9 9,000
VV Součet 9,000

2 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 84,000

D 998 Přesun hmot

74 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,006

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

3 K 763121212
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
na bochánky bez nosné kce

m2 33,500

VV přisazení SDK na nerovné zdivo
VV (19+6+42)/2 33,500
VV Součet 33,500

280 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 116,788

D 764 Konstrukce klempířské
4 K 764000R Vyčištění silně zanesených stávajících okap. žlabů soubor 1,000

80 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 22,000

VV 72-50 22,000
VV Součet 22,000

81 K 764215406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm

m 22,000

VV 72-50 22,000
VV Součet 22,000

5 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 45,400

6 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 45,400

96 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 474,257

D 766 Konstrukce truhlářské
299 M 615101R kuchyňská linka kus 0,333

VV zvětšní kuchyňské linky o 60 cm
VV 2/6 0,333
VV Součet 0,333

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL

VCP - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

301 K 766811115
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š do 600 mm

kus 1,000

303 K 766811151
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu 
š do 600 mm

kus 1,000

304 K 766811212
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 
1000 do 2000 mm

kus 0,333

307 K 766811232
Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu dl 
přes 1000 do 2000 mm

kus 0,333

309 K 766811251
Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do 
předvrtaných dírek

kus 2,000

310 K 766811252
Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do 
předvrtaných dírek

kus 3,000

311 K 766811311
Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách 
spodních

kus 1,000

312 K 766811351
Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách 
horních

kus 1,000

313 K 766811461 Montáž výsuvů zásuvky kus 1,000

314 K 766811411 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních kus 1,000

315 K 766811412 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních kus 1,000

316 K 766811421
Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských 
linkách

m 0,600

317 M 61510R lišta ke kuchyňské lince  20x20mm m 0,630

320 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 48,439

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7 K 783501203
Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 
10° - okartáčování žlabu

m2 27,000

8 K 783401313
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru

m2 27,000

VV 2*30*0,45 27,000
VV Součet 27,000

9 K 783414201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

m2 27,000

10 K 783415101
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí

m2 27,000

11 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 27,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
106 K VRN_R5 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč % 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL

MP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MP - méněpráce

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

109 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor -1,000

D 764 Konstrukce klempířské
91 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m -45,400

VV -(2*4+6,7+2*4)*2 -45,400
VV Součet -45,400

92 K 764508131 Montáž kruhového svodu m -45,400

96 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% -91,681

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
106 K VRN_R5 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč % -1,000

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE_ZL

MP - méněpráce
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