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„Nemocnice Na Homolce – Rekonstrukce oddělení ARO“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 02 
Datum: 

31.07.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH Investice   X X 
Nemocnice NH Investice   X 

 M Project CZ  Projektant (AD)  X X 
ORDYS Dodavatel (GD)  X X 

 BUNG TDS, BOZP  X X 
 Nemocnice NH IT odd.  X X 
 Nemocnice NH IT odd. - Referentka  X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

Předání staveniště GD (generálnímu dodavateli) proběhlo dne 17.07.2023. K 31.07. jsou prováděny demontážní práce a 
demolice, byly osazeny okenní překlady a budou probíhat dozdívky otvorů. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
GD zaslal HMG dne 31.07.2023, dle tohoto HMG je ukončení stavby plánováno na 07.09.2023. 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

01/01 
(24.07.23) 

Podhledy 
GD upozorňuje, že výška podhledů v jednotlivých místnostech bude dle možností 
stávajícího VZT potrubí. 
GD žádá AD o zaslání výkresu rozvržení rastru podhledů 600x600 mm vč. rozvržení 
svítidel. - trvá 

 
- 
 

AD 

 
Info 

 
31.07.2023 

02/01 
(24.07.23) 

Projekt elektro 
AD urychleně zašle projekt elektro. - zasláno 
INV zajistí vytyčení tras vedení datových rozvodů, sdělení požadavků na stavební 
připravenost a zajištění koordinace s IT oddělením. - probíhá 
GD upozorňuje INV na riziko poškození stávající elektroinstalace ve stěnách, na 
kterých dochází k osekání obkladů. Dle INV bude vedení v těchto stěnách nové, 
k poškození by tedy nemělo dojít. 
KD02 – 31.07.2023 
Dle sdělení zástupce IT oddělení připraví GD pro vedení datových rozvodů husí krky, 
instalaci provede NNH. GD opakovaně žádá o vytyčení všech koncových prvků a 
instalací slaboproudů, které mají být demontovány a určení prvků, které mají být 
zachovány. 

 
AD 
INV 

 
- 
 
 
 

GD 
IT odd. 

 
Ihned 

31.07.2023 
 

Info 
 
 
 

Info 
Ihned 

03/01 
(24.07.23) 

VZT 
Ve výkazu výměr a technické zprávě je zmíněno čistění stávajících rozvodů VZT, které 
ale není nijak ani rozsahově, ani technicky specifikováno. Vzhledem k tomu, že 
přívodní potrubí obsahuje čisté filtry, je předpoklad, že VZT přívodní potrubí je čisté a 
není potřeba ho čistit. Co se týče odvodního potrubí, pravděpodobně bude nějaké 
nečistoty obsahovat, nicméně pokud se jedná o odtah, nemá to vliv na čistotu na ARO. 
GD navrhuje čištění neprovádět. AD zašle vyjádření. 
Jaký prostor bude muset být validován a jaká je požadovaná třída čistoty prostoru? 
Současné čisté filtry jsou třídy H13. S tímto souvisí potřeba řešení nových čistých filtrů 
či celých filtračních nástavců (boxů). Pokud se nebude validovat, je tedy možné 
ponechat alespoň boxy stávající (což by bylo vhodnější z časových důvodů)? Pokud je 
validace nutná, AD stanoví mj. nové čisté filtry, nastavení VZT na požadované přetlaky 
atd. AD zašle vyjádření. 
 
 

 
AD 

 
 
 
 
 

AD 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.07.2023 
 
 
 
 
 
31.07.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD02 – 31.07.2023 
AD zašle výše zmíněné dotazy projektantovi VZT a urychleně zajistí dopracování 
projektu VZT, konkrétně řešení v nově vzniklé místnosti C210 pro 3 lůžka JIP, která 
vznikla spojením několika místností. Dle vyjádření AD bude čištění VZT probíhat pouze 
z přístupných otvorů VZT, potrubí se nebude rozebírat. TDS doporučuje čištění 
provést z důvodu nutnosti likvidace patogenních látek a prachu (např. suchý led + 
robot, bez rozebírání potrubí). 

 
AD 

 
04.08.2023 

01/02 
(31.07.23) 

Podlaha 
GD provedl odkrytí PVC podlahy na chodbě před místností C206, která měla být 
vybourána až na nosnou kci. Bylo zjištěno, že v tomto místě je podlaha v pořádku a 
není nutné ji bourat (méněpráce). 

 
- 

 
Info 

02/02 
(31.07.23) 

Dialýza – sifon 
Uživatel požaduje umístit na všechna umyvadla v pokojích pro pacienty umyvadlový 
sifon s pračkovým vývodem. 

 
GD 

 
Info 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 03 bude v pondělí 07.07.2023 v 11:00 hod. 
 
Zapsala:  Za GD 
Dne:   
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  


