
 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce ARO“ 
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„Nemocnice Na Homolce – Rekonstrukce oddělení ARO“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 06 
Datum: 

28.08.2023 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH Investice   X X 
Nemocnice NH Investice    X 

 M Project CZ  Projektant (AD)  X X 
 M Project CZ  Projektant TZB (AD)   X 

ORDYS Dodavatel (GD)  X X 
 BUNG TDS, BOZP  X X 
 Nemocnice NH IT odd.   X 
 Nemocnice NH IT odd. - Referentka  X X 

ARO NNH sestra   X  
ARO NNH sestra   X  

 

Aktuálně prováděné práce 

Předání staveniště GD (generálnímu dodavateli) proběhlo dne 17.07.2023.  
K 21.08. jsou prováděny stavební práce, elektrikářské práce, stěrkování stěn, podlahové krytiny, obklady, rastry podhledů. 
GD provedl rozvody mediplynů. GD plánuje osazení hliníkových stěn. 
K 28.08. jsou prováděny stavební práce, elektrikářské práce, stěrkování stěn, podlahové krytiny, obklady, rastry podhledů. 
Byla osazena nová prosklená stěna ve třílůžkovém pokoji, ostatní budou osazeny v průběhu tohoto týdne. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
GD zaslal HMG dne 31.07.2023, dle tohoto HMG je ukončení stavby plánováno na 07.09.2023. 
TDS upozorňuje, že den předání staveniště by měl být dnem č. 1, nikoliv 0. Původní doba výstavby ve smlouvě je určena jako 
45 dní, tedy termín do 30.08.2023. Dle dohody mezi INV a GD dojde k posunutí termínu o 7 dní – bude součástí dodatku.  
GD zašle nástřel HMG se zapracovanými termíny pozdního dokončení (rozvaděč, obklad pultu atd.) Termín dodání rozvaděče 
je do 09.09.2023. HMG trvá. GD vyhoví požadavku uživatele, který chce od 10.09. začít vybavovat zrekonstruované prostory, 
nastěhování pacientů proběhne 14.09. (kromě třílůžkového pokoje). GD zaznačí tyto milníky do HMG. 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

01/01 
(24.07.23) 

Podhledy 
GD upozorňuje, že výška podhledů v jednotlivých místnostech bude dle možností 
stávajícího VZT potrubí. 
GD žádá AD o zaslání výkresu rozvržení rastru podhledů 600x600 mm vč. rozvržení 
svítidel. – trvá 
KD04 – 14.08.2023 
INV požaduje zachovat stávající rastr podhledů, kazety dodat nové. V místn. C205 
proběhne kompletní výměna podhledu. INV upozorňuje na poškozené panty dveří 
do této místnosti. 
KD05 – 21.08.2023 
Po dohodě s INV vymění GD podhledové rastry za nové tam, kde došlo k jejich 
poškození. 

 
- 
 

AD 
 
 

GD 
 
 
 

GD 

 
Info 

 
31.07.2023 

 
 

Info 
 
 
 

Info 

02/01 
(24.07.23) 

Projekt elektro 
AD urychleně zašle projekt elektro. - zasláno 
INV zajistí vytyčení tras vedení datových rozvodů, sdělení požadavků na stavební 
připravenost a zajištění koordinace s IT oddělením. - probíhá 
GD upozorňuje INV na riziko poškození stávající elektroinstalace ve stěnách, na 
kterých dochází k osekání obkladů. Dle INV bude vedení v těchto stěnách nové, 
k poškození by tedy nemělo dojít. 
KD02 – 31.07.2023 

 
AD 
INV 

 
- 
 

 
 

GD 

 
Ihned 

31.07.2023 
 

Info 
 

 
 

Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Dle sdělení zástupce IT oddělení připraví GD pro vedení datových rozvodů husí krky, 
instalaci provede NNH. GD opakovaně žádá o vytyčení všech koncových prvků a 
instalací slaboproudů, které mají být demontovány a určení prvků, které mají být 
zachovány. 
KD04 – 14.08.2023 
INV požaduje zachovat veškeré zásuvky na RTG. – trvá 

IT odd. 
 
 
 

GD 

Ihned 
 
 
 

Info 

03/01 
(24.07.23) 

VZT 
Ve výkazu výměr a technické zprávě je zmíněno čistění stávajících rozvodů VZT, které 
ale není nijak ani rozsahově, ani technicky specifikováno. Vzhledem k tomu, že 
přívodní potrubí obsahuje čisté filtry, je předpoklad, že VZT přívodní potrubí je čisté a 
není potřeba ho čistit. Co se týče odvodního potrubí, pravděpodobně bude nějaké 
nečistoty obsahovat, nicméně pokud se jedná o odtah, nemá to vliv na čistotu na ARO. 
GD navrhuje čištění neprovádět. AD zašle vyjádření. 
Jaký prostor bude muset být validován a jaká je požadovaná třída čistoty prostoru? 
Současné čisté filtry jsou třídy H13. S tímto souvisí potřeba řešení nových čistých filtrů 
či celých filtračních nástavců (boxů). Pokud se nebude validovat, je tedy možné 
ponechat alespoň boxy stávající (což by bylo vhodnější z časových důvodů)? Pokud je 
validace nutná, AD stanoví mj. nové čisté filtry, nastavení VZT na požadované přetlaky 
atd. AD zašle vyjádření. 
KD02 – 31.07.2023 
AD zašle výše zmíněné dotazy projektantovi VZT a urychleně zajistí dopracování 
projektu VZT, konkrétně řešení v nově vzniklé místnosti C210 pro 3 lůžka JIP, která 
vznikla spojením několika místností. Dle vyjádření AD bude čištění VZT probíhat pouze 
z přístupných otvorů VZT, potrubí se nebude rozebírat. TDS doporučuje čištění 
provést z důvodu nutnosti likvidace patogenních látek a prachu (např. suchý led + 
robot, bez rozebírání potrubí). 
KD03 – 07.08.2023 
Projektant zašle dopracovaný projekt VZT. - zasláno 
KD04 – 14.08.2023 
GD navrhuje stávající koncové prvky VZT pouze práškově nalakovat ale neměnit, 
z důvodu dodržení termínu dokončení. INV a TDS souhlasí. 
GD upozorňuje, že v místnosti C210 nebude stávající čistý nástavec o rozměrech 
660x660 kompatibilní s dodávaným podhledem rastru 600x600 mm, a dále není 
možné zajistit druhý (kromě dlouhé výroby na zakázku). AD zašle vyjádření. 
KD05 – 21.08.2023 
Po dohodě s INV vyčistí GD potrubí pouze ze stávajících otvorů po odstranění 
koncových prvků (vysát + vytřít). V místnosti C210 budou instalovány dva nové 
anemostaty kompatibilní s rastrem podhledu. 

 
AD 

 
 
 
 
 

AD 
 
 
 

 
 
 

AD 
 
 
 
 
 
 

AD 
 

GD 
 

AD 
 
 
 

GD 

 
31.07.2023 
 
 
 
 
 
31.07.2023 

 
 
 

 
 
 

04.08.2023 
 
 
 
 
 
 

11.08.2023 
 

Info 
 

18.08.2023 
 
 
 

Info 

01/02 
(31.07.23) 

Podlaha 
GD provedl odkrytí PVC podlahy na chodbě před místností C206, která měla být 
vybourána až na nosnou kci. Bylo zjištěno, že v tomto místě je podlaha v pořádku a 
není nutné ji bourat (méněpráce). 
KD03 – 07.08.2023 
GD upozorňuje, že ve čtvrtek 10.08.2023 proběhne stěrkování podlahy a následná 
technologická přestávka. INV informuje zaměstnance o nemožnosti vstupování do 
prostor ARO po dobu TP. 
Po vybourání příček objevil GD v podlaze nezaizolované elektrické kabely. Elektrikář 
INV poskytne součinnost při určení, které rozvody jsou odpojeny v rozvaděči a lze je 
zrušit a které je nutno zachovat. 
KD04 – 14.08.2023 
GD upozorňuje, že ve středu 16.08.2023 proběhne stěrkování podlahy a následná 
technologická přestávka. INV informuje zaměstnance o nemožnosti vstupování do 
prostor ARO po dobu TP. 
KD05 – 21.08.2023 
Na chodbě bude proveden navařovaný fabion PVC krytiny, v boxech bude fabion 
vytažený. 
KD06 – 28.08.2023 

 
- 
 
 
 

INV 
 
 
 
 
 
 

INV 
 
 
 

Všichni 
 
 
 

 
Info 

 
 
 

10.08.2023 
 
 
 
 
 
 

16.08.2023 
 
 
 

Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

INV žádá GD o ochranu nové PVC podlahové krytiny, a to zejména u vstupu, kde bude 
probíhat vybourání skleněných tvárnic Copilit. GD souhlasí a podlahu zakryje 
geotextilií + OSB deskami. 

GD Ihned 

02/02 
(31.07.23) 

Dialýza – sifon 
Uživatel požaduje umístit na všechna umyvadla v pokojích pro pacienty nerezový 
umyvadlový sifon s pračkovým vývodem. – je součástí PD 

 
GD 

 
Info 

01/03 
(07.08.23) 

Kotvení medirampy 
GD žádá o specifikaci kotvení medirampy pro 3 lůžka v novém pokoji C210 do 
železobetonového stropu. V PD je označen pouze průměr kotvení 16 mm, ale není 
specifikován typ ani délka kotev. 
KD04 – 14.08.2023 
Dle vyjádření AD M16, chemická kotva HILTI nebo FISCHER hloubka kotvení 150–120 
mm, v technickém listu vybrané chemické kotvy ověřit jaké síly přenáší dle zvolené 
hloubky uložení. 

 
AD 

 
 
 

GD 

 
14.08.2023 

 
 
 

Info 

01/04 
(14.08.23) 

Centrální pult 
GD oznamuje, že i přes včasné objednání budou obklady na obložení pultu dodány až 
14.09.2023. INV požaduje provizorně stěny pultu vystěrkovat + výmalba, obloženo 
bude za provozu. 

 
GD 

 
Info 

01/05 
(21.08.23) 

Místnost C204 
INV upozorňuje na značné množství vody na podlaze v místnosti C204, kde došlo 
k zatečení po odpojení sifonu umyvadla pracovníkem zhotovitele. GD provede úklid a 
dopojí sifon. - provedeno 

 
GD 

 
Ihned 

01/06 
(28.08.23) 

Elektro žlab 
Referentka IT odd. žádá GD o uskočení trasy elektro žlabu před vstupem tak, aby žlab 
v prostoru schodiště končil v podhledu, ne pod ním. 

 
GD 

 
04.09.2023 

02/06 
(28.08.23) 

PBŘ 
Uživatel si přeje odstranit schránku na klíč u vstupních dveří směrem ke schodišti. AD 
upozorňuje, že do stávajícího PBŘ nemělo být zasahováno a není možno klíč zrušit bez 
konzultace s požárním technikem. 

 
Všichni 

 
Info 

03/06 
(28.08.23) 

Dilatační spáry 
TDS upozorňuje, že dle technické zprávy se v prostoru ARO nacházejí probíhající 
objektové dilatace a v těchto místech je nutno použít dilatační lišty. V PD nebylo 
dohledáno a ani GD po odkrytí stávajících podlahových krytin/oškrábání stěn žádné 
DS neobjevil. AD prověří. 

 
AD 

 
04.09.2023 

04/06 
(28.08.23) 

Obklady 
TDS upozorňuje, že dle PD je v místn. WC zaměstnanců navržen po obvodu sokl s 
požlábkem. Obklad má začínat nad keramickým soklem podlahy a má být proveden 
po celém obvodu místnosti do výše 2400 mm/do výše podhledu. TDS upozorňuje, že 
nebyl předložen kladečský plán obkladů a že obklad je proveden bez požlábku, výška 
obkladu je pouze k horní hraně zárubní. INV a uživatel zašle vyjádření. 

 
GD, INV 

 
04.09.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 07 bude v pondělí 04.09.2023 v 11:00 hod. 
 
Zapsala:  Za GD 
Dne:   
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  


